

Vietos plėtros strategijų atrankos ir  
įgyvendinimo  
taisyklių 8 priedas

PATVIRTINTA

Šilutės miesto vietos veiklos grupės „Pamario kraštas“ visuotinio narių susirinkimo

2022 m. kovo mėn. 22 d. sprendimu Nr.1

ŠILUTĖS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ „PAMARIO KRAŠTAS“

*(miesto VVG pavadinimas)*

Asociacijos Šilutės miesto vietos veiklos grupės „Pamario kraštas“ vietos plėtros strategija  
2016-2023 m.

*(vietos plėtros strategijos pavadinimas)*

metinė/galutinė įgyvendinimo ataskaita už 2021 metus

2022 m. kovo 22 d.

## 1. INFORMACIJA APIE VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO PAŽANGĄ

1.1. Informacija apie vietos plėtros strategijos (toliau – strategija) veiksmų įgyvendinimą nuo strategijos įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos:

Informacija apie strategijoje veiksmui numatytos lėšų sumos panaudojimą						
Strategijoje veiksmui numatyta Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (toliau - paramos lėšos) suma, Eur	Strategijoje veiksmui numatyta savivaldybės biudžeto lėšų, kitų viešųjų lėšų ir privačių lėšų (toliau - prisidėjimo lėšos) suma, Eur	Įgyvendinamų vietos plėtros projektų (toliau – projektas) skaičius, vnt.	Baigtų projektų skaičius, vnt.	Paramos lėšų suma, už kurią sudaryta projektų finansavimo sutarčių, Eur	Prisidėjimo lėšų suma, numatyta sudarytose projektų finansavimo sutartyse, Eur	Panaudota paramos lėšų suma, Eur
<b>1. Tikslas: Stiprinti gyventojų bendruomeniškumą bei pagerinti jų padėtį darbo rinkoje, skatinant įvairiapusį bendradarbiavimą</b>						
<b>1.1. Uždavinys: Organizuoti veiklas, padedančias neaktyviems darbingiems gyventojams visapusiškai integruotis į bendruomeninį gyvenimą.</b>						
<b>1.1.1. Veiksmas: Darbingų neaktyvių gyventojų verslumo ugdymas mokantis ir praktiškai veikiant.</b>						
44 714,61 <sup>1</sup>	3677,83 <sup>2</sup>	0	3	44 829,33	4 700,69	44 714,61
<b>Informacija apie 1.1.1 veiksmo įgyvendinimą: 2019 m. įgyvendinti 3 projektai:</b>						
<b>1. Šilutės kultūros ir pramogų centro projektas „Šilutės miesto jaunimo verslumo ugdymas mokantis ir praktiškai veikiant“:</b>						
Veikla	Tikslinė grupė	Pradėta įgyvendinti veikla	Įgyvendinama veikla	Baigta įgyvendinti veikla		
1. Verslo pradmenų mokymai.	Jauni, ekonomiškai neaktyvūs, priklausantys socialinės rizikos grupėms, nestudijuojantys ir nedalyvaujantys jokiuose mokymuose dalyviai.	-	-	Projekto baigimo data 2019-05-31		
2. Kūrybinės dirbtuvės.		-	-	Projekto baigimo data 2019-05-31		
3. Praktinis produktų/gaminių išbandymas.		-	-	Projekto baigimo data 2019-05-31		
Informacija apie įgyvendintą projektą paskelbta svetainėje: <a href="https://www.pamariokrastas.lt/apie-projekta/igyvendinti-projektai">https://www.pamariokrastas.lt/apie-projekta/igyvendinti-projektai</a>						

<sup>1</sup> PATIKSLINTA SUMA PAGAL 2021-02-24 ATNAJINTĄ VPS

<sup>2</sup> PATIKSLINTA SUMA PAGAL 2021-02-24 ATNAJINTĄ VPS

Informacija apie strategijoje veiksmui numatytos lėšų sumos panaudojimą						
Strategijoje veiksmui numatyta Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (toliau - paramos lėšos) suma, Eur	Strategijoje veiksmui numatyta savivaldybės biudžeto lėšų, kitų viešųjų lėšų ir privačių lėšų (toliau - prisidėjimo lėšos) suma, Eur	Įgyvendinamų vietos plėtros projektų (toliau – projektas) skaičius, vnt.	Baigtų projektų skaičius, vnt.	Paramos lėšų suma, už kurią sudaryta projektų finansavimo sutarčių, Eur	Prisidėjimo lėšų suma, numatyta sudarytose projektų finansavimo sutartyse, Eur	Panaudota paramos lėšų suma, Eur

## 2. Tarptautinės mokslininkų ir ekspertų sąjungos projektas „Darbingo neaktyvaus jaunimo verslumo ugdymas turizmo srityje“:

Veikla	Tikslinė grupė	Pradėta įgyvendinti veikla	Įgyvendinama veikla	Baigta įgyvendinti veikla
1. Bendrųjų įgūdžių mokymai skirti suteikti verslumo žinių mokantis ir praktiškai veikiant turizmo srityje	Jauni, ekonomiškai neaktyvūs, nestudijuojantys ir nedalyvaujantys jokiuose mokymuose dalyviai.	-	-	Projekto baigimo data 2019-04-11
2. Bendrųjų įgūdžių mokymai skirti suteikti verslumo žinių mokantis ir praktiškai veikiant IT srityje.		-	-	Projekto baigimo data 2019-04-11

Informacija apie įgyvendintą projektą paskelbta svetainėje: <https://www.pamariokrastas.lt/apie-projekta/igyvendinti-projektai>

## 3. UAB "Šilutė turgavietė" projektas „Darbingo neaktyvaus jaunimo mokymas, verslumo ugdymas bei įgūdžių suteikimas praktikos metu“:

Veikla	Tikslinė grupė	Pradėta įgyvendinti veikla	Įgyvendinama veikla	Baigta įgyvendinti veikla
1. Savanoriškos veiklos organizavimas ir savanorystės mokymas.	Jauni, ekonomiškai neaktyvūs dalyviai; savanoriai dalyviai.	-	-	Projekto baigimo data 2019-03-13

Informacija apie strategijoje veiksmui numatytos lėšų sumos panaudojimą						
Strategijoje veiksmui numatyta Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (toliau - paramos lėšos) suma, Eur	Strategijoje veiksmui numatyta savivaldybės biudžeto lėšų, kitų viešųjų lėšų ir privačių lėšų (toliau - prisidėjimo lėšos) suma, Eur	Igyvendinamų vietos plėtros projektų (toliau – projektas) skaičius, vnt.	Baigtų projektų skaičius, vnt.	Paramos lėšų suma, už kurią sudaryta projektų finansavimo sutarčių, Eur	Prisidėjimo lėšų suma, numatyta sudarytose projektų finansavimo sutartyse, Eur	Panaudota paramos lėšų suma, Eur
2. Darbingo amžiaus neaktyvaus vietos jaunimo mokymas.		-	-		Projekto baigimo data 2019-03-13	
3. Darbingo amžiaus neaktyvaus vietos jaunimo praktika darbo vietoje.		-	-		Projekto baigimo data 2019-03-13	
Informacija apie įgyvendintą projektą paskelbta svetainėje: <a href="https://www.pamariokrastas.lt/apie-projekta/igyvendinti-projektai">https://www.pamariokrastas.lt/apie-projekta/igyvendinti-projektai</a>						
Strategijoje 1.1. uždaviniui numatytos šios tikslinės grupės (atskiram veiksmui tikslinės grupės neišskirtos):						
1. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijos gyventojai;						
2. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje ir besiribojančiose teritorijose ūkinę komercinę veiklą vykdančios verslininkai ir savarankišką darbą vykdančios asmenys;						
3. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje ir besiribojančiose teritorijose veiklą vykdančių juridinių asmenų darbuotojai ir valdymo organų atstovai.						
Įgyvendintos veiklos dėl visų tikslinių grupių.						
Strategijoje 1.1.1. veiksmui numatyta 44 714,61 Eur lėšų suma. Išnaudota paramos 44 829,33 Eur lėšų suma, viršija numatytą paramos lėšų sumą 114,72 Eur, Numatoma sudengti skirtumą iš VVG lėšų, ar esant galimybei iš VPS netiesioginių išlaidų.						
Strategijoje 1.1.1. veiksmui numatyta 7,6 proc. prisidėjimo lėšų sumos dalis suplanuota įgyvendintų projektų finansavimo sutartyse nėra mažesnė už strategijoje numatytą prisidėjimo lėšų procentinę dalį.						
<b>1.1.2. Veiksmas: Imigrantų (tame tarpe ir pabėgėlių) integravimas į pilnavertį visuomeninį gyvenimą pasitelkus savanorius, suteikiant pagalbą būsto, darbo paieškose, mokant kalbos bei vykdančias kitas tam būtinas priemones partnerystėje su VVG „Žuvėjų kraštas“ ir VVG „Lamatos žemė“.</b>						
33873,84 <sup>3</sup>	2786,16 <sup>4</sup>	1	0	33 874,00	2 786,00	5578,31
<b>Informacija apie 1.1.2 veiksmo įgyvendinimą:</b>						

<sup>3</sup> PATIKSLINTA SUMA PAGAL 2021-02-24 ATNAJINTĄ VPS

<sup>4</sup> PATIKSLINTA SUMA PAGAL 2021-02-24 ATNAJINTĄ VPS

Informacija apie strategijoje veiksmui numatytos lėšų sumos panaudojimą						
Strategijoje veiksmui numatyta Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (toliau - paramos lėšos) suma, Eur	Strategijoje veiksmui numatyta savivaldybės biudžeto lėšų, kitų viešųjų lėšų ir privačių lėšų (toliau - prisidėjimo lėšos) suma, Eur	Įgyvendinamų vietos plėtros projektų (toliau – projektas) skaičius, vnt.	Baigtų projektų skaičius, vnt.	Paramos lėšų suma, už kurią sudaryta projektų finansavimo sutarčių, Eur	Prisidėjimo lėšų suma, numatyta sudarytose projektų finansavimo sutartyse, Eur	Panaudota paramos lėšų suma, Eur
<p><b>Veiksmas įgyvendinamas.</b> Pasirašyta 1 paramos sutartis 2020-11-30. Veiksme numatytas ir įgyvendinamas 1 Šilutės turizmo informacinio centro projektas „Socialinis dialogas: partnerystė gyvenamosios kokybei“. 2020 m. gruodžio mėn. gautas 10 162,20 Eur avansas. Panaudota paramos lėšų suma 5578,31 Eur 2021 m. , tai sudaro 16,46% įsisavintų paramos lėšų 2021 m. Dėl COVID-19 paskelbto karantino kontaktinės veiklos yra pristabdytos. Tačiau prognozuojama, kad projektas bus įgyvendintas laiku, nes projekto veiklų įgyvendinimas numatytas iki 2022-10-30. 2021 m. nuo spalio 1 d. projekto vykdytojo darbuotojas išėjo iš darbo. Naujas pareiškėjo vadovas pradėjo dirbti nuo 2022 m. sausio 3 d. Viso projekto vykdymo klausimai buvo sprendžiami su laikinai einančiu projekto vykdymo organizacijos vadovu. Dėl to numatytas veiklų vykdymo planas buvo vykdomas tik dalinai. 2022 m. perdėliotas projekto įgyvendinimo veiklų vykdymo planas. Nuo 2022 m. kovo mėnesio pradėta vykdyti paskutinė projekto vykdymo veikla - Valstybinės lietuvių kalbos mokymai imigrantams.</p>						
Veikla	Tikslinė grupė	Pradėta veikla	įgyvendinti	Įgyvendinama veikla	Baigta veikla	įgyvendinti
Socialinę integraciją gerinančių renginių organizavimas.	Šilutės miesto gyventojai, imigrantai (įskaitant pabėgėlius);	+		+	-	
Valstybinės lietuvių kalbos mokymai imigrantams.	Darbingi ekonomiškai neaktyvūs imigrantai;	-		-	-	
Bendradarbiavimo platformos kūrimas	Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje veikiančių vietos veiklos grupių savanoriai	+		+	-	
<p>Informacija apie įgyvendinamą projektą paskelbta svetainėje: <a href="https://www.pamariokrastas.lt/apie-projekta/igyvendinami-projektai">https://www.pamariokrastas.lt/apie-projekta/igyvendinami-projektai</a></p>						
<p>Strategijoje 1.1.2. veiksmui numatyta 7,6 proc prisidėjimo lėšų sumos dalis suplanuota įgyvendintų projektų finansavimo sutartyse nėra mažesnė už strategijoje numatytą prisidėjimo lėšų procentinę dalį.</p>						
<p><b>1.2. Uždavinys: organizuoti verslo kūrimo ir veiklos planavimo projektines dirbtuves, įtraukiant darbingą jaunimą ir šeimas auginančias vaikus</b></p>						
<p><b>1.2.1. Veiksmas: Besikuriančio verslo, įskaitant savarankišką darbą pradedančius asmenis, konsultavimas, pasitelkiant mentorius ir verslui pradėti, įskaitant savarankišką darbą pradedančius asmenis, reikalingų priemonių suteikimas</b></p>						

Informacija apie strategijoje veiksmui numatytos lėšų sumos panaudojimą						
Strategijoje veiksmui numatyta Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (toliau - paramos lėšos) suma, Eur	Strategijoje veiksmui numatyta savivaldybės biudžeto lėšų, kitų viešųjų lėšų ir privačių lėšų (toliau - prisidėjimo lėšos) suma, Eur	Įgyvendinamų vietos plėtros projektų (toliau – projektas) skaičius, vnt.	Baigtų projektų skaičius, vnt.	Paramos lėšų suma, už kurią sudaryta projektų finansavimo sutarčių, Eur	Prisidėjimo lėšų suma, numatyta sudarytose projektų finansavimo sutartyse, Eur	Panaudota paramos lėšų suma, Eur
112031,27 <sup>5</sup>	9214,69 <sup>6</sup>	0	0	0	0	0

**Informacija apie 1.2.1.<sup>7</sup> veiksmo įgyvendinimą:**

**Veiksmas nepradėtas įgyvendinti ir nebus įgyvendinamas, jis išbrauktas iš Vietos plėtros strategijos.** Buvo gauta viena projekto paraiška už visą veiksmui suplanuotą paramos sumą 112031,27 Eur. Paramos sutartis projekto įgyvendinimui nesudaryta. Dėl to Vidaus reikalų ministerija 2021-01-18 raštu „Dėl vietos plėtros projektų sąrašų bei vietos plėtros strategijos pakeitimo inicijavimo“ Nr. 1D-303, iniciavo VŠĮ „Šilutės ligoninė“ projektą „Šilutės miesto darbingų ekonomiškai neaktyvių asmenų mokymas, suteikiant jiems naujų profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių“, išbraukimą iš projektų sąrašo ir Strategijos keitimą. 2021-01-25 aukščiau minėtas projektas išbrauktas iš projektų sąrašo, 2021-02-24 patvirtinta atnaujinta strategiją, išbraukiant veiksmui numatytas lėšas iš Strategijos finansinio plano. Bendromis VRM ir VVG pajėgomis veiksmo įgyvendinimo rizikos yra išvengta panaikinant veiksmą.

<sup>5</sup> 112031,27 Eur SUMA PAGAL 2021-02-24 ATNAUJINTĄ VPS YRA IŠBRAUKTA.

<sup>6</sup> 9214,69 Eur SUMA PAGAL 2021-02-24 ATNAUJINTĄ VPS YRA IŠBRAUKTA.

<sup>7</sup> 2021-02-24 ATNAUJINTA VPS, 1.2.1 VEIKSMAS IŠBRAUKTAS IŠ STRATEGIJOS.

<b>1.2.2. Veiksmas: Verslo kūrimo ir veiklos planavimo projektinių dirbtuvių kūrimas.</b>						
55 911,90 <sup>8</sup>	45 98,81 <sup>9</sup>	1	0	55 911,90	9 312,40	45396,99
<b>Informacija apie 1.2.2. veiksmo įgyvendinimą:</b>						
<p><b>Veiksmas pradėtas įgyvendinti.</b> Pasirašyta 1 paramos sutartis 2020-01-28. Veiksme numatytas ir įgyvendinamas 1 projektas „Kurianti Šilutė - projektinio įsidarbinimo dirbtuvės“. 2020 m. , 2021 m įsisavinta paramos lėšų 69,60 %. 2021 m. dėl COVID-19 paskelbto karantino kontaktinės veiklos buvo pristabdytos. Aptarta su pareiškėju, kad dėl projekto specifikos – būtinų kontaktinių veiklų, bus pakeista projekto paramos sutartis ir prailgintas projekto įgyvendinimo terminas 6 mėn. 2022-01-17 pakeista. Sutartis, veiklų vykdymas pratęstas iki 2022 m. liepos 27 d. Inicijuojamas projekto papildymas dar vienu partneriu, kad būtų galima užtikrinti projekto įgyvendinimo intensyvumą.</p> <p><b>Jaunimo edukacinio centro projektas „Kurianti Šilutė - projektinio įsidarbinimo dirbtuvės“</b></p>						
Veikla	Tikslinė grupė	Pradėta įgyvendinti veikla	Įgyvendinama veikla	Baigta įgyvendinti veikla		
Inventoriaus projektinio įsidarbinimo dirbtuvių įrengimui įsigijimas ir projektinio įsidarbinimo dirbtuvių įrengimas projekto dalyviams	1. Darbingas ekonomiškai neaktyvus jaunimas 2. Jaunas verslas (fiziniai ir juridiniai asmenys) 3. Projekto savanoriai	-	-	+		
Įvadinio ir konsultuojančių seminarų pravedimas.		+	+			
Bendrujų įgūdžių mokymų surengimas		-	-	+		
Individualus projekto dalyvių informavimas ir konsultavimas		+	+			
Mokymo metodikos parengimas		-	-	+		
Interneto ryšio ir komunalinės patalpų išlaidos		+	+			
Jaunimo praktika darbo vietoje.		-	-	+		
Savanoriškos veiklos organizavimas.		-	-	+		
<p>Informacija apie įgyvendinamą projektą paskelbta svetainėje: <a href="https://www.pamariokrastas.lt/apie-projekta/igyvendinami-projektai">https://www.pamariokrastas.lt/apie-projekta/igyvendinami-projektai</a></p> <p>Strategijoje 1.2.2. veiksmui numatyta 7,6 proc prisidėjimo lėšų sumos dalis suplanuota įgyvendintų projektų finansavimo sutartyse nėra mažesnė už strategijoje numatytą prisidėjimo lėšų procentinę dalį.</p>						
<b>2. Tikslas: Socialinių kompetencijų stiprinimas bei užimtumo didinimas, mažinant socialinę atskirtį.</b>						
<b>2.1. Uždavinys: Organizuoti trūkstamų socialinių paslaugų teikimą bei užtikrinti teikiamų socialinių paslaugų prieinamumą socialinės rizikos grupėms bei socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams.</b>						

<sup>8</sup> PATIKSLINTA SUMA PAGAL 2021-02-24 ATNAJINTĄ VPS.

<sup>9</sup> PATIKSLINTA SUMA PAGAL 2021-02-24 ATNAJINTĄ VPS.

**2.1.1. Veiksmas: Socialinių ir kitų tikslinei grupei reikalingų paslaugų prieinamumo didinimas, plėtojant tarpininkavimo, konsultavimo paslaugas ir savipagalbos bei socialinių įgūdžių ugdymo praktikumų organizavimas ir pravedimas pasitelkiant savanorius.**

60 614,40 <sup>10</sup>	4 985,60 <sup>11</sup>	1	0	60 614,00	4 995,90	41636,31
-------------------------	------------------------	---	---	-----------	----------	----------

**Informacija apie 2.1.1. veiksmo įgyvendinimą:**

**Veiksmas pradėtas įgyvendinti.** Pasirašyta 1 paramos sutartis 2020-12-18. Veiksme numatytas ir įgyvendinamas 1 Šilutės Soroptimos klubo projektas „Socialinę gerovę kuriame drauge“. 2021 m. sausio mėn. gautas 10 162,20 Eur avansas. Panaudota paramos lėšų suma 47661,5 Eur 2021 m. Iki 2021-12-31 įsisavinta paramos lėšų 63,46%. Prognozuojama, kad projektas bus įgyvendintas laiku, nes projekto veiklų įgyvendinimas numatytas iki 2022-10-30.

**Šilutės Soroptimos klubo projektas „Socialinę gerovę kuriame drauge“**

Veikla	Tikslinė grupė	Pradėta įgyvendinti veikla	Įgyvendinama veikla	Baigta įgyvendinti veikla
Projekto veikloms vykdyti reikalingos įrangos ir inventoriaus įsigijimas.	1.Socialinę atskirtį patiriantys gyventojai. 2. Savanoriai.	-	-	+
Renginių organizavimas.		+	+	-
Bendrujų įgūdžių mokymų surengimas		+	+	-
Seminarų-praktikumų surengimas.		+	+	-
Lavinamųjų užsiėmimų organizavimas.		+	+	-
Savanoriškos veiklos organizavimas.		+	+	-

Informacija apie įgyvendinamą projektą paskelbta svetainėje: <https://www.pamariokrastas.lt/apie-projekta/igyvendinami-projektai>

Strategijoje 2.1.1. veiksmui numatyta 7,6 proc. prisidėjimo lėšų sumos dalis suplanuota įgyvendintų projektų finansavimo sutartyse nėra mažesnė už strategijoje numatytą prisidėjimo lėšų procentinę dalį.

<sup>10</sup> PATIKSLINTA SUMA PAGAL 2021-02-24 ATNAJINTĄ VPS.

<sup>11</sup> PATIKSLINTA SUMA PAGAL 2021-02-24 ATNAJINTĄ VPS.



**2.2. Uždavinys: organizuoti neformalų profesinį mokymą ir praktiką darbo vietoje bedarbiams (neregistruotiems Darbo biržoje) ir neaktyviems darbingiems gyventojams**

**2.2.1. Veiksmas: Užimtumo skatinimui reikalingų paslaugų prieinamumo didinimas, vykdant tikslinės grupės informavimą, konsultavimą, tarpininkavimą, kitą pagalbą įdarbinant ir neformalaus profesinio mokymo ir praktikų darbo vietoje organizavimas ir pravedimas.**

84 194,22 <sup>12</sup>	6925,07 <sup>13</sup>	1	4 <sup>14</sup>	84194,22	8 722,97	65761,69
-------------------------	-----------------------	---	-----------------	----------	----------	----------

**Informacija apie 2.2.1. veiksmo įgyvendinimą:**

**Veiksmas pradėtas įgyvendinti 2020 m.** Su 6 projektais buvo pasirašytos paramos sutartys: 4 projektai įgyvendinti sėkmingai, 1 projektas įgyvendinamas, su vienu projektu nutraukta finansavimo sutartis. 3 projektai dėl COVID-19 paskelbto karantino pratęsė paramos sutartis 6 mėn.

Strategijoje 2.1.1. veiksmui numatyta 7,6 proc. prisidėjimo lėšų sumos dalis suplanuota įgyvendintų projektų finansavimo sutartyse nėra mažesnė už strategijoje numatytą prisidėjimo lėšų procentinę dalį. Nepanaudota ir sutaupyta lėšų 15570,75 Eur: 12625,53 Eur (Šilutės rajono savivaldybės administracijos projektas „Renkuosi Šilutę“, nutraukta sutartis) + 2945,22 Eur (Šilutės turizmo informacijos centro projekto „Šilutės miesto ekonomiškai neaktyvių gyventojų užimtumo didinimas siekiant pagerinti įsidarbinimo galimybes“ sutaupytos lėšos). Tai sudaro 15,49 % veiksmo įgyvendinimui numatytų paramos lėšų. Panaudota veiksmo įgyvendinimui numatytų paramos lėšų 78,11%. 6,4% lėšų – naudojama projekto įgyvendinimui.

Informacija apie įgyvendintus ir įgyvendinamus projektus paskelbta svetainėje: <https://www.pamariokrastas.lt/apie-projekta/igyvendinami-projektai>

**1. Šilutės rajono savivaldybės administracijos projektas „Renkuosi Šilutę“**

Veikla	Tikslinė grupė	Pradėta įgyvendinti veikla	Įgyvendinama veikla	Baigta įgyvendinti veikla
Mokymai projekto dalyviams 126	Darbingi neaktyvūs gyventojai iki 29 m. amžiaus	-	-	-
Savanoriškos praktikos atlikimas Šilutės miesto švietimo įstaigose.		-	-	-
Savanoriškos praktikos apibendrinamojo renginio organizavimas.		-	-	-

Šilutės rajono savivaldybės administracijos projekto „Renkuosi Šilutę“ sutartis nutraukta Projekto vykdytojo prašymu, nepradėjus jos įgyvendinimo, nes visos veiklos buvo numatytos vykdyti švietimo įstaigose. Dėl COVID-19 paskelbto karantino specifikos švietimo įstaigose (mokyklose) jų nebuvo įmanoma įgyvendinti.

Įsisavinta 0% lėšų. Nepanaudotos paramos lėšos 12625,53 Eur.

<sup>12</sup> PATIKSLINTA SUMA PAGAL 2021-02-24 ATNAJINTĄ VPS.

<sup>13</sup> PATIKSLINTA SUMA PAGAL 2021-02-24 ATNAJINTĄ VPS.

<sup>14</sup> Su vienu projektu nutraukta finansavimo sutartis, jis neįskaičiuotas į baigtų projektų skaičių.

## 2. Šilutės Hugo Šojaus muziejaus projektas „Darbingo neaktyvaus jaunimo neformalus profesinis mokymas ir įgūdžių suteikimas praktikos metu“

Veikla	Tikslinė grupė	Pradėta įgyvendinti veikla	Įgyvendinama veikla	Baigta įgyvendinti veikla
Medinių elementų restauravimo mokymas	Šilutės miesto	-	-	+
Jaunimo savanoriška praktika darbo vietoje	ekonomiškai neaktyvus	+	+	-
Jaunimo motyvacijos darbinei veiklai skatinimas	jaunimas	-	-	+

Pasirašyta paramos sutartis 2020-01-29, pratęsta iki 2022-03-28. Panaudota paramos lėšų suma 7937,42 Eur. 2021 m. įsisavinta paramos lėšų 73,50%. Dėl COVID-19 paskelbto karantino kontaktinės veiklos buvo pristabdytos. Numatoma, kad projektas bus įgyvendintas iki sutartinio termino.

Informacija apie įgyvendinamą projektą paskelbta svetainėje: <https://www.pamariokrastas.lt/apie-projekta/igyvendinami-projektai>

## 3. Šilutės turizmo informacijos centro projektas „Šilutės miesto ekonomiškai neaktyvių gyventojų užimtumo didinimas siekiant pagerinti įsidarbinimo galimybes“

Veikla	Tikslinė grupė	Pradėta įgyvendinti veikla	Įgyvendinama veikla	Baigta įgyvendinti veikla
Mokymai ir išvažiuojamasis renginys projekto veiklų dalyviams	Darbingi ekonomiškai neaktyvūs Šilutės miesto gyventojai	-	-	Projekto baigimo data 2021-10-08
Profesinių ir kitų įgūdžių įgijimas, vykdant savanorišką veiklą		-	-	Projekto baigimo data 2021-10-08

Pasirašyta paramos sutartis 2020-06-16. Projektas įgyvendintas 2021-10-08. Panaudota paramos lėšų suma 10445,68 Eur. Nepanaudota 2945,22 Eur. Projekto įgyvendinimo metu įsisavinta paramos lėšų 78,01%. Nepanaudotos lėšos (dėl veiklų vykdymo nuotoliniu būdu gražintos), visi numatyti rodikliai pasiekti.

Informacija apie įgyvendintą projektą paskelbta svetainėje: <https://www.pamariokrastas.lt/apie-projekta/igyvendinami-projektai>

#### 4. VŠĮ "Tavo robotas" projektas „Robotikos - pažangios specializacijos kompetencijų ugdymas ir įgūdžių suteikimas praktikos metu“.

Veikla	Tikslinė grupė	Pradėta įgyvendinti veikla	Įgyvendinama veikla	Baigta įgyvendinti veikla
Įvadinis renginys, bei profesiniai mokymai „kūrybinio darbo organizavimo pagrindai, robotų projektavime ir programavime.	Ne vyresni nei 29 metų darbingo amžiaus ekonomiškai neaktyvūs Šilutės gyventojai.	-	-	Projekto baigimo data 2021-11-04
Jaunimo motyvacijos darbinei veiklai skatinimas		-	-	Projekto baigimo data 2021-11-04
Jaunimo kompetencijų susijusių su specializuotomis gamybos Technologijomis savanoriška praktika darbo vietoje.		-	-	Projekto baigimo data 2021-11-04
Ekspertinis renginys sukurto įrenginio testavimas ne laboratorinėmis sąlygomis pramonės atstovams		-	-	Projekto baigimo data 2021-11-04

Pasirašyta paramos sutartis 2020-12-03 pratęsta iki 2021-11-04. Projektas įgyvendintas, pasiekti visi rodikliai ir tikslai. Panaudota paramos lėšų suma 100% (14097,76 Eur).

Informacija apie įgyvendinamą projektą paskelbta svetainėje: <https://www.pamariokrastas.lt/apie-projekta/igyvendinami-projektai>

#### 5. Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro projektas „Baristos plus“ neformalaus profesinio mokymo ir praktikų darbo vietoje organizavimas ir pravedimas“.

Veikla	Tikslinė grupė	Pradėta įgyvendinti veikla	Įgyvendinama veikla	Baigta įgyvendinti veikla
„Baristos plus“ mokymai.	Darbingo amžiaus neaktyvus jaunimas (iki 29 metų)	-	-	Projekto baigimo data 2021-12-15
Savanoriška praktika darbo vietoje		-	-	Projekto baigimo data 2021-12-15

Pasirašyta paramos sutartis 2020-12-03. Projektas baigtas 2021-12-15. Pasiiekti visi rodikliai ir tikslai. Panaudota paramos lėšų suma 100% (21313,86 Eur). Informacija apie įgyvendintą projektą paskelbta svetainėje: <https://www.pamariokrastas.lt/apie-projekta/igyvendinami-projektai>

**6. Šilutės kultūros ir pramogų centro projektas „Garso režisierių neformalaus profesinio mokymo ir praktikų darbo vietoje organizavimas ir pravedimas“.**

Veikla	Tikslinė grupė	Pradėta įgyvendinti veikla	Įgyvendinama veikla	Baigta įgyvendinti veikla
Garso režisierių mokymai	Darbingo amžiaus neaktyvus jaunimas (iki 29 metų)	-	-	Projekto baigimo data 2020-12-28
Savanoriška praktika darbo vietoje		-	-	Projekto baigimo data 2010-12-28

Pasirašyta paramos sutartis 2020-05-03. Panaudota paramos lėšų suma 11 966,97 Eur. 2020 m. įsisavinta paramos lėšų 100 %. Projektas įgyvendintas sėkmingai ir 3 mėn. anksčiau numatyto termino.

Informacija apie įgyvendintą projektą patalpinta svetainėje <https://www.pamariokrastas.lt/apie-projekta/igyvendinti-projektai>.

**1.2. Informacija apie strategijos veiksmų įgyvendinimo geruosius pavyzdžius:**

Eil. Nr.	Vietos plėtros projekto pavadinimas	Vietos plėtros projekto vykdytojo pavadinimas	Skirta paramos suma, Eur	Trumpas vietos plėtros projekto turinio aprašymas, nurodant projekto tikslus, tikslines grupes, pagrindines projekto veiklas, pasiektus ir (ar) numatytus pasiekti rezultatus
1.	Darbingo neaktyvaus jaunimo mokymas, verslumo ugdymas bei įgūdžių suteikimas praktikos metu	Uždaroji akcinė bendrovė "Šilutės turgavietė"	15 092,00	Projekto įgyvendinimo veiklose dalyvavo 17 dalyvių, iš kurių 11 darbingų neaktyvių jaunuolių ir šeši savanoriai. Projektas įgyvendintas trimis etapais: 1) suburiami ir apmokomi pareiškėjo ir partnerio savanoriai; 2) verslumo teorinių žinių mokomi neaktyvūs darbingi jaunuoliai; 3) savanoriai padeda neaktyviam jaunimui įgyti verslumo įgūdžių praktikos metu, vykdant ledų ir kavos prekybą Šilutės turgavietėje bei semiantis gerosios patirties Rietavo ir Gariūnų turgavietėse. Įvykdyti pirmojo etapo darbai – savanoriškos veiklos organizavimas ir savanorystės mokymai. Šios veiklos vykdymui pasitelkti šeši savanoriai, iš jų trys projekto partnerio asociacijos „Pamario jaunimas“ nariai, kiti trys UAB „Šilutės turgavietė“ darbuotojas. Tam, siekiant

			<p>apmokyti savanorius, kad jie gebėtų įsipareigoti ir prisiimti atsakomybę už vykdomą veiklą bei suvoktų vykdomos veiklos prasmę ir svarbą, vykdyti aštuonių valandų mokymai „Savanoriška veikla – įsipareigojimas ir išitraukimas“. Įvykdyti antrojo etapo darbai – „Darbingo amžiaus neaktyvaus vietos jaunimo mokymas“. Bendradarbiaujant su VĮ Šilutės profesinio mokymo centru surinkta 11 darbingo amžiaus neaktyvaus jaunimo grupė, kuriems prarastas penkių paskaitų ciklas tema „Asmeninio finansinio raštingumo mokymas“. Mokymų metu darbingi neaktyvūs jaunuoliai mokėsi finansinio raštingumo, verslumo, kad įgiję žinių gebėtų vykdyti praktinę veiklą, plėtoti verslą, mokėtų valdyti finansus bei orientuotis darbo rinkoje ir susirasti darbą. Įvykdyti ir trečiojo etapo darbai – „Darbingo amžiaus neaktyvus vietos jaunimo praktika darbo vietoje“. Čia mokymasis (stebint ir konsultuojantis) vykdomas prekeivių ir savanorių darbo vietose. Pirmiausiai tai atlikta Šilutės miesto turgavietėje, vėliau vykta į Gariūnų ir Rietavo turgavietes. Šių išvykų metu buvo suorganizuoti susitikimai su Gariūnų ir Rietavo turgų darbuotojais ir vadovais, kurie pristatė turgaus veikimo principus ir papasakos apie prekybos galimybes.</p> <p>Pasisėmę gerosios patirties jaunuoliai, šiek tiek padedant savanoriams, Šilutės turgavietėje atliko realią verslo praktiką, 3 mėnesius gamino ir prekiaavo kava, arbata bei bandelėmis. Jaunimui puikiai sekėsi, patiko, ir gailėjo tik vieno, kad projektas per trumpas. Rezultatais džiaugiasi ne tik jaunimas, bet ir UAB „Šilutės turgavietė“ direktorius Dainius Vanagas, nes pavyko sklandžiai įgyvendinti visas projekto veiklas, dalyviai buvo aktyvūs ir žingeidūs, o pasiektas rezultatas pranoko lūkesčius.</p> <p>Įgyvendintas projektas prisidėjo prie darnaus vystymo vietovėje principų sklaidos, padėjo atskirti patiriantiems jauniems darbingiems asmenims integruotis į visuomenę, paskatino savanoriauti bei įgyti patirties, o kai kuriems ir susirasti darbą. Verslui ir kitoms įmonėms bei NVO sudaryta</p>
--	--	--	--

				<p>galimybė rasti apmokytų ir motyvuotų darbuotojų ir savanorių. Projekto idėjos novatoriškumas grindžiamas tuo, kad rengiant ir įgyvendinant tokio tipo projektus sudaromos prielaidos partnerystei tarp verslo įmonių ir nevyriausybių organizacijų bei bendradarbiavimui tarp įvairių jaunimo socialinių grupių, mokantis bei įgytus gebėjimus išbandant ir patikrinant realioje verslo rinkoje.</p> <p>Projektas 2018-12-07 pristatytas ASU surengtoje 8-joje tarptautinėje mokslinėje – praktinėje konferencijoje stendiniu pranešimu „Šilutės miesto VVG „Pamario kraštas“, projektas „Darbingo neaktyvaus jaunimo mokymas, verslumo ugdymas bei įgūdžių suteikimas praktikos metu“. Informacija apie įgyvendintą projektą patalpinta svetainėje <a href="https://www.pamariokraštas.lt/apie-projekta/igyvendinti-projektai">https://www.pamariokraštas.lt/apie-projekta/igyvendinti-projektai</a>.</p>
2.	Garso režisierių neformalaus profesinio mokymo ir praktikų darbo vietoje organizavimas ir pravedimas	Šilutės kultūros ir pramogų centras	11 966,97	<p>Projektas „Garso režisierių neformalaus profesinio mokymo ir praktikų darbo vietoje organizavimas ir pravedimas“ įgyvendintas 2020 m. Projekto vykdytojas Šilutės kultūros ir pramogų centras. Projekto įgyvendinimo metu buvo siekiama įtraukti nedirbantį jaunimą į Šilutės miesto bendruomenės gyvenimą. Atsisakyta ugdymo/mokymo įprastinės formos, kurios suteikia žinojimą „apie“, o pasirinkta kita - „kaip veikti ir tuo pačiu mokytis“. Jaunų žmonių įtraukimui į projekto įgyvendinimą pasirinkta patraukli jaunimui idėja – surengti garso režisieriaus neformalius mokymus ir organizuoti jaunuolių praktiką Šilutės kultūros ir pramogų centre. Į projekto veiklas įsitraukė 8 vaikinai. Jaunuoliai intensyviu būdu buvo mokomi profesionalaus žinovo garso režisūros pagrindų, ekvalizavimo, dinaminių procesorių, erdvės kūrimo ir pilnos grupės suvedimo, mikrofonų ir jų pozicijų bei suvedimo technikų srityse. Iškart po mokymų jie atliko savanoriško darbo praktiką Šilutės kultūros ir pramogų centre. Net 16-oje Šilutės miesto renginių jaunuoliai gilino savo praktinius įgūdžius garso režisūros srityje. Jie, specialistų padedami, įgarsino renginius įvairiose Šilutės</p>

				<p>miesto erdvėse: Šilutės vasaros terasoje „TERATERASA“, Šilutės evangelikų liuteronų bažnyčioje, Šilutės „Šeimos skvere“ ir kt. Jų praktikai buvo panaudota maksimali renginių įvairovė - nuo koncertų tokių kaip vasaros muzikos festivalio „Muzikinė Verdenė“ iki kalendorinių tradicinių švenčių įgarsinimo. Projekto įgyvendinimo metu jaunuoliai praktiškai panaudojo įgytas žinias mokymų metu, įsitraukė į Šilutės miesto bendruomenės gyvenimą savanoriškos veiklos indėliu, atlikdami praktikas darbo vietoje. Projekto vadovas Rimvydas Petrauskis džiaugiasi, kad po projekto net 4 jaunuoliai ir toliau savanoriškai dirba įgarsintojų asistentais įvairiuose Šilutės miesto ir rajono renginiuose, garso įrašų studijoje. Projektas pristatymas Miestų VVG tinklo interaktyviame leidinyje „Miestų bendruomenių projektai 2017-2021“.</p>
3.	„Baristos plius“ neformalaus profesinio mokymo ir praktikų darbo vietoje organizavimas ir pravedimas“	Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro projektas	21313,86	<p>Projektas „Baristos plius“ neformalaus profesinio mokymo ir praktikų darbo vietoje organizavimas ir pravedimas“ įgyvendintas 2021 m. Projektu įtrauktas jaunimas (14 – 29 metų) į verslumo ugdymą. Visą vasarą 8 projekto dalyviai (merginos) iš įvairių Šilutės gimnazijų dalyvavo Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centre (toliau – Centre) organizuojuose mokymuose. Centre tam buvo įrengta mokomoji virtuvė su visa reikalinga įranga. Merginas mokė lektoriai, kurie turi sukūrę sėkmingus verslus. Baristos paslaptis atskleidė „Coffee 1“ baristų mokyklėlės įkūrėja Skaidrė Kirkaitė – Leonova. Mokymuose dalyvės susipažino su kavos auginimo geografija, kavos keliu, kvapų ir skonių įvairove kavoje, kavos ragavimo technikomis, Espresso kavos samprata ir kt. Teoriją keitė praktiniai mokymai, buvo mokomasi gaminti įvairių rūšių kavą, dekoruoti įvairiais piešiniais, aptarnauti klientus ir kt. Mokymų paskutinę dieną dalyviai surengė kavos degustacijos šventę šeimos nariams, draugams, savo mokytojams ir kitiems šilutiškiams, parodė, kokių kavos gaminimo ir pateikimo gudrybių išmoko mokymų metu. Antrajame etape dalyvės mokėsi gaminti</p>

				<p>desertus tinkančius prie kavos. Mokymai sekėsi puikiai, paruošti desertai (prancūziški pyragėliai, mini tortai ir kt.) ne tik džiugino akis, bet ir buvo labai skanūs. Trečiuoju etapu projekto dalyvės buvo supažindintos su verslumo pagrindais, mokėsi generuoti verslo idėjas ir rašyti projektus. Susitiko su sėkmingai vykdomų verslų atstovais Šilutės mieste ir rajone. supažindinti su sėkmingai vykdomais projektais Šilutės rajone. Projekto pabaigoje dalyvės atliko savanorišką praktiką Šilutės kavinėje “Klumpė“, kurios metu pritaikė įgytas žinias ir gebėjimus. Svarbu, kad projektas prisideda prie jaunų žmonių verslumo ugdymo ir manome, kad jaunimo dalyvavimas tokiuose projektuose, atveria galimybes jaunimui ateityje sėkmingai įsilieti į darbo rinką.</p>
--	--	--	--	---



### 1.3. Informacija apie strategijos rodiklių pasiekimą nuo strategijos įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos:

#### 1.3.1. Produkto ir rezultato rodikliai:

Rodiklio pavadinimas	Pagal strategiją siekiama reikšmė	Projektuose, kurie įtraukti į vietas plėtros projektų sąrašą, suplanuota pasiekti rodiklio reikšmė	Įgyvendinamuose ir baigtuose projektuose numatyta pasiekti rodiklio reikšmė	Pasiekta rodiklio reikšmė	Paiškinimas
<b>1. Tikslas: Stiprinti gyventojų bendruomeniškumą bei pagerinti jų padėtį darbo rinkoje, skatinant įvairiapusį bendradarbiavimą</b>					
<b>1.1. Uždavinys: Organizuoti veiklas, padedančias neaktyviems darbingiems gyventojams visapusiškai integruotis į bendruomeninį gyvenimą.</b>					
<b>Rezultato rodikliai:</b>					
BIVP projektų veiklų dalyviai, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose. Planuojama, jog strategijos įgyvendinimo pabaigoje šio tikslo veikloje bus sudalyvavę 55 asmenys, iš kurių 11 dalyvių padėtis bus pagerėjusi darbo rinkoje, t. y. bus stebimas 20.0 proc. pagerėjimo pokytis (skaičiuojama pagal rodiklių formulę: $11/55*100$ ).	20 proc.			Pasiektas	Pasirašyta paramos sutartis su Šilutės turizmo informacijos centru dėl projekto „Socialinis dialogas: partnerystė gyvenimo kokybei“ įgyvendinimo pagal 1.1.2. Veiksma: Imigrantų (tame tarpe ir pabėgėlių) integravimas į pilnavertį visuomeninį gyvenimą pasitelkus savanorius, suteikiant pagalbą būsto, darbo paieškose, mokant kalbos bei vykdant kitas tam būtinas priemones partnerystėje su VVG „Žuvėjų kraštas“ ir VVG „Lamatos žemė“. Numatytas projekto veiklų dalyvių skaičius - 18. Todėl viso dalyvių numatoma $45+18=63$ . Atlikome pagal 1.1.1. veiksmą įgyvendintų projektų dalyvių apklausą per sistemą <a href="http://www.manoapklausa.lt/">http://www.manoapklausa.lt/</a> ir gavome šiuos rezultatus, kad iš 42 dalyvavusių projektų veiklose dalyvių 11 dalyvių padėtis yra pagerėjusi darbo rinkoje (5 įsidarbino, 6 pradėjo studijuoti ar mokytis pagal pasirinktą profesinę kryptį, 11 žino ko siekia profesinėje srityje, gyvenime). Apklausos duomenų rezultatų suvestinė pridėta prie 2019 m. VPS ataskaitos.

<b>Produkto rodikliai:</b>					
„BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes)“, skaičius	55	60	63	45	Rodiklis dalinai pasiektas, nes įgyvendinti 3 projektai, kuriuose veiklų dalyvių skaičius 45. Šio uždaviniui rezultato rodikliai bus pasiekti, kai bus įgyvendintas Šilutės turizmo informacijos centro projektas „Socialinis dialogas: partnerystė gyvensenos kokybei“ Galutinė reikšmė numatyta pasiekti 2022 m.
„Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius“	4	3	4	3	3 projektai sėkmingai įgyvendinti. 2019 m. pasiekta rodiklio reikšmė 3. Tarpinė reikšmė yra viršyta. Rodiklis bus pasiektas, kai bus įgyvendintas Šilutės turizmo informacijos centro projektas „Socialinis dialogas: partnerystė gyvensenos kokybei“. Galutinė reikšmė pagal VPS numatyta pasiekti 2022 m.
<b>1.2. Uždavinys: organizuoti verslo kūrimo ir veiklos planavimo projektines dirbtuves, įtraukiant darbingą jaunimą ir šeimas auginančias vaikus</b>					
<b>Rezultato rodikliai:</b>					
BIVP projektų veiklų dalyviai, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose. Planuojama, jog strategijos įgyvendinimo pabaigoje šio tikslo veikloje bus sudalyvavę 10 asmenų, iš kurių 2 dalyvių padėtis bus pagerėjusi darbo rinkoje, t. y. bus stebimas 20,0 proc. pagerėjimo pokytis (skaičiuojama pagal rodiklių formulę: $2/10*100$ ).	20 proc.			0	Rodiklis patikslintas pagal atnaujintą strategiją (2021-02-24)  Galutinė reikšmė VPS numatyta pasiekti 2022 m.

<b>Produkto rodikliai:</b>					
„BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes)“, skaičius	10	11	11	20	Rodiklis patikslintas pagal atnaujintą strategiją (2021-02-24) Rodiklis pasiektas. Pasiekimo data 2021-12-28 Galutinė VPS reikšmė bus tikslinama 2022 m., kai projektas bus įgyvendintas.
„Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius“	1	1	1	1	Rodiklis patikslintas pagal atnaujintą strategiją (2021-02-24)  Rodiklis pasiektas. Pasiekimo data 2020-12-04. Galutinė VPS reikšmė bus tikslinama 2022 m., kai projektas bus įgyvendintas.
<b>2. Tikslas: Socialinių kompetencijų stiprinimas bei užimtumo didinimas, mažinant socialinę atskirtį.</b>					
<b>2.1. Uždavinys: Organizuoti trūkstamų socialinių paslaugų teikimą bei užtikrinti teikiamų socialinių paslaugų prieinamumą socialinės rizikos grupėms bei socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams.</b>					
<b>Rezultato rodikliai:</b>					
Asmenys (vietos bendruomenės nariai), kurių socialinė atskirtis sumažėjo dėl projekto veiklų dalyvių dalyvavimo projekto veiklose (praėjus 6 mėnesiams po projekto veiklų dalyvių dalyvavimo ESF veiklose). Planuojama į tikslo veiklas įtraukti ne mažiau kaip 23 dalyvius, iš kurių 3 dalyvių socialinė atskirtis iki programos įgyvendinimo pabaigos bus sumažėjusi 13 proc. (skaičiuojant pagal	13 proc.			0	Rodiklis patikslintas pagal atnaujintą strategiją (2021-02-24)  Galutinė VPS reikšmė numatyta pasiekti 2022 m.

rodiklių apskaičiavimo metodiką $3/23*100$ ).					
<b>Produkto rodikliai:</b>					
„BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes)“, skaičius	23	23	23	35	Rodiklis patikslintas pagal atnaujintą strategiją (2021-02-24) Rodiklis pasiektas. Pasiekimo data 2021-12-15 Galutinė VPS reikšmė bus tikslinama 2022 m., kai projektas bus įgyvendintas.
„Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius“	1	1	1	1	Rodiklis patikslintas pagal atnaujintą strategiją (2020-02-17) Rodiklis pasiektas. Pasiekimo data 2021-12-15. Galutinė VPS reikšmė bus tikslinama 2022 m., kai projektas bus įgyvendintas.
<b>2.2. Uždavinys: organizuoti neformalų profesinį mokymą ir praktiką darbo vietoje bedarbiams (neregistruotiems Darbo biržoje) ir neaktyviems darbingiems gyventojams</b>					
<b>Rezultato rodikliai:</b>					
BIVP projektų veiklų dalyviai, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose. Planuojama, jog strategijos įgyvendinimo pabaigoje šio tikslo veikloje bus sudalyvavę 30 asmenų, iš kurių 6 dalyvių padėtis bus pagerėjusi darbo rinkoje, t. y. bus stebimas 20.0 proc. pagerėjimo pokytis (skaičiuojama pagal rodiklių formulę: $6/30*100$ ).	20 proc.			0	Rodiklis patikslintas pagal atnaujintą Strategiją (2021-02-24)  Galutinė VPS reikšmė numatyta pasiekti 2022 m.

<b>Produkto rodikliai:</b>					
„BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes)“, skaičius	30	33	36	50	Rodiklis patikslintas pagal atnaujintą strategiją (2021-02-24)  Rodiklis pasiektas. Pasiekimo data 2021-12-12 Galutinė VPS reikšmė bus tikslinama 2022 m., kai 1 likęs projektas bus įgyvendintas.

### 1.3.2. Efekto rodikliai:

*(šią informaciją būtina pateikti tik galutinėje ataskaitoje)*

<b>Efekto rodiklio pavadinimas / strategijoje nustatyta siektina reikšmė / pasiekta reikšmė</b>	<b>Komentarai</b>
<b>1. Tikslas: Stiprinti gyventojų bendruomeniškumą bei pagerinti jų padėtį darbo rinkoje, skatinant įvairiapusį bendradarbiavimą</b>	
<b>2. Tikslas: Socialinių kompetencijų stiprinimas bei užimtumo didinimas, mažinant socialinę atskirtį.</b>	

### 1.4. Informacija apie problemas, su kuriomis susidūrėte per ataskaitinį laikotarpį, siekdami strategijos įgyvendinimo pažangos:

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Problemos</b>	<b>Veiksmai, kuriuos vykdė VVG, siekdama spręsti kilusias problemas</b>
1.	Per smulkūs Strategijos veiksmai lėšų požiūriu, pertekliniai rodikliai ir dalyvių skaičius atskiruose veiksmuose kelia riziką pasiekti Strategijos rodiklius.	Tuo tikslu 2019-12-10 inicijuotas Strategijos esminis keitimas, 2020-02-17 patvirtinta atnaujinta Strategija.
2.	Tikslinės grupės pagal 1.1.2. veiksmą „Imigrantų (tame tarpe ir pabėgėlių) integravimas į pilnavertį visuomeninį gyvenimą pasitelkus savanorius, suteikiant pagalbą būsto, darbo paieškose, mokant kalbos bei	Siekdami surinkti tikslinę grupę 2019-04-09 patalpinome kvietimą „Kviečiame atsiliepti įvairių tautų ir kultūrų žmones“ svetainėje <a href="https://www.pamariokrastas.lt/naujienos/kvieciame-atsiliepti-ivairiu-tautu-ir-kulturu-zmones-6">https://www.pamariokrastas.lt/naujienos/kvieciame-atsiliepti-ivairiu-tautu-ir-kulturu-zmones-6</a> ir facebook'e, tačiau atsiliepiančių nesulaukėme. Tuomet padarėme kitą

	vykdant kitas tam būtinas priemones partnerystėje su VVG „Žuvėjų kraštas“ ir VVG „Lamatos žemė“ surinkimas.	žingsnį. Siekiant surinkti tikslią grupę, 2019 m. inicijuotas esminis strategijos keitimas, kur sumažintas jos dalyvių skaičius, sumažintos lėšos, įvesta imigranto sąvoka, sudaranti galimybę dalyvauti platesniam dalyvių ratui. Gauta 1 projekto paraiška, 2020 m. gruodžio mėn. pasirašyta finansavimo sutartis, projektas pradėtas įgyvendinti.
3.	Rizika neįsisavinti paramos lėšų pagal Strategijoje numatytą 1.2.2. veiksmą „Besikuriančio verslo, įskaitant savarankišką darbą pradedančius asmenis, konsultavimas, pasitelkiant mentorius ir verslui pradėti, įskaitant savarankišką darbą pradedančius asmenis, reikalingų priemonių suteikimas“, nes nepasirašyta paramos sutartis dėl projekto, apėmusio visas veiksmui numatytas paramos lėšas, įgyvendinimo.	Tuo tikslu Vidaus reikalų ministerija 2021-02-22 kreipėsi su prašymu dėl strategijos keitimo iniciavimo. 2021 m. vasario 5 d. Šilutės miesto vietos veiklos grupė „Pamario kraštas“ iniciavo esminį Strategijos. 2021-02-17 patvirtinta atnaujinta Strategija, kurioje sumažintos lėšos ir rodiklių apimtys, išbraukus iš Strategijos 1.2.2. veiksmą „Besikuriančio verslo, įskaitant savarankišką darbą pradedančius asmenis, konsultavimas, pasitelkiant mentorius ir verslui pradėti, įskaitant savarankišką darbą pradedančius asmenis, reikalingų priemonių suteikimas“

#### INFORMACIJA APIE MIESTO VVG NARIŲ POKYČIUS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Pavadinimas	Bendruomeninės organizacijos/nevyriausybinės organizacijos (toliau – NVO)	Asocijuotos verslo struktūros /įmonės (toliau – verslas)	Savivaldybės taryba/tarybos
<b>Miesto VVG narių skaičius praėjusių ataskaitinių metų (vienerių metų prieš ataskaitinius metus) pabaigoje, vnt.</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
<b>Nauji miesto VVG nariai ataskaitiniais metais, vnt.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pasitraukę miesto VVG nariai ataskaitiniais metais, vnt.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Iš viso pagal atskirus sektorius ataskaitiniais metais, vnt.:</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>

## 2. INFORMACIJA APIE VVG VYKDYTAS VEIKLAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

### 3.1. Informacija apie vykdytus mokymus ir kitas kompetencijų stiprinimo veiklas:

Eil. Nr.	Miesto VVG darbuotojų, valdymo organų narių kompetencijų stiprinimo veiklos (mokymai, keitimosi su kitomis VVG gerąja patirtimi renginiai)	Įvykusių mokymų / renginių tema (-os)	Įvykusių mokymų / renginių data, trukmė (tiksliai data, val. skaičius)	Dalyvių skaičius
1.	Nuotolinis seminaras „Vietos plėtros projektų administravimas“, skirtas projektų vykdytojams, įgyvendinantiems projektus pagal priemonę Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“	<b>DARBOTVARKĖ:</b> 1. Įžanga. Darbotvarkės pristatymas 2. Projekto administravimas: sutarties pasirašymas, duomenų mainų svetainė (DMS), projekto dalyviai, projekto rodiklių pasiekimas, viešinimas, vizitai ir patikros, korupcijos prevencija. 3. Projekto išlaidų tinkamumas: pilni veiksmai po sutarties pasirašymo, mokėjimo prašymų teikimas, atrankinė tikrinimo tvarka, supaprastinimai, išlaidų pagrindimo bei papildomi projektų įgyvendinimo reikalavimai. 4. Viešųjų pirkimų priežiūra: viešieji pirkimai projektuose ir dažniausios klaidos juos vykdančioms. 5. Renginio apibendrinimas	Seminaras vyko nuotoliniu būdu, 2021-01-21 nuo 9.00 val. iki 13.00 val.	Dalyvavo projekto vadovė Rimutė Pilipavičienė ir projekto finansininkė Justina Šiaudvytienė, projekto administratorė Indrė Rimkienė
2.	Nuotolinis susitikimas su LR Vidaus reikalų ministerijos atstovais dėl BIVP miestuose 2021-2027 m.	-	Susitikimas vyko nuotoliniu būdu (Microsoft Teams platformoje), 2021-02-10, nuo 15.00 val. iki 16.30 val.	Dalyvavo projekto vadovė Rimutė Pilipavičienė ir projekto administratorė Indrė Rimkienė
3.	LR Vidaus reikalų ministerijos organizuojamas renginys „Gerosios patirtys įgyvendinant bendruomenės inicijuotas vietos plėtros strategijas“	<b>DARBOTVARKĖ:</b> 1. Renginio pradžia. Vidaus reikalų viceministro Arnoldo Abramavičiaus sveikinimo žodis.	Renginys vyko nuotoliniu būdu (Microsoft Teams platformoje), 2021-03-18, nuo 10.00 val. iki 12.15 val.	Dalyvavo projekto administratorė Indrė Rimkienė

Eil. Nr.	Miesto VVG darbuotojų, valdymo organų narių kompetencijų stiprinimo veiklos (mokymai, keitimosi su kitomis VVG gerąja patirtimi renginiai	Įvykusių mokymų / renginių tema (-os)	Įvykusių mokymų / renginių data, trukmė (tikslī data, val. skaičius)	Dalyvių skaičius
		<p>2. Vidaus reikalų ministerijos koordinuojamų 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonių, skirtų bendruomenių inicijuotai vietos plėtrai skatinti, įgyvendinimo apžvalga.</p> <p>3. Klausimų-atsakymų sesija.</p> <p>4. Sėkmės istorijos-gerieji vietos plėtros strategijų įgyvendinimo ir administravimo pavyzdžiai.</p> <p>5. Diskusija, klausimai.</p>		
4.	Miestų VVG tinklo organizuojamas interaktyvus leidinio „Miestų bendruomenių projektai 2017 – 2021“ pristatymo renginys	<p>DARBOTVARKĖ:</p> <p>1. Renginio pradžia. Vidaus reikalų viceministro Arnoldo Abramavičiaus sveikinimo žodis.</p> <p>2. Išskirtiniai miestų vietos plėtros projektai.</p> <p>3. Klausimų-atsakymų sesija.</p> <p>4. Diskusija, išvalgos. Miestų bendruomenių potencialas, iššūkiai ir aktyvaus įsitraukimo galimybės planuojant pokyčius vietos ir regiono lygmeniu.</p>	Renginys vyko nuotoliniu būdu (Zoom platformoje), 2021-03-25 Nuo 10.00 val. iki 11.40 val.	Dalyvavo projekto administratorė Indrė Rimkienė
5.	LR Vidaus reikalų ministerijos organizuojamas nuotolinis susitikimas su Miestų vietos veiklos grupių tinklo atstovais	<p>DARBOTVARKĖ:</p> <p>1. Viešųjų paslaugų perdavimas nevyriausybinėms organizacijoms/ bendruomenių inicijuotai vietos plėtrai.</p> <p>2. Miestų VVG dalyvavimas regionų plėtros tarybų veikloje.</p>	Susitikimas vyko nuotoliniu būdu (Microsoft Teams platformoje), 2021-04-08, nuo 10.30 val. iki 13.00 val.	Dalyvavo projekto vadovė Rimutė Pilipavičienė ir projekto administratorė Indrė Rimkienė



Eil. Nr.	Miesto VVG darbuotojų, valdymo organų narių kompetencijų stiprinimo veiklos (mokymai, keitimosi su kitomis VVG gerąja patirtimi renginiai	Įvykusių mokymų / renginių tema (-os)	Įvykusių mokymų / renginių data, trukmė (tiksliai data, val. skaičius)	Dalyvių skaičius
		3. Miestų VVG tinklo atstovų įtraukimas į 2021-2027 ES investicijų veiksmų programos ir kitų dokumentų rengimo, probleminių klausimų sprendimo procesus. 4. Miestų VVG veiklos skaidrumo didinimas. 5. Kiti klausimai.		
6.	Miestų VVG tinklo visuotinis narių susirinkimas	DARBOTVARKĖ: 1. Dėl 2020 m. veiklos ir finansinės ataskaitos patvirtinimo.	Susirinkimas vyko nuotoliniu būdu 2021-04-27 („Zoom platformoje“) Nuo 16.00 val. iki 17.30 val.	Dalyvavo projekto administratorė Indrė Rimkienė
7.	LR Vidaus reikalų ministerijos organizuojamas renginys Miestų vietos veiklos grupėms „Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros strategijų įgyvendinimas ir pasiruošimas bendruomenės inicijuotai vietos plėtrai 2021-2027 m.“	DARBOTVARKĖ: 1. Renginio pradžia. Sveikinimo žodis. 2. Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros strategijų 2020 m. įgyvendinimo pažangos apžvalga. 3. Klausimų-atsakymų sesija. 4. Bendruomenės inicijuotos vietos plėtra 2021-2027 m. 5. Diskusija, klausimai.	Renginys vyko nuotoliniu būdu (Microsoft Teams platformoje), 2021-07-29, nuo 10.00 val. iki 11.30 val.	Dalyvavo projekto administratorė Indrė Rimkienė
8.	2.1.2. Surengti mokymai skirti vietos plėtros vykdytojams	Pagal 2.2.1. veiksmą „Užimtumui skatinimui reikalingų paslaugų prieinamumo didinimas, vykdant tikslinės grupės informavimą, konsultavimą, tarpininkavimą, kitą pagalbą įdarbinant ir neformalaus profesinio mokymo ir praktikų darbo vietoje organizavimas ir pravedimas“	2021-06-30, 2 val.	5

Eil. Nr.	Miesto VVG darbuotojų, valdymo organų narių kompetencijų stiprinimo veiklos (mokymai, keitimosi su kitomis VVG gerąja patirtimi renginiai	Įvykusių mokymų / renginių tema (-os)	Įvykusių mokymų / renginių data, trukmė (tikslī data, val. skaičius)	Dalyvių skaičius
9.	2.1.2. Surengti mokymai skirti vietos plėtros vykdytojams	Pagal 2.2.1. veiksmą „Užimtumui skatinimui reikalingų paslaugų prieinamumo didinimas, vykdant tikslinės grupės informavimą, konsultavimą, tarpininkavimą, kitą pagalbą įdarbinant ir neformalaus profesinio mokymo ir praktikų darbo vietoje organizavimas ir pravedimas“	2021-07-19, 2 val.	5
10.	2.1.2. Surengti mokymai skirti vietos plėtros vykdytojams	Pagal 1.1.2. veiksmą „Imigrantų (tame tarpe ir pabėgėlių) integravimas į pilnavertį visuomeninį gyvenimą pasitelkiant savanorius, suteikiant pagalbą būsto, darbo paieškose, mokant kalbos bei vykdant kitas tam būtinas priemones partnerystėje su VVG „Žuvėjų kraštas“ ir VVG „Lamatos žemė“ ir pagal 2.1.1. veiksmą „Socialinių ir kitai tikslinei grupei reikalingų paslaugų prieinamumo didinimas, plėtojant tarpininkavimo, konsultavimo paslaugas, ir savi pagalbos bei socialinių įgūdžių ugdymo praktikumų organizavimas ir pravedimas pasitelkiant savanorius“	2021-08-19, 2 val.	5
11.	2.1.2. Surengti mokymai skirti vietos plėtros vykdytojams	Pagal 1.1.2. veiksmą „Imigrantų (tame tarpe ir pabėgėlių) integravimas į pilnavertį visuomeninį gyvenimą pasitelkiant	2021-08-20, 2 val.	5

Eil. Nr.	Miesto VVG darbuotojų, valdymo organų narių kompetencijų stiprinimo veiklos (mokymai, keitimosi su kitomis VVG gerąja patirtimi renginiai	Įvykusių mokymų / renginių tema (-os)	Įvykusių mokymų / renginių data, trukmė (tiksliai data, val. skaičius)	Dalyvių skaičius
		savanorius, suteikiant pagalbą būsto, darbo paieškose, mokant kalbos bei vykdant kitas tam būtinas priemones partnerystėje su VVG „Žuvėjų kraštas“ ir VVG „Lamatos žemė“ ir pagal 2.1.1. veiksmą „Socialinių ir kitai tikslinei grupei reikalingų paslaugų prieinamumo didinimas, plėtojant tarpininkavimo, konsultavimo paslaugas, ir savi pagalbos bei socialinių įgūdžių ugdymo praktikumų organizavimas ir pravedimas pasitelkiant savanorius“		

### 3.2. Informacija apie miesto VVG vykdytus strategijos įgyvendinimo viešinimo veiksmus:

Eil. Nr.	Miesto VVG vykdyti strategijos įgyvendinimo viešinimo veiksmai	Data (nurodyti datą nuo kada (metai, mėnuo, diena) iki kada (metai, mėnuo, diena) buvo vykdoma
3.2.1.	<b>Pagal Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklių (toliau – Taisyklės) IX skirsnį „INFORMAVIMAS APIE MIESTO VVG VEIKLĄ“ 2021 m. buvo atliekami šie veiksmai:</b>	<b>Nuo 2021-01-01 iki 2021-12-31</b>
3.2.1.1.	Pagal Taisyklių 112.2.1. punktą interneto svetainėje adresu <a href="http://www.pamariokrastas.lt">www.pamariokrastas.lt</a> buvo patalpinta Vietos plėtros strategijos pakeitimai ir vietos plėtros įgyvendinimo ataskaitos.	Nuo 2021-01-01 iki 2021-12-31
3.2.1.2.	Pagal Taisyklių 112.2.4. punktą interneto svetainėje adresu <a href="http://www.pamariokrastas.lt">www.pamariokrastas.lt</a> buvo sukurta visa informacija apie planuojamus ir vykčius Šilutės miesto VVG „Pamario kraštas“ visuotinius narių susirinkimus ir kolegialaus valdymo organo posėdžius, susijusius su vietos plėtros strategijos įgyvendinimu (susirinkimų (posėdžių) darbotvarkės, protokolų išrašai).	Nuo 2021-01-01 iki 2021-12-31
3.2.1.3.	Pagal Taisyklių 112.2.5. punktą interneto svetainėje adresu <a href="http://www.pamariokrastas.lt">www.pamariokrastas.lt</a> buvo sukurta visa informacija apie įgyvendinamus ir įgyvendintus vietos plėtros projektus (projektų veiklas, vykdytojus, siekiamus ir pasiektus rezultatus).	Nuo 2021-01-01 iki 2021-12-31
3.2.1.4.	Pagal Taisyklių 112.2.6. punktą interneto svetainėje adresu <a href="http://www.pamariokrastas.lt">www.pamariokrastas.lt</a> buvo sukurta visa informacija apie planuojamus renginius, susijusius su vietos plėtros strategijos įgyvendinimu, miesto VVG organizuojamus vietos plėtros projektų rengėjų ir vykdytojų mokymus.	Nuo 2021-01-01 iki 2021-12-31
3.2.1.5.	Pagal Taisyklių 112.3. punktą interneto svetainėje adresu <a href="http://www.pamariokrastas.lt">www.pamariokrastas.lt</a> buvo sukeltos nuorodos į Europos Sąjungos ir nacionalinius teisės aktus, reglamentuojančius vietos plėtros strategijų ir joms įgyvendinti skirtų vietos plėtros projektų atrankos, finansavimo ir įgyvendinimo tvarką.	Nuo 2021-01-01 iki 2021-12-31

**3.4. Informacija apie miesto VVG sprendimų priėmimą vietos plėtros projektų atrankos (kvietimo dokumentų ar jų pakeitimų, vietos plėtros projektų sąrašų ar jų pakeitimų tvirtinimo) ir vietos plėtros strategijos keitimo klausimais:**

**3.4.1. Informacija apie miesto VVG visuotinio narių susirinkimo (toliau – susirinkimas) priimtus sprendimus:**

Eil. Nr.	Susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę procedūrą data	Priimti sprendimai	Susirinkimo narių (toliau – nariai) skaičius susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę procedūrą dieną				Faktiškai narių susirinkime / balsavime taikant rašytinę procedūrą dalyvavusių narių skaičius				Santykis tarp faktiškai dalyvavusių narių skaičiaus ir bendro narių skaičiaus susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę procedūrą dieną (proc.)	Už priimtą sprendimą gautų balsų skaičius			Santykis tarp už priimtą sprendimą gautų balsų, tenkančių verslo ir NVO partneriams, skaičiaus ir bendro už priimtą sprendimą gautų balsų skaičiaus (proc.)
			Bendras narių skaičius	Iš jų NVO atstovai	Iš jų verslo atstovai	Iš jų savivaldybės tarybos atstovai	Bendras dalyvavusių narių skaičius	Iš jų NVO atstovai	Iš jų verslo atstovai	Iš jų savivaldybės tarybos atstovai		Bendras už priimtą sprendimą	Iš jų balsai, tenkantys verslui ir NVO	Iš jų balsai, tenkantys savivaldybės tarybos atstovams	
1.	2021-02-24 Nr. 1	1. Dėl atnaujintos Vietos plėtros strategijos „Asociacijos Šilutės miesto vietos veiklos grupės „Pamario kraštas“ vietos plėtros strategija 2016-2023 m.“ patvirtinimo pagal Šilutės miesto VVG „Pamario kraštas“ 2021-02-05 inicijuotą vietos plėtros strategijos keitimą.	7	3	3	1	7	3	3	1	100	7	6	1	85,71



1.	Vietos plėtros projektinių pasiūlymų atrankos valdybos posėdis 2021-01-25 Nr. 7	1. Dėl VšĮ „Šilutės ligoninė“ projekto „Šilutės miesto darbingų ekonomiškai neaktyvių asmenų mokymas, suteikiant jiems naujų profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių“ išbraukimo iš vietos plėtros projektų sąrašo.	9	3	3	3	8	2	3	3	88,89	8	5	3	62,50
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------	---	---	---	-------

#### 4. INFORMACIJA APIE PATEIKIAMUS PRIEDUS

##### PATEIKIAMI PRIEDAI:

dokumentų, įrodančių, ataskaitos pristatymą miesto VVG veiklos teritorijos gyventojams, kopijos: *(išvardijami pridedami dokumentai ir nurodomas kiekvieno iš jų lapų skaičius):*

1) Skelbimas rajono laikraštyje „Šilokarčema“ apie ataskaitą, įkeliant nuorodą į svetainę, 1 lapas.

dokumentų, pagrindžiančių ataskaitose pateiktą informaciją, kopijos:

VRM Europos Sąjungos investicijų ir tarptautinių programų departamento Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos skyriaus parengtos ataskaitos (2021-01-24):

1) Šilutės miesto VVG "Pamario kraštas" VVG projektų sutarčių, rodiklių ir išmokėjimų 2022 m. sausio 3 d. ataskaitas pagal priemones Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ ir Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, 4 lapai.

2) Projektų rodiklių pasiekimo informacija iš DMS, 6 lapai.

kitų dokumentų kopijos: -

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Antanas Martinkus, Šilutės miesto vietos veiklos grupės „Pamario kraštas“ pirmininkas

(vardas ir pavardė, pareigos)