

Vietos plėtros strategijų atrankos ir
įgyvendinimo
taisyklių 8 priedas

PATVIRTINTA

Šilutės miesto vietos veiklos grupės „Pamario kraštas“ visuotinio narių susirinkimo

2023 m. gegužės mėn. 18 d. sprendimu Nr.3

ŠILUTĖS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ „PAMARIO KRAŠTAS“

(miesto VVG pavadinimas)

Asociacijos Šilutės miesto vietos veiklos grupės „Pamario kraštas“ vietos plėtros strategija
2016-2023 m.

(vietos plėtros strategijos pavadinimas)

metinė/galutinė įgyvendinimo ataskaita už 2018 – 2023 metus

2023 m. gegužės 18 d.

1. INFORMACIJA APIE VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO PAŽANGĄ

1.1. Informacija apie vietos plėtros strategijos (toliau – strategija) veiksmų įgyvendinimą nuo strategijos įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos:

Informacija apie strategijoje veiksmui numatytos lėšų sumos panaudojimą						
Strategijoje veiksmui numatyta Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (toliau - paramos lėšos) suma, Eur	Strategijoje veiksmui numatyta savivaldybės biudžeto lėšų, kitų viešųjų lėšų ir privačių lėšų (toliau - prisidėjimo lėšos) suma, Eur	Įgyvendinamų vietos plėtros projektų (toliau – projektas) skaičius, vnt.	Baigtų projektų skaičius, vnt.	Paramos lėšų suma, už kurią sudaryta projektų finansavimo sutarčių, Eur	Prisidėjimo lėšų suma, numatyta sudarytose projektų finansavimo sutartyse, Eur	Panaudota paramos lėšų suma, Eur
1. Tikslas: Stiprinti gyventojų bendruomeniškumą bei pagerinti jų padėtį darbo rinkoje, skatinant įvairiapusį bendradarbiavimą						
1.1. Uždavinys: Organizuoti veiklas, padedančias neaktyviems darbingiems gyventojams visapusiškai integruotis į bendruomeninį gyvenimą.						
1.1.1. Veiksmas: Darbingų neaktyvių gyventojų verslumo ugdymas mokantis ir praktiškai veikiant.						
44 714,61 ¹	3677,83 ²	0	3	44 829,33	4 700,69	44 714,61
Informacija apie 1.1.1 veiksmo įgyvendinimą: 2019 m. įgyvendinti 3 projektai:						
1. Šilutės kultūros ir pramogų centro projektas „Šilutės miesto jaunimo verslumo ugdymas mokantis ir praktiškai veikiant“:						
Veikla	Tikslinė grupė	Pradėta įgyvendinti veikla	Įgyvendinama veikla	Baigta įgyvendinti veikla		
1. Verslo pradmenų mokymai.	Jauni, ekonomiškai neaktyvūs, priklausantys socialinės rizikos grupėms, nestudijuojantys ir nedalyvaujantys jokiuose mokymuose dalyviai.	-	-	Projekto baigimo data 2019-05-31		
2. Kūrybinės dirbtuvės.		-	-	Projekto baigimo data 2019-05-31		
3. Praktinis produktų/gaminių išbandymas.		-	-	Projekto baigimo data 2019-05-31		
Informacija apie įgyvendintą projektą paskelbta svetainėje: https://www.pamariokrastas.lt/apie-projekta/igyvendinti-projektai						

¹ PATIKSLINTA SUMA PAGAL 2021-02-24 ATNAJINTĄ VPS

² PATIKSLINTA SUMA PAGAL 2021-02-24 ATNAJINTĄ VPS

Informacija apie strategijoje veiksmui numatytos lėšų sumos panaudojimą						
Strategijoje veiksmui numatyta Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (toliau - paramos lėšos) suma, Eur	Strategijoje veiksmui numatyta savivaldybės biudžeto lėšų, kitų viešųjų lėšų ir privačių lėšų (toliau - prisidėjimo lėšos) suma, Eur	Įgyvendinamų vietos plėtros projektų (toliau – projektas) skaičius, vnt.	Baigtų projektų skaičius, vnt.	Paramos lėšų suma, už kurią sudaryta projektų finansavimo sutarčių, Eur	Prisidėjimo lėšų suma, numatyta sudarytose projektų finansavimo sutartyse, Eur	Panaudota paramos lėšų suma, Eur

2. Tarptautinės mokslininkų ir ekspertų sąjungos projektas „Darbingo neaktyvaus jaunimo verslumo ugdymas turizmo srityje“:

Veikla	Tikslinė grupė	Pradėta įgyvendinti veikla	Įgyvendinama veikla	Baigta įgyvendinti veikla
1. Bendrųjų įgūdžių mokymai skirti suteikti verslumo žinių mokantis ir praktiškai veikiant turizmo srityje	Jauni, ekonomiškai neaktyvūs, nestudijuojantys ir nedalyvaujantys jokiuose mokymuose dalyviai.	-	-	Projekto baigimo data 2019-04-11
2. Bendrųjų įgūdžių mokymai skirti suteikti verslumo žinių mokantis ir praktiškai veikiant IT srityje.		-	-	Projekto baigimo data 2019-04-11

Informacija apie įgyvendintą projektą paskelbta svetainėje: <https://www.pamariokrastas.lt/apie-projekta/igyvendinti-projektai>

Informacija apie strategijoje veiksmui numatytos lėšų sumos panaudojimą						
Strategijoje veiksmui numatyta Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (toliau - paramos lėšos) suma, Eur	Strategijoje veiksmui numatyta savivaldybės biudžeto lėšų, kitų viešųjų lėšų ir privačių lėšų (toliau - prisidėjimo lėšos) suma, Eur	Įgyvendinamų vietos plėtros projektų (toliau – projektas) skaičius, vnt.	Baigtų projektų skaičius, vnt.	Paramos lėšų suma, už kurią sudaryta projektų finansavimo sutarčių, Eur	Prisidėjimo lėšų suma, numatyta sudarytose projektų finansavimo sutartyse, Eur	Panaudota paramos lėšų suma, Eur

3. UAB "Šilutės turgavietė" projektas „Darbingo neaktyvaus jaunimo mokymas, verslumo ugdymas bei įgūdžių suteikimas praktikos metu“:

Veikla	Tikslinė grupė	Pradėta įgyvendinti veikla	Įgyvendinama veikla	Baigta įgyvendinti veikla
1. Savanoriškos veiklos organizavimas ir savanorystės mokymas.	Jauni, ekonomiškai neaktyvūs dalyviai; savanoriai dalyviai.	-	-	Projekto baigimo data 2019-03-13
2. Darbingo amžiaus neaktyvaus vietos jaunimo mokymas.		-	-	Projekto baigimo data 2019-03-13
3. Darbingo amžiaus neaktyvaus vietos jaunimo praktika darbo vietoje.		-	-	Projekto baigimo data 2019-03-13

Informacija apie įgyvendintą projektą paskelbta svetainėje: <https://www.pamariokrastas.lt/apie-projekta/igyvendinti-projektai>

Strategijoje 1.1. uždaviniui numatytos šios tikslinės grupės (atskiram veiksmui tikslinės grupės neišskirtos):

1. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijos gyventojai;
2. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje ir besiribojančiose teritorijose ūkinę komercinę veiklą vykdančios verslininkai ir savarankišką darbą vykdančios asmenys;
3. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje ir besiribojančiose teritorijose veiklą vykdančių juridinių asmenų darbuotojai ir valdymo organų atstovai.

Įgyvendintos veiklos dėl visų tikslinių grupių.

Strategijoje 1.1.1. veiksmui numatyta 44 714,61 Eur lėšų suma. Išnaudota paramos 44 829,33 Eur lėšų suma, viršija numatytą paramos lėšų sumą 114,72 Eur. Pateikus galutinį mokėjimo prašymą ir gavus nurodymą padengti viršytą lėšų sumą, ji bus padengta iš VVG lėšų, ar VPS netiesioginių išlaidų.

Informacija apie strategijoje veiksmui numatytos lėšų sumos panaudojimą						
Strategijoje veiksmui numatyta Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (toliau - paramos lėšos) suma, Eur	Strategijoje veiksmui numatyta savivaldybės biudžeto lėšų, kitų viešųjų lėšų ir privačių lėšų (toliau - prisidėjimo lėšos) suma, Eur	Įgyvendinamų vietos plėtros projektų (toliau – projektas) skaičius, vnt.	Baigtų projektų skaičius, vnt.	Paramos lėšų suma, už kurią sudaryta projektų finansavimo sutarčių, Eur	Prisidėjimo lėšų suma, numatyta sudarytose projektų finansavimo sutartyse, Eur	Panaudota paramos lėšų suma, Eur
Strategijoje 1.1.1. veiksmui numatyta 7,6 proc. prisidėjimo lėšų sumos dalis suplanuota įgyvendintų projektų finansavimo sutartyse nėra mažesnė už strategijoje numatytą prisidėjimo lėšų procentinę dalį.						
1.1.2. Veiksmas: Imigrantų (tame tarpe ir pabėgėlių) integravimas į pilnavertį visuomeninį gyvenimą pasitelkus savanorius, suteikiant pagalbą būsto, darbo paieškose, mokant kalbos bei vykdant kitas tam būtinas priemones partnerystėje su VVG „Žuvėjų kraštas“ ir VVG „Lamatos žemė“.						
33873,84 ³	2786,16 ⁴	1	0	33 874,00	2 786,00	33 062,49
Informacija apie 1.1.2 veiksmo įgyvendinimą:						
Veiksmas įgyvendinamas. Pasirašyta 1 paramos sutartis 2020-11-30. Veiksme numatytas ir įgyvendinamas 1 Šilutės turizmo informacinio centro projektas „Socialinis dialogas: partnerystė gyvenamosios kokybei“. 2020 m. gruodžio mėn. gautas 10 162,20 Eur avansas. Projektas įgyvendintas 2022-12-28. Panaudota paramos lėšų suma 33 062,49 Eur. Nepanaudota paramos lėšų 811,51 Eur. Įgyvendinus projektą įsisavinta 97,60 % projekto lėšų.						
Veikla	Tikslinė grupė	Pradėta veikla	įgyvendinti	Įgyvendinama veikla	Baigta veikla	įgyvendinti
Socialinę integraciją gerinančių renginių organizavimas.	Šilutės miesto gyventojai, imigrantai (įskaitant pabėgėlius);	-		-	Projekto baigimo data 2022-12-28	
Valstybinės lietuvių kalbos mokymai imigrantams.	Darbingi ekonomiškai neaktyvūs imigrantai;	-		-	Projekto baigimo data 2022-12-28	
Bendradarbiavimo platformos kūrimas	Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje veikiančių vietos veiklos grupių savanoriai	-		-	Projekto baigimo data 2022-12-28	
Informacija apie įgyvendintą projektą paskelbta svetainėje: https://www.pamariokraštas.lt/apie-projekta/igyvendinami-projektai						
Strategijoje 1.1.2. veiksmui numatyta 7,6 proc prisidėjimo lėšų sumos dalis suplanuota įgyvendintų projektų finansavimo sutartyse nėra mažesnė už strategijoje numatytą prisidėjimo lėšų procentinę dalį.						

³ PATIKSLINTA SUMA PAGAL 2021-02-24 ATNAJINTĄ VPS

⁴ PATIKSLINTA SUMA PAGAL 2021-02-24 ATNAJINTĄ VPS

Informacija apie strategijoje veiksmui numatytos lėšų sumos panaudojimą						
Strategijoje veiksmui numatyta Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (toliau - paramos lėšos) suma, Eur	Strategijoje veiksmui numatyta savivaldybės biudžeto lėšų, kitų viešųjų lėšų ir privačių lėšų (toliau - prisidėjimo lėšos) suma, Eur	Įgyvendinamų vietos plėtros projektų (toliau – projektas) skaičius, vnt.	Baigtų projektų skaičius, vnt.	Paramos lėšų suma, už kurią sudaryta projektų finansavimo sutarčių, Eur	Prisidėjimo lėšų suma, numatyta sudarytose projektų finansavimo sutartyse, Eur	Panaudota paramos lėšų suma, Eur
1.2. Uždavinys: organizuoti verslo kūrimo ir veiklos planavimo projektines dirbtuves, įtraukiant darbingą jaunimą ir šeimas auginančias vaikus						
1.2.1. Veiksmas: Besikuriančio verslo, įskaitant savarankišką darbą pradedančius asmenis, konsultavimas, pasitelkiant mentorius ir verslui pradėti, įskaitant savarankišką darbą pradedančius asmenis, reikalingų priemonių suteikimas						
112031,27 ⁵	9214,69 ⁶	1	1	55 911,90	9 312,40	52762,11
Informacija apie 1.2.1.⁷ veiksmo įgyvendinimą:						
<p>Veiksmas nepradėtas įgyvendinti ir nebuvo įgyvendinamas, jis išbrauktas iš Vietos plėtros strategijos. Buvo gauta viena projekto paraiška už visą veiksmui suplanuotą paramos sumą 112031,27 Eur. Paramos sutartis projekto įgyvendinimui nesudaryta. Dėl to Vidaus reikalų ministerija 2021-01-18 raštu „Dėl vietos plėtros projektų sąrašų bei vietos plėtros strategijos pakeitimo inicijavimo“ Nr. 1D-303, iniciavo VšĮ „Šilutės ligoninė“ projektą „Šilutės miesto darbingų ekonomiškai neaktyvių asmenų mokymas, suteikiant jiems naujų profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių“, išbraukimą iš projektų sąrašo ir Strategijos keitimą. 2021-01-25 aukščiau minėtas projektas išbrauktas iš projektų sąrašo, 2021-02-24 patvirtinta atnaujinta strategiją, išbraukiant veiksmui numatytas lėšas iš Strategijos finansinio plano. Bendromis VRM ir VVG pajėgomis veiksmo įgyvendinimo rizikos yra išvengta panaikinant veiksmą.</p>						
1.2.2. Veiksmas: Verslo kūrimo ir veiklos planavimo projektinių dirbtuvių kūrimas.						
55 911,90 ⁸	45 98,81 ⁹	1	1	55 911,90	9 312,40	52762,11
Informacija apie 1.2.2. veiksmo įgyvendinimą:						
<p>Veiksmas pradėtas įgyvendinti. Pasirašyta 1 paramos sutartis 2020-01-28. Veiksme numatytas ir įgyvendinamas 1 projektas „Kurianti Šilutė - projektinio įsidarbinimo dirbtuvės“. 2020 m. , 2021 m įsisavinta paramos lėšų 69,60 %. 2021 m. dėl COVID-19 paskelbto karantino kontaktinės veiklos buvo pristabdytos. Aptarta su pareiškėju, kad dėl projekto specifikos – būtinų kontaktinių veiklų, bus pakeista projekto paramos sutartis ir prailgintas projekto įgyvendinimo terminas 6 mėn. 2022-01-17 pakeista. Sutartis, veiklų vykdymas pratęstas iki 2022 m. liepos 27 d. 2022 m. inicijuotas projekto papildymas dar vienu partneriu, kad būtų galima užtikrinti projekto įgyvendinimo intensyvumą. 2022-04-06 pakeista sutartis, projektas pasipildė partneriu VšĮ „Tavo robotas“.</p>						

⁵ 112031,27 Eur SUMA PAGAL 2021-02-24 ATNAUJINTĄ VPS YRA IŠBRAUKTA.

⁶ 9214,69 Eur SUMA PAGAL 2021-02-24 ATNAUJINTĄ VPS YRA IŠBRAUKTA.

⁷ 2021-02-24 ATNAUJINTA VPS, 1.2.1 VEIKSMAS IŠBRAUKTAS IŠ STRATEGIJOS.

⁸ PATIKSLINTA SUMA PAGAL 2021-02-24 ATNAUJINTĄ VPS.

⁹ PATIKSLINTA SUMA PAGAL 2021-02-24 ATNAUJINTĄ VPS.

Informacija apie strategijoje veiksmui numatytos lėšų sumos panaudojimą						
Strategijoje veiksmui numatyta Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (toliau - paramos lėšos) suma, Eur	Strategijoje veiksmui numatyta savivaldybės biudžeto lėšų, kitų viešųjų lėšų ir privačių lėšų (toliau - prisidėjimo lėšos) suma, Eur	Įgyvendinamų vietos plėtros projektų (toliau – projektas) skaičius, vnt.	Baigtų projektų skaičius, vnt.	Paramos lėšų suma, už kurią sudaryta projektų finansavimo sutarčių, Eur	Prisidėjimo lėšų suma, numatyta sudarytose projektų finansavimo sutartyse, Eur	Panaudota paramos lėšų suma, Eur
Jaunimo edukacinio centro projektas „Kurianti Šilutė - projektinio įsidarbinimo dirbtuvės“						
Veikla	Tikslinė grupė	Pradėta įgyvendinti veikla	Įgyvendinama veikla	Baigta įgyvendinti veikla		
Inventoriaus projektinio įsidarbinimo dirbtuvių įrengimas ir projektinio įsidarbinimo dirbtuvių įrengimas projekto dalyviams	1. Darbingas ekonomiškai neaktyvus jaunimas 2. Jaunas verslas (fiziniai ir juridiniai asmenys) 3. Projekto savanoriai	-	-	Projekto baigimo data 2022-12-26		
Įvadinio ir konsultuojančių seminarų pravedimas.		-	-	Projekto baigimo data 2022-12-26		
Bendrujų įgūdžių mokymų surengimas		-	-	Projekto baigimo data 2022-12-26		
Individualus projekto dalyvių informavimas ir konsultavimas		-	-	Projekto baigimo data 2022-12-26		
Mokymo metodikos parengimas		-	-	Projekto baigimo data 2022-12-26		
Interneto ryšio ir komunalinės patalpų išlaidos		-	-	Projekto baigimo data 2022-12-26		
Jaunimo praktika darbo vietoje.		-	-	Projekto baigimo data 2022-12-26		
Savanoriškos veiklos organizavimas.		-	-	Projekto baigimo data 2022-12-26		
<p>Informacija apie įgyvendintą projektą paskelbta svetainėje: https://www.pamariokrastas.lt/apie-projekta/igyvendinami-projektai</p> <p>Projekto veiklos baigtos 2022-12-26, projektas baigtas 2023-02-24. Įsisavinta projekto lėšų dalis 94,37 %. Nepanaudota paramos suma 3 149,79 Eur.</p> <p>Strategijoje 1.2.2. veiksmui numatyta 7,6 proc prisidėjimo lėšų sumos dalis suplanuota įgyvendintų projektų finansavimo sutartyse nėra mažesnė už strategijoje numatytą prisidėjimo lėšų procentinę dalį.</p>						

Informacija apie strategijoje veiksmui numatytos lėšų sumos panaudojimą						
Strategijoje veiksmui numatyta Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (toliau - paramos lėšos) suma, Eur	Strategijoje veiksmui numatyta savivaldybės biudžeto lėšų, kitų viešųjų lėšų ir privačių lėšų (toliau - prisidėjimo lėšos) suma, Eur	Įgyvendinamų vietos plėtros projektų (toliau – projektas) skaičius, vnt.	Baigtų projektų skaičius, vnt.	Paramos lėšų suma, už kurią sudaryta projektų finansavimo sutarčių, Eur	Prisidėjimo lėšų suma, numatyta sudarytose projektų finansavimo sutartyse, Eur	Panaudota paramos lėšų suma, Eur
2. Tikslas: Socialinių kompetencijų stiprinimas bei užimtumo didinimas, mažinant socialinę atskirtį.						
2.1. Uždavinys: Organizuoti trūkstantų socialinių paslaugų teikimą bei užtikrinti teikiamų socialinių paslaugų prieinamumą socialinės rizikos grupėms bei socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams.						
2.1.1. Veiksmas: Socialinių ir kitų tikslinei grupei reikalingų paslaugų prieinamumo didinimas, plėtojant tarpininkavimo, konsultavimo paslaugas ir savipagalbos bei socialinių įgūdžių ugdymo praktikumų organizavimas ir pravedimas pasitelkiant savanorius.						
60 614,40 ¹⁰	4 985,60 ¹¹	1	0	60 614,00	4 995,90	60614,00
Informacija apie 2.1.1. veiksmo įgyvendinimą:						
<p>Veiksmas pradėtas įgyvendinti. Pasirašyta 1 paramos sutartis 2020-12-18. Veiksme numatytas ir įgyvendinamas 1 Šilutės Soroptimos klubo projektas „Socialinę gerovę kuriame drauge“. 2021 m. sausio mėn. gautas 10 162,20 Eur avansas. Projekto įgyvendinimo pabaiga 2022-08-18. Panaudota paramos lėšų suma 60614,00, įsisavinta paramos lėšų 100,00%.</p>						
Šilutės Soroptimos klubo projektas „Socialinę gerovę kuriame drauge“						
Veikla	Tikslinė grupė	Pradėta įgyvendinti veikla	Įgyvendinama veikla	Baigta įgyvendinti veikla		
Projekto veikloms vykdyti reikalingos įrangos ir inventoriaus įsigijimas.	1.Socialinę atskirtį patiriantys gyventojai. 2. Savanoriai.	-	-	Projekto baigimo data 2022-08-18		
<i>Renginių organizavimas.</i>		-	-	Projekto baigimo data 2022-08-18		
<i>Bendrujų įgūdžių mokymų surengimas</i>		-	-	Projekto baigimo data 2022-08-18		
<i>Seminarų-praktikumų surengimas.</i>		-	-	Projekto baigimo data 2022-08-18		
<i>Lavinamųjų užsiėmimų organizavimas.</i>		-	-	Projekto baigimo data 2022-08-18		

¹⁰ PATIKSLINTA SUMA PAGAL 2021-02-24 ATNAJINTĄ VPS.

¹¹ PATIKSLINTA SUMA PAGAL 2021-02-24 ATNAJINTĄ VPS.

Informacija apie strategijoje veiksmui numatytos lėšų sumos panaudojimą						
Strategijoje veiksmui numatyta Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (toliau - paramos lėšos) suma, Eur	Strategijoje veiksmui numatyta savivaldybės biudžeto lėšų, kitų viešųjų lėšų ir privačių lėšų (toliau - prisidėjimo lėšos) suma, Eur	Įgyvendinamų vietos plėtros projektų (toliau – projektas) skaičius, vnt.	Baigtų projektų skaičius, vnt.	Paramos lėšų suma, už kurią sudaryta projektų finansavimo sutarčių, Eur	Prisidėjimo lėšų suma, numatyta sudarytose projektų finansavimo sutartyse, Eur	Panaudota paramos lėšų suma, Eur
Savanoriškos veiklos organizavimas.			-	-		Projekto baigimo data 2022-08-18
Informacija apie įgyvendintą projektą paskelbta svetainėje: https://www.pamariokrastas.lt/apie-projekta/igyvendinami-projektai						
Strategijoje 2.1.1. veiksmui numatyta 7,6 proc. prisidėjimo lėšų sumos dalis suplanuota įgyvendintų projektų finansavimo sutartyse nėra mažesnė už strategijoje numatytą prisidėjimo lėšų procentinę dalį.						
2.2. Uždavinys: organizuoti neformalų profesinį mokymą ir praktiką darbo vietoje bedarbiams (neregistruotiems Darbo biržoje) ir neaktyviems darbingiems gyventojams						
2.2.1. Veiksmas: Užimtumo skatinimui reikalingų paslaugų prieinamumo didinimas, vykdant tikslinės grupės informavimą, konsultavimą, tarpininkavimą, kitą pagalbą įdarbinant ir neformalaus profesinio mokymo ir praktikų darbo vietoje organizavimas ir pravedimas.						
84 194,22 ¹²	6925,07 ¹³	1	4 ¹⁴	84194,22	8 722,97	67 462,53
<p>Informacija apie 2.2.1. veiksmo įgyvendinimą: Veiksmas pradėtas įgyvendinti 2020 m. Su 6 projektais buvo pasirašytos paramos sutartys: 5 projektai įgyvendinti sėkmingai, su vienu projektu nutraukta finansavimo sutartis. 3 projektai dėl COVID-19 paskelbto karantino pratęsė paramos sutartis 6 mėn. Strategijoje 2.1.1. veiksmui numatyta 7,6 proc. prisidėjimo lėšų sumos dalis suplanuota įgyvendintų projektų finansavimo sutartyse nėra mažesnė už strategijoje numatytą prisidėjimo lėšų procentinę dalį. Nepanaudota ir sutaupyta lėšų 16731,69 Eur: 12625,53 Eur (Šilutės rajono savivaldybės administracijos projektas „Renkuosi Šilutę“, nutraukta sutartis) + kiti projektai (3 projektai), nepanaudojo 4106,16 Eur lėšų dalies. Tai sudaro 19,87 % veiksmo įgyvendinimui numatytų paramos lėšų. Panaudota veiksmo įgyvendinimui numatytų paramos lėšų 80,13%. Informacija apie įgyvendintus projektus paskelbta svetainėje: https://www.pamariokrastas.lt/apie-projekta/igyvendinami-projektai</p>						

¹² PATIKSLINTA SUMA PAGAL 2021-02-24 ATNAJINTĄ VPS.

¹³ PATIKSLINTA SUMA PAGAL 2021-02-24 ATNAJINTĄ VPS.

¹⁴ Su vienu projektu nutraukta finansavimo sutartis, jis neįskaičiuotas į baigtų projektų skaičių.

Informacija apie strategijoje veiksmui numatytos lėšų sumos panaudojimą						
Strategijoje veiksmui numatyta Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (toliau - paramos lėšos) suma, Eur	Strategijoje veiksmui numatyta savivaldybės biudžeto lėšų, kitų viešųjų lėšų ir privačių lėšų (toliau - prisidėjimo lėšos) suma, Eur	Įgyvendinamų vietos plėtros projektų (toliau – projektas) skaičius, vnt.	Baigtų projektų skaičius, vnt.	Paramos lėšų suma, už kurią sudaryta projektų finansavimo sutarčių, Eur	Prisidėjimo lėšų suma, numatyta sudarytose projektų finansavimo sutartyse, Eur	Panaudota paramos lėšų suma, Eur

1. Šilutės rajono savivaldybės administracijos projektas „Renkuosi Šilutę“

Veikla	Tikslinė grupė	Pradėta įgyvendinti veikla	Įgyvendinama veikla	Baigta įgyvendinti veikla
Mokymai projekto dalyviams 126	Darbingi neaktyvūs gyventojai iki 29 m. amžiaus	-	-	-
Savanoriškos praktikos atlikimas Šilutės miesto švietimo įstaigose.		-	-	-
Savanoriškos praktikos apibendrinamojo renginio organizavimas.		-	-	-

Šilutės rajono savivaldybės administracijos projekto „Renkuosi Šilutę“ sutartis nutraukta Projekto vykdytojo prašymu, nepradėjus jos įgyvendinimo, nes visos veiklos buvo numatytos vykdyti švietimo įstaigose. Dėl COVID-19 paskelbto karantino specifikos švietimo įstaigose (mokyklose) jų nebuvo įmanoma įgyvendinti.

Įsisavinta 0% lėšų. Nepanaudotos paramos lėšos 12625,53 Eur.

2. Šilutės Hugo Šojaus muziejaus projektas „Darbingo neaktyvaus jaunimo neformalus profesinis mokymas ir įgūdžių suteikimas praktikos metu“

Veikla	Tikslinė grupė	Pradėta įgyvendinti veikla	Įgyvendinama veikla	Baigta įgyvendinti veikla
Medinių elementų restauravimo mokymas	Šilutės miesto ekonomiškai neaktyvus jaunimas	-	-	Projekto baigimo data 2022-04-22
Jaunimo savanoriška praktika darbo vietoje		-	-	Projekto baigimo data 2022-04-22

Informacija apie strategijoje veiksmui numatytos lėšų sumos panaudojimą						
Strategijoje veiksmui numatyta Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (toliau - paramos lėšos) suma, Eur	Strategijoje veiksmui numatyta savivaldybės biudžeto lėšų, kitų viešųjų lėšų ir privačių lėšų (toliau - prisidėjimo lėšos) suma, Eur	Įgyvendinamų vietos plėtros projektų (toliau – projektas) skaičius, vnt.	Baigtų projektų skaičius, vnt.	Paramos lėšų suma, už kurią sudaryta projektų finansavimo sutarčių, Eur	Prisidėjimo lėšų suma, numatyta sudarytose projektų finansavimo sutartyse, Eur	Panaudota paramos lėšų suma, Eur
Jaunimo motyvacijos darbinei veiklai skatinimas			-	-	Projekto baigimo data 2022-04-22	
Pasirašyta paramos sutartis 2020-01-29. Projektas baigtas 2022-04-22. Panaudota paramos lėšų suma 10 401,90 Eur. Įsisavinta paramos lėšų 96,32 %. Informacija apie įgyvendintą projektą paskelbta svetainėje: https://www.pamariokrastas.lt/apie-projekta/igyvendinami-projektai						
3. Šilutės turizmo informacijos centro projektas „Šilutės miesto ekonomiškai neaktyvių gyventojų užimtumo didinimas siekiant pagerinti įsidarbinimo galimybes“						
Veikla	Tikslinė grupė	Pradėta įgyvendinti veikla	Įgyvendinama veikla	Baigta įgyvendinti veikla		
Mokymai ir išvažiuojamasis renginys projekto veiklų dalyviams	Darbingi ekonomiškai neaktyvūs Šilutės miesto gyventojai	-	-	Projekto baigimo data 2021-10-08		
Profesinių ir kitų įgūdžių įgijimas, vykdant savanorišką veiklą		-	-	Projekto baigimo data 2021-10-08		
Pasirašyta paramos sutartis 2020-06-16. Projektas įgyvendintas 2021-10-08. Panaudota paramos lėšų suma 10445,68 Eur. Nepanaudota 2945,22 Eur. Projekto įgyvendinimo metu įsisavinta paramos lėšų 78,01%. Nepanaudotos lėšos (dėl veiklų vykdymo nuotoliniu būdu grąžintos), visi numatyti rodikliai pasiekti. Informacija apie įgyvendintą projektą paskelbta svetainėje: https://www.pamariokrastas.lt/apie-projekta/igyvendinami-projektai						
4. VŠĮ "Tavo robotas" projektas „Robotikos - pažangios specializacijos kompetencijų ugdymas ir įgūdžių suteikimas praktikos metu“.						

Informacija apie strategijoje veiksmui numatytos lėšų sumos panaudojimą						
Strategijoje veiksmui numatyta Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (toliau - paramos lėšos) suma, Eur	Strategijoje veiksmui numatyta savivaldybės biudžeto lėšų, kitų viešųjų lėšų ir privačių lėšų (toliau - prisidėjimo lėšos) suma, Eur	Įgyvendinamų vietos plėtros projektų (toliau – projektas) skaičius, vnt.	Baigtų projektų skaičius, vnt.	Paramos lėšų suma, už kurią sudaryta projektų finansavimo sutarčių, Eur	Prisidėjimo lėšų suma, numatyta sudarytose projektų finansavimo sutartyse, Eur	Panaudota paramos lėšų suma, Eur
Veikla		Tikslinė grupė	Pradėta įgyvendinti veikla	Įgyvendinama veikla	Baigta įgyvendinti veikla	
Įvadinis renginys, bei profesiniai mokymai „kūrybinio darbo organizavimo pagrindai, robotų projektavime ir programavime.		Ne vyresni nei 29 metų darbingo amžiaus ekonomiškai neaktyvūs Šilutės gyventojai.	-	-	Projekto baigimo data 2021-11-04	
Jaunimo motyvacijos darbinei veiklai skatinimas			-	-	Projekto baigimo data 2021-11-04	
Jaunimo kompetencijų susijusių su specializuotomis gamybos Technologijomis savanoriška praktika darbo vietoje.			-	-	Projekto baigimo data 2021-11-04	
Ekspertinis renginys sukurto įrenginio testavimas ne laboratorinėmis sąlygomis pramonės atstovams			-	-	Projekto baigimo data 2021-11-04	
Pasirašyta paramos sutartis 2020-12-03 pratęsta iki 2021-11-04. Projektas įgyvendintas, pasiekti visi rodikliai ir tikslai. Panaudota paramos lėšų suma 100% (14097,76 Eur).						
Informacija apie įgyvendintą projektą paskelbta svetainėje: https://www.pamariokrastas.lt/apie-projekta/igyvendinami-projektai						
5. Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro projektas „Baristos plus“ neformalaus profesinio mokymo ir praktikų darbo vietoje organizavimas ir pravedimas“.						
Veikla		Tikslinė grupė	Pradėta įgyvendinti veikla	Įgyvendinama veikla	Baigta įgyvendinti veikla	
„Baristos plus“ mokymai.		Darbingo amžiaus neaktyvus jaunimas (iki 29 metų)	-	-	Projekto baigimo data 2021-12-15	
Savanoriška praktika darbo vietoje			-	-	Projekto baigimo data 2021-12-15	

Informacija apie strategijoje veiksmui numatytos lėšų sumos panaudojimą						
Strategijoje veiksmui numatyta Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (toliau - paramos lėšos) suma, Eur	Strategijoje veiksmui numatyta savivaldybės biudžeto lėšų, kitų viešųjų lėšų ir privačių lėšų (toliau - prisidėjimo lėšos) suma, Eur	Įgyvendinamų vietos plėtros projektų (toliau – projektas) skaičius, vnt.	Baigtų projektų skaičius, vnt.	Paramos lėšų suma, už kurią sudaryta projektų finansavimo sutarčių, Eur	Prisidėjimo lėšų suma, numatyta sudarytose projektų finansavimo sutartyse, Eur	Panaudota paramos lėšų suma, Eur
Pasirašyta paramos sutartis 2020-12-03. Projektas baigtas 2021-12-15. Pasiiekti visi rodikliai ir tikslai. Panaudota paramos lėšų suma 100% (21313,86 Eur). Informacija apie įgyvendintą projektą paskelbta svetainėje: https://www.pamariokrastas.lt/apie-projekta/igyvendinami-projektai						
6. Šilutės kultūros ir pramogų centro projektas „Garso režisierių neformalaus profesinio mokymo ir praktikų darbo vietoje organizavimas ir pravedimas“.						
Veikla	Tikslinė grupė	Pradėta įgyvendinti veikla	Įgyvendinama veikla	Baigta įgyvendinti veikla		
Garso režisierių mokymai	Darbingo amžiaus neaktyvus jaunimas (iki 29 metų)	-	-	Projekto baigimo data 2020-12-28		
Savanoriška praktika darbo vietoje		-	-	Projekto baigimo data 2010-12-28		
Pasirašyta paramos sutartis 2020-05-03. Panaudota paramos lėšų suma 11 966,97 Eur. 2020 m. įsisavinta paramos lėšų 100 %. Projektas įgyvendintas sėkmingai ir 3 mėn. anksčiau numatyto termino, t.y projektas baigtas 2020-12-28 Informacija apie įgyvendintą projektą patalpinta svetainėje https://www.pamariokrastas.lt/apie-projekta/igyvendinti-projektai .						

1.2. Informacija apie strategijos veiksmų įgyvendinimo geruosius pavyzdžius:

Eil. Nr.	Vietos plėtros projekto pavadinimas	Vietos plėtros projekto vykdytojo pavadinimas	Skirta paramos suma, Eur	Trumpas vietos plėtros projekto turinio aprašymas, nurodant projekto tikslus, tikslines grupes, pagrindines projekto veiklas, pasiektus ir (ar) numatytus pasiekti rezultatus
1.	Darbingo neaktyvaus jaunimo mokymas, verslumo ugdymas bei įgūdžių suteikimas praktikos metu	Uždaroji akcinė bendrovė "Šilutės turgavietė"	15 092,00	<p>Projekto „Darbingo neaktyvaus jaunimo mokymas, verslumo ugdymas bei įgūdžių suteikimas praktikos metu“ įgyvendinimo veiklose dalyvavo 17 dalyvių, iš kurių 11 darbingų neaktyvių jaunuolių ir šeši savanoriai. Projektas įgyvendintas trimis etapais: 1) suburiami ir apmokomi pareiškėjo ir partnerio savanoriai; 2) verslumo teorinių žinių mokomi neaktyvūs darbingi jaunuoliai; 3) savanoriai padeda neaktyviam jaunimui įgyti verslumo įgūdžių praktikos metu, vykdant ledų ir kavos prekybą Šilutės turgavietėje bei semiantis gerosios patirties Rietavo ir Gariūnų turgavietėse.</p> <p>Įvykdyti pirmojo etapo darbai – savanoriškos veiklos organizavimas ir savanorystės mokymai. Šios veiklos vykdymui pasitelkti šeši savanoriai, iš jų trys projekto partnerio asociacijos „Pamario jaunimas“ nariai, kiti trys UAB „Šilutės turgavietė“ darbuotojas. Tam, siekiant apmokyti savanorius, kad jie gebėtų įsipareigoti ir prisiimti atsakomybę už vykdomą veiklą bei suvoktų vykdomos veiklos prasmę ir svarbą, vykdyti aštuonių valandų mokymai „Savanoriška veikla – įsipareigojimas ir išitraukimas“.</p> <p>Įvykdyti antrojo etapo darbai – „Darbingo amžiaus neaktyvaus vietos jaunimo mokymas“. Bendradarbiaujant su VĮ Šilutės profesinio mokymo centru surinkta 11 darbingo amžiaus neaktyvaus jaunimo grupė, kuriems prarastas penkių paskaitų ciklas tema „Asmeninio finansinio raštingumo mokymas“. Mokymų metu darbingi neaktyvūs jaunuoliai mokėsi finansinio raštingumo, verslumo, kad įgiję žinių gebėtų vykdyti praktinę veiklą, plėtoti verslą, mokėtų valdyti finansus bei orientuotis darbo rinkoje ir susirasti darbą.</p> <p>Įvykdyti ir trečiojo etapo darbai – „Darbingo amžiaus</p>

Eil. Nr.	Vietos plėtros projekto pavadinimas	Vietos plėtros projekto vykdytojo pavadinimas	Skirta paramos suma, Eur	Trumpas vietos plėtros projekto turinio aprašymas, nurodant projekto tikslus, tikslines grupes, pagrindines projekto veiklas, pasiektus ir (ar) numatytus pasiekti rezultatus
				<p>neaktyvus vietos jaunimo praktika darbo vietoje“. Čia mokymasis (stebint ir konsultuojantis) vykdomas prekeivių ir savanorių darbo vietose. Pirmiausiai tai atlikta Šilutės miesto turgavietėje, vėliau vykta į Gariūnų ir Rietavo turgavietes. Šių išvykų metu buvo suorganizuoti susitikimai su Gariūnų ir Rietavo turgų darbuotojais ir vadovais, kurie pristatė turgaus veikimo principus ir papasakos apie prekybos galimybes.</p> <p>Pasisėmę gerosios patirties jaunuoliai, šiek tiek padedant savanoriams, Šilutės turgavietėje atliko realią verslo praktiką, 3 mėnesius gamino ir prekiaavo kava, arbata bei bandelėmis. Jaunimui puikiai sekėsi, patiko, ir gailėjo tik vieno, kad projektas per trumpas. Rezultatais džiaugiasi ne tik jaunimas, bet ir UAB „Šilutės turgavietė“ direktorius Dainius Vanagas, nes pavyko sklandžiai įgyvendinti visas projekto veiklas, dalyviai buvo aktyvūs ir žingeidūs, o pasiektas rezultatas pranoko lūkesčius.</p> <p>Įgyvendintas projektas prisidėjo prie darnaus vystymo vietovėje principų sklaidos, padėjo atskirti patiriantiems jauniems darbingiems asmenims integruotis į visuomenę, paskatino savanoriauti bei įgyti patirties, o kai kuriems ir susirasti darbą. Verslui ir kitoms įmonėms bei NVO sudaryta galimybė rasti apmokytų ir motyvuotų darbuotojų ir savanorių. Projekto idėjos novatoriškumas grindžiamas tuo, kad rengiant ir įgyvendinant tokio tipo projektus sudaromos prielaidos partnerystei tarp verslo įmonių ir nevyriausybių organizacijų bei bendradarbiavimui tarp įvairių jaunimo socialinių grupių, mokantis bei įgytus gebėjimus išbandant ir patikrinant realioje verslo rinkoje.</p> <p>Projektas 2018-12-07 pristatytas ASU surengtoje 8-joje tarptautinėje mokslinėje – praktinėje konferencijoje stendiniu pranešimu „Šilutės miesto VVG „Pamario kraštas“, projektas</p>

Eil. Nr.	Vietos plėtros projekto pavadinimas	Vietos plėtros projekto vykdytojo pavadinimas	Skirta paramos suma, Eur	Trumpas vietos plėtros projekto turinio aprašymas, nurodant projekto tikslus, tikslines grupes, pagrindines projekto veiklas, pasiektus ir (ar) numatytus pasiekti rezultatus
				„Darbingo neaktyvaus jaunimo mokymas, verslumo ugdymas bei įgūdžių suteikimas praktikos metu“. Informacija apie įgyvendintą projektą patalpinta svetainėje https://www.pamariokrastas.lt/apie-projekta/igyvendinti-projektai .
2.	Garso režisierių neformalaus profesinio mokymo ir praktikų darbo vietoje organizavimas ir pravedimas	Šilutės kultūros ir pramogų centras	11 966,97	<p>Projektas „Garso režisierių neformalaus profesinio mokymo ir praktikų darbo vietoje organizavimas ir pravedimas“ įgyvendintas 2020 m.</p> <p>Projekto vykdytojas Šilutės kultūros ir pramogų centras. Projekto įgyvendinimo metu buvo siekiama įtraukti nedirbantį jaunimą į Šilutės miesto bendruomenės gyvenimą. Atsisakyta ugdymo/mokymo įprastinės formos, kurios suteikia žinojimą „apie“, o pasirinkta kita - „kaip veikti ir tuo pačiu mokytis“. Jaunų žmonių įtraukimui į projekto įgyvendinimą pasirinkta patraukli jaunimui idėja – surengti garso režisieriaus neformalius mokymus ir organizuoti jaunuolių praktiką Šilutės kultūros ir pramogų centre. Į projekto veiklas įsitraukė 8 vaikinai. Jaunuoliai intensyviu būdu buvo mokomi profesionalaus žinovo garso režisūros pagrindų, ekvalizavimo, dinaminių procesorių, erdvės kūrimo ir pilnos grupės suvedimo, mikrofonų ir jų pozicijų bei suvedimo technikų srityse. Iškart po mokymų jie atliko savanoriško darbo praktiką Šilutės kultūros ir pramogų centre. Net 16-oje Šilutės miesto renginių jaunuoliai gilino savo praktinius įgūdžius garso režisūros srityje. Jie, specialistų padedami, įgarsino renginius įvairiose Šilutės miesto erdvėse: Šilutės vasaros terasoje „TERATERASA“, Šilutės evangelikų liuteronų bažnyčioje, Šilutės „Šeimos skvere“ ir kt. Jų praktikai buvo panaudota maksimali renginių įvairovė - nuo koncertų tokių kaip vasaros muzikos festivalio „Muzikinė Verdenė“ iki kalendorinių tradicinių švenčių</p>

Eil. Nr.	Vietos plėtros projekto pavadinimas	Vietos plėtros projekto vykdytojo pavadinimas	Skirta paramos suma, Eur	Trumpas vietos plėtros projekto turinio aprašymas, nurodant projekto tikslus, tikslines grupes, pagrindines projekto veiklas, pasiektus ir (ar) numatytus pasiekti rezultatus
				<p>įgarsinimo. Projekto įgyvendinimo metu jaunuoliai praktiškai panaudojo įgytas žinias mokymų metu, išitraukė į Šilutės miesto bendruomenės gyvenimą savanoriškos veiklos indėliu, atlikdami praktikas darbo vietoje. Projekto vadovas Rimvydas Petrauskis džiaugiasi, kad po projekto net 4 jaunuoliai ir toliau savanoriškai dirba įgarsintojų asistentais įvairiuose Šilutės miesto ir rajono renginiuose, garso įrašų studijoje. Projektas pristatymas Miestų VVG tinklo interaktyviame leidinyje „Miestų bendruomenių projektai 2017-2021“.</p>
3.	„Baristos plius“ neformalaus profesinio mokymo ir praktikų darbo vietoje organizavimas ir pravedimas“	Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro projektas	21 313,86	<p>Projektas „Baristos plius“ neformalaus profesinio mokymo ir praktikų darbo vietoje organizavimas ir pravedimas“ įgyvendintas 2021 m.</p> <p>Projektu įtrauktas jaunimas (14 – 29 metų) į verslumo ugdymą. Visą vasarą 8 projekto dalyviai (merginos) iš įvairių Šilutės gimnazijų dalyvavo Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centre (toliau – Centre) organizuojuose mokymuose. Centre tam buvo įrengta mokomoji virtuvė su visa reikalinga įranga. Merginas mokė lektoriai, kurie turi sukūrę sėkmingus verslus. Baristos paslaptis atskleidė „Coffee 1“ baristų mokyklėlės įkūrėja Skaidrė Kirkaitė – Leonova. Mokymuose dalyvės susipažino su kavos auginimo geografija, kavos keliu, kvapų ir skonių įvairove kavoje, kavos ragavimo technikomis, Espresso kavos samprata ir kt. Teoriją keitė praktiniai mokymai, buvo mokomasi gaminti įvairių rūšių kavą, dekoruoti įvairiais piešiniais, aptarnauti klientus ir kt. Mokymų paskutinę dieną dalyviai surengė kavos degustacijos šventę šeimos nariams, draugams, savo mokytojams ir kitiems šilutiškiams, parodė, kokių kavos gaminimo ir pateikimo gudrybių išmoko mokymų metu.</p>

Eil. Nr.	Vietos plėtros projekto pavadinimas	Vietos plėtros projekto vykdytojo pavadinimas	Skirta paramos suma, Eur	Trumpas vietos plėtros projekto turinio aprašymas, nurodant projekto tikslus, tikslines grupes, pagrindines projekto veiklas, pasiektus ir (ar) numatytus pasiekti rezultatus
				<p>Antrajame etape dalyvės mokėsi gaminti desertus tinkančius prie kavos. Mokymai sekėsi puikiai, paruošti desertai (prancūziški pyragėliai, mini tortai ir kt.) ne tik džiugino akis, bet ir buvo labai skanūs. Trečiuoju etapu projekto dalyvės buvo supažindintos su verslumo pagrindais, mokėsi generuoti verslo idėjas ir rašyti projektus. Susitiko su sėkmingai vykdomų verslų atstovais Šilutės mieste ir rajone. supažindinti su sėkmingai vykdomais projektais Šilutės rajone. Projekto pabaigoje dalyvės atliko savanorišką praktiką Šilutės kavinėje „Klumpė“, kurios metu pritaikė įgytas žinias ir gebėjimus. Svarbu, kad projektas prisideda prie jaunų žmonių verslumo ugdymo ir manome, kad jaunimo dalyvavimas tokiuose projektuose, atveria galimybes jaunimui ateityje sėkmingai įsilieti į darbo rinką.</p>
4.	„Robotikos - pažangios specializacijos kompetencijų ugdymas ir įgūdžių suteikimas praktikos metu“	VšĮ "Tavo robotas"	14 097,76	<p>VšĮ „Tavo robotas“ 2020 m. inicijavo ir 2021 m. sėkmingai užbaigė projektą „Robotikos-pažangios specializacijos kompetencijų ugdymas ir įgūdžių suteikimas praktikos metu“. VšĮ „Tavo robotas“ projekto vykdytojai džiaugiasi, kad padėjo ekonomiškai neaktyviam Šilutės jaunimui įgyti naujų darbo įgūdžių ir praktinių žinių. Projekte dalyvavę jaunuoliai, bendradarbiaudami su praktikos vadovu, mentoriais, išvykų metu turėjo galimybę konsultuotis ir su KTU elektros ir elektronikos fakulteto mokslininkais. Jaunimo savanoriškos praktikos darbo vietoje metu dalyviai prisidėjo prie kuriamo keturkojo roboto prototipo kūrimo, išmoko daug naujų dalykų, įgijo laiko planavimo, darbo disciplinos ir techninių įgūdžių, o svarbiausia – jie suprato komandinio darbo ir atsakingo sprendimų priėmimo svarbą. Projektą vainikavo ekspertinis renginys, kurio metu pristatytas sukurtas roboto prototipas 21 pramonės atstovams,</p>

Eil. Nr.	Vietos plėtros projekto pavadinimas	Vietos plėtros projekto vykdytojo pavadinimas	Skirta paramos suma, Eur	Trumpas vietos plėtros projekto turinio aprašymas, nurodant projekto tikslus, tikslines grupes, pagrindines projekto veiklas, pasiektus ir (ar) numatytus pasiekti rezultatus
				<p>taip įrodydami, kad jie (projekto dalyviai) yra pasiruošę priimti atsakingus sprendimus ir siekti aukščiausių rezultatų. Projekto vykdytojai tiki, kad jų įgyvendintas projektas ne tik prisidėjo prie tikslinės grupės užimtumo, bet ir paskatino ateityje pasirinkti pažangios specializacijos studijas. Mano, kad dalyvių praktinis įgūdžių ugdymas darbo vietoje pagerins jų galimybes įsilieti į darbo rinką. Džiaugiasi, kad vienas projekto dalyvis buvo įdarbintas net nepasibaigus projekto veikloms, o kiti dalyviai sieks įgyti IRT specialybę.</p>
5.	Projektas „Socialinę gerovę kuriame drauge“	Šilutės Soroptimos klubas	60 614,00	<p>Projektą „Socialinę gerovę kuriame drauge“ drauge su partneriais įgyvendino Šilutės Soroptimos klubas. Išskirtinis projektas ne tik veiklą ir renginių gausa ir įvairove, bet ir naujų bendrystės patirčių įgijimu. Projekto partneriai: Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centras ir Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Šilutės viltis“. Projekto įgyvendinimo pradžia 2020 12 18, o pabaiga 2022 05 18. Tikslas-ugdyti savipagalbos ir socialinius įgūdžius socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams, kartu ugdant bendruomeniškumą ir skatinant savanorystę. Projekto įgyvendinimo metu surengti 108 užsiėmimai: 1 įvadinis seminaras, 61 seminaras- praktikumas, 5 bendrųjų įgūdžių mokymai, 40 lavinamųjų užsiėmimų, 1 baigiamoji konferencija-projekto dalyvių darbų paroda. Surengta 30 seminarų-praktikumų senjorams ir kitiems socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams. Jų metu vyko subalansuotos mitybos, kaip geros savijautos garanto, fitoterapijos - kaip pagalbos mūsų organizmui, sveikos mitybos ir maisto derinimo, sveikatos įgūdžių gerinimo, imuniteto stiprinimo, ligų prevencijos ir profilaktikos, gyvenimo be vaistų, kūrybiškumo ugdymo ir emocinio intelekto tobulinimo</p>

Eil. Nr.	Vietos plėtros projekto pavadinimas	Vietos plėtros projekto vykdytojo pavadinimas	Skirta paramos suma, Eur	Trumpas vietos plėtros projekto turinio aprašymas, nurodant projekto tikslus, tikslines grupes, pagrindines projekto veiklas, pasiektus ir (ar) numatytus pasiekti rezultatus
				<p>temomis seminarai-praktikumai. Projekto metu surengti: 24 seminarai praktikumai neįgalių asmenų mažose grupėse. Vyko maisto gamybos įgūdžių formavimo, kūrybiškumo ugdymo ir bendravimo psichologijos, meno įtakos asmenybės tobulinimui ir jos raidai seminarai-praktikumai. Taip pat šiai tikslinei grupei surengta 40 lavinamųjų užsiėmimų su interaktyviomis grindimis ir 7 seminarai-praktikumai neįgaliųjų šeimų narių ir artimųjų. Įvykdyti meno įtakos asmenybės tobulinimui ir jos raidai, pozityvaus mąstymo ir streso valdymo seminarai-praktikumai. Praktikumų parvedimui projekto lėšomis įrengta mokomoji virtuvė Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centre. Taip pat nupirkta interaktyvios grindys lavinamiesiems užsiėmimams ir fotoaparatas su objektyvu kūrybiškumo ugdymo seminarams praktikumams sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Šilutės viltis“ dalyvių veikloms. Su projekto veiklų dalyviais kartu dirbo Šilutės Soroptimos klubo savanorės. Pirmą kartą neįgalieji dalyvavę projekto veiklose patys su priežiūra gaminosi valgyti, mokėsi būti paslaugūs kitiems projekto dalyviams, fotografuoti, būti foto modeliais, renginiuose dalyvavo mišrioje grupėse, pratinosi būti viešumoje ir drauge su kitų tikslinių grupių dalyviais bendrauti. Neįgaliųjų artimieji taip pat įgavo pozityvios patirties, pamatė savo prižiūrimus artimuosius jiems neįprastose aplinkose ir su jais iš naujo susipažino, nes atsiskleidė kitos, namų aplinkoje nepastebimos bendrystės savybės. Manome, kad šiuo projektu padaryta pradžia naujoms iki projekto Šilutėje nebuvusioms socialinės atskirties mažinimo ir įtraukties į Šilutės miesto bendruomeninį gyvenimą paslaugoms. Išryškėjo viena iš pagrindinių problemų – tėvų ar globėjų giliai įsišakniję</p>

Eil. Nr.	Vietos plėtros projekto pavadinimas	Vietos plėtros projekto vykdytojo pavadinimas	Skirta paramos suma, Eur	Trumpas vietos plėtros projekto turinio aprašymas, nurodant projekto tikslus, tikslines grupes, pagrindines projekto veiklas, pasiektus ir (ar) numatytus pasiekti rezultatus
				nuolatinės priežiūros įpročiai ir vengimas globalinius mokytis savarankiškumo ir pratinimas juos gyventi vieniems su būtina ir pakankama globa, o ne pertekline.

1.3. Informacija apie strategijos rodiklių pasiekimą nuo strategijos įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos:

1.3.1. Produkto ir rezultato rodikliai:

Rodiklio pavadinimas	Pagal strategiją siekiama reikšmė	Projektuose, kurie įtraukti į vietos plėtros projektų sąrašą, suplanuota pasiekti rodiklio reikšmė	Įgyvendinamuose ir baigtuose projektuose numatyta pasiekti rodiklio reikšmė	Pasiekta rodiklio reikšmė	Paiškinimas
1. Tikslas: Stiprinti gyventojų bendruomeniškumą bei pagerinti jų padėtį darbo rinkoje, skatinant įvairiapusį bendradarbiavimą					
1.1. Uždavinys: Organizuoti veiklas, padedančias neaktyviems darbingiems gyventojams visapusiškai integruotis į bendruomeninį gyvenimą.					
Rezultato rodikliai:					
BIVP projektų veiklų dalyviai, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose. Planuojama, jog strategijos įgyvendinimo pabaigoje šio tikslo veikloje bus sudalyvavę 55 asmenys,	20 proc.			27 proc.	Šilutės turizmo informacijos centro projektas „Socialinis dialogas: partnerystė gyvensenos kokybei“ įgyvendinimo pagal 1.1.2. Veiksma: Imigrantų (tame tarpe ir pabėgėlių) integravimas į pilnavertį visuomeninį gyvenimą pasitelkus savanorius, suteikiant pagalbą būsto, darbo paieškose, mokant kalbos bei vykdant kitas tam būtinas priemones partnerystėje su VVG „Žuvėjų kraštas“ ir VVG „Lamatos žemė“. Projekto veiklose dalyvavo-29 asmenys. Todėl viso dalyvių 45+29=74. Atlikome pagal 1.1.1. veiksmą įgyvendintų projektų dalyvių apklausą per sistemą http://www.manoapklausa.lt/ ir gavome šiuos rezultatus, kad iš 42

iš kurių 11 dalyvių padėtis bus pagerėjusi darbo rinkoje, t. y. bus stebimas 20.0 proc. pagerėjimo pokytis (skaičiuojama pagal rodiklių formulę: $11/55*100$).					dalyvavusių projektų veiklose dalyvių 11 dalyvių padėtis yra pagerėjusi darbo rinkoje (5 įsidarbino, 6 pradėjo studijuoti ar mokytis pagal pasirinktą profesinę kryptį, 11 žino ko siekia profesinėje srityje, gyvenime). Apklauso duomenų rezultatų suvestinė pridėta prie 2019 m. VPS ataskaitos. Projekto „Socialinis dialogas: partnerystė gyvensenos kokybei“ (veiksmas 1.1.2.) dalyvių apklausą padarėme 2023 m. gegužės mėn. per sistemą http://www.manoapklausa.lt/ ir gavome šiuos rezultatus, kad iš 29 projekto veiklose dalyvavusių dalyvių 21 dalyvio padėtis yra pagerėjusi darbo rinkoje (15 įsidarbino, 3 pradėjo studijuoti ar mokytis pagal pasirinktą profesinę kryptį, 21 žino ko siekia profesinėje srityje, gyvenime). Manome, kad šio projekto pasiekimas yra aukštas, nes pagrindinė projekto tikslinė grupė – imigrantai. Apklausa padaryta 2023 m. gegužės mėn., nes projektas įgyvendintas 2022-12-28. Suvedus duomenis abiejų veiksmų duomenis iš 74 projekto veiklose dalyvavusių dalyvių 33 dalyvių padėtis darbo rinkoje yra pagerėjusi. Imant tik vieną apklauso rodiklį – projekto veiklų dalyvių įsidarbinimą, perskaičiavus pasiektas 27 proc. pagerėjimo pokytis ($20/74*100\%$)
---	--	--	--	--	--

Produkto rodikliai:					
„BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes)“, skaičius	55	60	63	74	Rodiklis pasiektas ir viršytas 15 proc.
„Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius“	4	3	4	4	Rodiklis pasiektas.
1.2. Uždavinys: organizuoti verslo kūrimo ir veiklos planavimo projektines dirbtuves, įtraukiant darbingą jaunimą ir šeimas auginančias vaikus					
Rezultato rodikliai:					
BIVP projektų veiklų dalyviai, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo	20 proc.			20 proc.	Rodiklis patikslintas pagal atnaujintą strategiją (2021-02-24) Šio uždavinio įvykdymui įgyvendintas vienas projektas. Projekto įgyvendinimo veiklų pabaiga 2022-12-26.

praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose. Planuojama, jog strategijos įgyvendinimo pabaigoje šio tikslo veikloje bus sudalyvavę 10 asmenų, iš kurių 2 dalyvių padėtis bus pagerėjusi darbo rinkoje, t. y. bus stebimas 20,0 proc. pagerėjimo pokytis (skaičiuojama pagal rodiklių formulę: $2/10*100$).					Veiklose vietoje numatytų 11 asmenų dalyvavo 39. Padarius žodinę apklausą apie įsidarbinimą (nuolatinį ar sezoninį), ar individualios ar įmonės veiklos tęsimą žinoma, kad iš veiklose dalyvavusių įsidarbino jauni, ekonomiškai neaktyvūs asmenys 4, Iš jauno verslo tikslinėje grupėje dalyvavusių 12 atstovų -10 sėkmingai tęsia ekonominę veiklą: Iš jų 1 įmonė, 9 – individualią ekonominę veiklą (pagal VMĮ viešuosius duomenis). Todėl rodiklis, pasibaigus veikloms yra pasiektas ir viršytas. Sumuojant: $4 + 10 = 14$; $14/39*100 \text{ proc.} = 35,90 \text{ proc.}$ padėtis yra pagerėjusi. Kadangi nepraėjo 6 mėn. po dalyvavimo veiklose, tai rodiklis dar gali kisti. Todėl pasiektą rodiklį nurodėme 15 proc. mažesni.
Produkto rodikliai:					
„BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes)“, skaičius	10	11	11	39	Rodiklis pasiektas ir viršytas 28 procentais. Pasiekimo data 2022-12-26
„Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius“	1	1	1	1	Rodiklis patikslintas pagal atnaujintą strategiją (2021-02-24) Rodiklis pasiektas. Pasiekimo data 2020-12-04.
2. Tikslas: Socialinių kompetencijų stiprinimas bei užimtumo didinimas, mažinant socialinę atskirtį.					
2.1. Uždavinys: Organizuoti trūkstamų socialinių paslaugų teikimą bei užtikrinti teikiamų socialinių paslaugų prieinamumą socialinės rizikos grupėms bei socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams.					
Rezultato rodikliai:					
Asmenys (vietos bendruomenės nariai), kurių socialinė atskirtis sumažėjo dėl projekto veiklų dalyvių dalyvavimo projekto veiklose (praėjus 6 mėnesiams po projekto	13 proc.			46 proc.	Rodiklis patikslintas pagal atnaujintą strategiją (2021-02-24) Į tikslo veiklas įtraukti 39 dalyviai. Tai viršija dalyvių sk. 41 proc. Padarius žodinę apklausą 18 asmenų iš neįgalųjų ir jų šeimų, pagyvenusių ir kitų socialinę atskirtį patiriančių gyventojų) atskirtis sumažėjo (16 dalyvavusių projekto veiklose susirado draugų, naujų pažįstamų; 6 stipriau susidraugavo su pažįstamais, visi apklaustieji norėtų dalyvauti panašaus pobūdžio veiklose kaip projekte "Socialinę gerovę kuriame

veiklų dalyvių dalyvavimo ESF veiklose). Planuojama į tikslo veiklas įtraukti ne mažiau kaip 23 dalyvius, iš kurių 3 dalyvių socialinė atskirtis iki programos įgyvendinimo pabaigos bus sumažėjusi 13 proc. (skaičiuojant pagal rodiklių apskaičiavimo metodiką $3/23*100$).					drauge" ateityje). Nustatyta, kad asmenys (vietos bendruomenės nariai), kurių socialinė atskirtis sumažėjo dėl projekto veiklų dalyvių dalyvavimo projekto veiklose sudaro 46 proc. Rodiklis pasiektas ir viršytas.
Produkto rodikliai:					
„BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes)“, skaičius	23	23	23	39	Rodiklis patikslintas pagal atnaujintą strategiją (2021-02-24) Rodiklis pasiektas ir viršytas 41 proc. Pasiekimo data 2022-08-18.
„Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius“	1	1	1	1	Rodiklis patikslintas pagal atnaujintą strategiją (2020-02-17) Rodiklis pasiektas. Pasiekimo data 2021-12-15.
2.2. Uždavinys: organizuoti neformalų profesinį mokymą ir praktiką darbo vietoje bedarbiams (neregistruotiems Darbo biržoje) ir neaktyviems darbingiems gyventojams					
Rezultato rodikliai:					
BIVP projektų veiklų dalyviai, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose. Planuojama, jog strategijos įgyvendinimo pabaigoje šio tikslo veikloje bus sudalyvavę 30 asmenų, iš kurių 6	20 proc.			52 proc.	Rodiklis patikslintas pagal atnaujintą Strategiją (2021-02-24) 1. Projektas „Šilutės miesto ekonomiškai neaktyvių gyventojų užimtumo didinimas siekiant pagerinti įsidarbinimo galimybes“. Projekto veiklose dalyvavo 10 dalyvių. Atlikus dalyvių apklausą žodžiu, 8 projekto dalyviai įgijo gido kvalifikaciją. Iš jų 5 aktyviai gidauja (3 senjorai ir 2 suaugę asmenys), t.y. 5 iš 10 dalyvių padėtis darbo rinkoje yra pagerėjusi po dalyvavimo projekto veiklose. Pagerėjimo pokytis 50 proc.

<p>dalyvių padėtis bus pagerėjusi darbo rinkoje, t. y. bus stebimas 20.0 proc. pagerėjimo pokytis (skaičiuojama pagal rodiklių formulę: $6/30 \cdot 100$).</p>					<p>2. Šilutės Hugo Šojaus muziejaus projektas „Darbingo neaktyvaus jaunimo neformalus profesinis mokymas ir įgūdžių suteikimas praktikos metu“ . Atlikus dalyvių apklausą per sistemą „Mano apklausa“ (dalyvavo 8 asmenys), gauti tokie rezultatai rodantys projekto dalyvių pagerėjimą darbo rinkoje po dalyvavimo veiklose: 37,5 proc. dalyvių įsidarbino (laikinais ar nuolatiniam darbe), 62,58 proc. – žino, ko siekia profesinėje srityje, visi baigė mokyklą ir gavo baigimą patvirtinantį pažymėjimą. Projekto veiklose dalyvavo 9 dalyviai. Iš 9 dalyvių įsidarbino 3. Pagerėjimo pokytis yra 33,33 proc.</p> <p>3. VŠĮ "Tavo robotas" projektas „Robotikos - pažangios specializacijos kompetencijų ugdymas ir įgūdžių suteikimas praktikos metu“. Atlikus dalyvių apklausą per sistemą „Mano apklausa“ (dalyvavo 10 asmenų), gauti tokie rezultatai rodantys projekto dalyvių pagerėjimą darbo rinkoje po dalyvavimo veiklose: 40 proc. dalyvių įsidarbino (laikinais ar nuolatiniam darbe), žino ko siekia profesinėje srityje, gyvenime 40 proc., savanoriauja 20 proc. Projekto veiklose dalyvavo 15 dalyvių. Iš 15 dalyvių įsidarbino 4. Pagerėjimo pokytis yra 26 proc.</p> <p>4. Šilutės kultūros ir pramogų centro projektas „Garso režisierių neformalus profesinio mokymo ir praktikų darbo vietoje organizavimas ir pravedimas“. Atlikus dalyvių apklausą per sistemą „Mano apklausa“, gauti tokie rezultatai rodantys projekto dalyvių pagerėjimą darbo rinkoje po dalyvavimo veiklose: 100 proc. dalyvių įsidarbino (laikinais ar nuolatiniam darbe), savanoriauja 62,5 proc. Projekto veiklose dalyvavo 8 asmenys. Pagerėjimo pokytis yra 100 proc.</p> <p>5. Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro projektas „Baristos plus“ neformalus profesinio mokymo ir praktikų darbo vietoje organizavimas ir pravedimas“. Atlikus dalyvių apklausą per sistemą „Mano apklausa“ (dalyvavo visi 8 dalyviai), gauti tokie rezultatai rodantys projekto dalyvių pagerėjimą darbo rinkoje po dalyvavimo veiklose: 75 proc. dalyvių įsidarbino (laikinais ar nuolatiniam darbe), savanoriauja 87,5 proc. Projekto veiklose dalyvavo 8 dalyviai. Iš 8 dalyvių įsidarbino 6. Pagerėjimo pokytis yra 75 proc.</p>
---	--	--	--	--	--

					<p>Apibendrinimas. Viso po projekto veiklų vykdymo įsidarbino (laikinai ar nuolatiniam darbui) 26 projekto veiklų dalyviai. Manome, kad tai yra pagrindinis rodiklis, atspindintis dalyvių pagerėjimo darbo rinkoje pokytį. Sezoniniame (laikiname) darbą įsidarbina veiklų dalyviai, kurie yra moksleiviai ar pradėję studijuoti. Kadangi pasiektas rodiklis yra aukštesnis, tai pritaikome formulę pagal faktą: $26/50 * 100 \text{ proc.} = 52 \text{ proc.}$</p> <p>Rodiklis yra pasiektas ir viršytas 32 proc., nors vieno projekto sutartis pagal 2.2 uždavinį buvo nutraukta (Šilutės rajono savivaldybės administracijos projektas „Renkuosi Šilutę“).</p>
Produkto rodikliai:					
„BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes)“, skaičius	30	33	36	50	<p>Rodiklis patikslintas pagal atnaujintą strategiją (2021-02-24)</p> <p>Rodiklis pasiektas ir viršytas 28 proc.</p>

1.3.2. Efekto rodikliai:

(šią informaciją būtina pateikti tik galutinėje ataskaitoje)

Efekto rodiklio pavadinimas / strategijoje nustatyta siektina reikšmė / pasiekta reikšmė	Komentarai			
1. Tikslas: Stiprinti gyventojų bendruomeniškumą bei pagerinti jų padėtį darbo rinkoje, skatinant įvairiapusį bendradarbiavimą				
Socialinės atskirties rizikos grupei priklausančių asmenų skaičius, tenkantis 1000-ui gyventojų VVG veiklos teritorijoje.				
<i>Efekto rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai</i>	<i>Pradinė reikšmė 2014 m.</i>	<i>Tarpinė reikšmė 2018 m.</i>	<i>Galutinė reikšmė 2022 m.</i>	2022-12-31 duomenys ¹⁵ (pasirinktos 2 duomenų, tik Šilutės miesto, pozicijos, apibūdinančios Socialinės atskirties rizikos grupei priklausančius asmenis: 1) skurdo riziką ir skurdą patiriančios šeimos; 2) socialinės rizikos šeimos). Nustatomas soc. atskirties riziką patiriančių asmenų sk. 2014 m. (2014 m. 1000 Šilutės miesto gyventojų teko 136 socialinę atskirtį patiriantys gyventojai.) 2022 m. Šilutės mieste yra 15816 gyventojai, iš jų 1699 socialinės atskirties grupei priklausantys asmenys, 1000 gyventojų tenka 108 gyventojai, tai sudaro 10,8 proc. Stebimas 2,8 proc. sumažėjimas. 2018 m. tarpinė reikšmė nefiksuota, nes nebuvo įgyvendintas nei vienas vietos plėtros projektas. Šilutės miesto VVG „Pamario kraštas“ veiklos teritorijoje šiai rizikos grupei priklauso 1699 gyventojai (2022 m.). Sumažėjo 592 gyventojais. Tai sudaro 25,84 proc. sumažėjimo. Šis rodiklis per visą strategijos įgyvendinimo laikotarpį apėmė 113 tikslinių grupių asmenų. Išvada: rodiklis pasiektas.
Socialinės atskirties rizikos grupei priklausančių asmenų skaičius, tenkantis 1 000-iui gyventojų VVG veiklos teritorijoje.	Planuota			
	13.6 proc.	12.5 proc.	11.6 proc.	
	Pasiekta			
	13.6 proc.	0 proc.	10.8 proc.	
Šilutės miesto VVG „Pamario kraštas“ veiklos teritorijoje šiai rizikos grupei priklauso 2291 gyventojas (2014 m.). Iki strategijos įgyvendinimo pabaigos numatomas 15% sumažėjimas. Numatoma, jog šis rodiklis per visą strategijos įgyvendinimo laikotarpį apims 46 tikslinių grupių asmenis.				

¹⁵ Šaltinis: Socialinės paramos skyriaus surinkti duomenys (Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos internetinis psl., Informacinės sistemos „Parama“, „SPIS“, Socialinių paslaugų planai, ataskaitos).

Efekto rodiklio pavadinimas / strategijoje nustatyta siektina reikšmė / pasiekta reikšmė	Komentarai																	
2. Tikslas: Socialinių kompetencijų stiprinimas bei užimtumo didinimas, mažinant socialinę atskirtį.																		
Socialinės pašalpos gavėjų skaičius, tenkantis 1000-ui gyventojų.				Socialinės pašalpos gavėjų skaičius Šilutės rajone:														
<i>Efekto rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai</i>	<i>Pradinė reikšmė 2014 m.</i>	<i>Tarpinė reikšmė 2018 m.</i>	<i>Galutinė reikšmė 2022 m.</i>	https://osp.stat.gov.lt/lt/statistiniu-rodikliu-analize?hash=891ea88b-8450-45df-82c0-43d79089354a#/														
Socialinės pašalpos gavėjų skaičius, tenkantis 1 000-iui gyventojų.	Planuota			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Lietuvos Respublika</th> <th>Klaipėdos apskritis</th> <th>Šilutės r. sav.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Socialinės pašalpos gavėjų skaičius asmenys¹</td> <td>2014</td> <td>140 114</td> <td>10 863</td> <td>2 636</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>64 568</td> <td>3 932</td> <td>966</td> </tr> </tbody> </table>			Lietuvos Respublika	Klaipėdos apskritis	Šilutės r. sav.	Socialinės pašalpos gavėjų skaičius asmenys ¹	2014	140 114	10 863	2 636	2022	64 568	3 932	966
			Lietuvos Respublika		Klaipėdos apskritis	Šilutės r. sav.												
	Socialinės pašalpos gavėjų skaičius asmenys ¹	2014	140 114		10 863	2 636												
		2022	64 568		3 932	966												
8.85 proc.	-	7.52 proc.																
Pasiiekta																		
8.85 proc.	-	3.57 proc.	<p>2016-2023 M. VPS 14 psl. palyginimui yra paimti Šilutės rajono duomenys, neatsiejant atskirai Šilutės miesto duomenų. Todėl, siekiant išvengti didelės paklaidos gretiname 2014 m. ir 2022 m. Šilutės rajono savivaldybės duomenis: 2022 m. - 38 493 gyventojai, o 2014 m. – 42447 gyventojai. Socialinės pašalpos gavėjų skaičius 1000 gyventojų 2014 m. sudarė 62 asmenys (1000*2636/42447). Socialinės pašalpos gavėjų skaičius 1000 gyventojų 2022 m. sudarė 25 asmenys (1000*966/38493). 62 asmenys sudaro 8,85 proc. socialinės pašalpos gavėjų skaičiaus, tenkančio 1000 gyventojų, o 25 asmenys sudaro 3,57 proc. socialinės pašalpos gavėjų skaičiaus, tenkančio 1000 gyventojų. Stebimas 3,95 proc. sumažėjimas.</p> <p>Socialinę pašalpą gaunančių asmenų grupei priklausančių asmenų sumažėjimas sudaro 36,65 procentus.</p> <p>Šis rodiklis per visą strategijos įgyvendinimo laikotarpį apėmė 50 tikslinių grupių asmenų.</p> <p>Išvada: rodiklis pasiektas.</p>															
<p>Šilutės miesto VVG „Pamario kraštas“ veiklos teritorijoje šiai grupei priklauso 1488 asmenys. Iki programos įgyvendinimo pabaigos 15% sumažėjimas. Numatoma, jog šis rodiklis per visą strategijos įgyvendinimo laikotarpį apims 20 tikslinių grupių asmenų.</p>																		

1.4. Informacija apie problemas, su kuriomis susidūrėte per ataskaitinį laikotarpį, siekdami strategijos įgyvendinimo pažangos:

Eil. Nr.	Problemos	Veiksmai, kuriuos vykdė VVG, siekdama spręsti kilusias problemas
1.	Per smulkūs Strategijos veiksmai lėšų požiūriu, pertekliniai rodikliai ir dalyvių skaičius atskiruose veiksmuose kelia riziką pasiekti Strategijos rodiklius.	Tuo tikslu 2019-12-10 inicijuotas Strategijos esminis keitimas, 2020-02-17 patvirtinta atnaujinta Strategija.
2.	Tikslinės grupės pagal 1.1.2. veiksmą „Imigrantų (tame tarpe ir pabėgėlių) integravimas į pilnavertį visuomeninį gyvenimą pasitelkus savanorius, suteikiant pagalbą būsto, darbo paieškose, mokant kalbos bei vykdant kitas tam būtinas priemones partnerystėje su VVG „Žuvėjų kraštas“ ir VVG „Lamatos žemė“ surinkimas.	Siekdami surinkti tikslinę grupę 2019-04-09 patalpinome kvietimą „Kviečiame atsiliepti įvairių tautų ir kultūrų žmones“ svetainėje https://www.pamariokrastas.lt/naujienos/kvieciame-atsiliepti-ivairiu-tautu-ir-kulturu-zmones-6 ir facebook'e, tačiau atsiliepiančių nesulaukėme. Tuomet padarėme kitą žingsnį. Siekiant surinkti tikslinę grupę, 2019 m. inicijuotas esminis strategijos keitimas, kur sumažintas jos dalyvių skaičius, sumažintos lėšos, įvesta imigranto sąvoka, sudaranti galimybę dalyvauti platesniam dalyvių ratui. Gauta 1 projekto paraiška, 2020 m. gruodžio mėn. pasirašyta finansavimo sutartis, projektas pradėtas įgyvendinti.
3.	Rizika neįsisavinti paramos lėšų pagal Strategijoje numatytą 1.2.2. veiksmą „Besikuriančio verslo, įskaitant savarankišką darbą pradedančius asmenis, konsultavimas, pasitelkiant mentorius ir verslui pradėti, įskaitant savarankišką darbą pradedančius asmenis, reikalingų priemonių suteikimas“, nes nepasirašyta paramos sutartis dėl projekto, apėmusio visas veiksmui numatytas paramos lėšas, įgyvendinimo.	Tuo tikslu Vidaus reikalų ministerija 2021-02-22 kreipėsi su prašymu dėl strategijos keitimo iniciavimo. 2021 m. vasario 5 d. Šilutės miesto vietos veiklos grupė „Pamario kraštas“ iniciavo esminį Strategijos. 2021-02-17 patvirtinta atnaujinta Strategija, kurioje sumažintos lėšos ir rodiklių apimtys, išbraukus iš Strategijos 1.2.2. veiksmą „Besikuriančio verslo, įskaitant savarankišką darbą pradedančius asmenis, konsultavimas, pasitelkiant mentorius ir verslui pradėti, įskaitant savarankišką darbą pradedančius asmenis, reikalingų priemonių suteikimas“

INFORMACIJA APIE MIESTO VVG NARIŲ POKYČIUS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Pavadinimas	Bendruomeninės organizacijos/nevyriausybinės organizacijos (toliau – NVO)	Asocijuotos verslo struktūros /įmonės (toliau – verslas)	Savivaldybės taryba/tarybos
Miesto VVG narių skaičius praėjusių ataskaitinių metų (vienerių metų prieš ataskaitinius metus) pabaigoje, vnt.	3	3	1

Pavadinimas	Bendruomeninės organizacijos/nevyriausybinės organizacijos (toliau – NVO)	Asocijuotos verslo struktūros /įmonės (toliau – verslas)	Savivaldybės taryba/tarybos
Nauji miesto VVG nariai ataskaitiniais metais, vnt.	2	2	0
Pasitraukę miesto VVG nariai ataskaitiniais metais, vnt.	1	1	0
Iš viso pagal atskirus sektorius ataskaitiniais metais, vnt.	4	4	1

2. INFORMACIJA APIE VVG VYKDYTAS VEIKLAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

3.1. Informacija apie vykdytus mokymus ir kitas kompetencijų stiprinimo veiklas:

Eil. Nr.	Miesto VVG darbuotojų, valdymo organų narių kompetencijų stiprinimo veiklos (mokymai, keitimosi su kitomis VVG gerąja patirtimi renginiai)	Įvykusių mokymų / renginių tema (-os)	Įvykusių mokymų / renginių data, trukmė (tiksliai data, val. skaičius)	Dalyvių skaičius
1.	Miestų VVG tinklo visuotinis narių susirinkimas	DARBOTVARKĖ: 1. Dėl 2021 m. veiklos ir finansinės ataskaitos patvirtinimo. 2. Dėl Miestų vietos veiklos grupių tinklo įstatų keitimo. 3. Dėl Miestų vietos veiklos grupių tinklo prezidento rinkimų. 4. Dėl Miestų vietos veiklos grupių tinklo valdybos narių skaičiaus padidinimo. 5. Dėl Miestų vietos veiklos grupių tinklo valdybos narių rinkimo. 6. Kiti klausimai.	Susirinkimas vyko 2022-04-26, 10.30 val., Mercure viešbučio konferencijų centre, adresu J. Basanavičiaus a. 8, Marijampolė	Dalyvavo projekto administratorė Indrė Rimkienė

Eil. Nr.	Miesto VVG darbuotojų, valdymo organų narių kompetencijų stiprinimo veiklos (mokymai, keitimosi su kitomis VVG gerąja patirtimi renginiai	Įvykusių mokymų / renginių tema (-os)	Įvykusių mokymų / renginių data, trukmė (tiksliai data, val. skaičius)	Dalyvių skaičius
2.	LR Vidaus reikalų ministerijos organizuojamas renginys „Gerosios patirtys, įgyvendinant bendruomenės inicijuotos vietos plėtros strategijas ir pasiruošimas bendruomenės inicijuotai vietos plėtrai 2021–2027 m.“	DARBOTVARKĖ: 1. Renginio pradžia. Sveikinimo žodis. 2. Vidaus reikalų ministerijos koordinuojamų 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonių, skirtų bendruomenių inicijuotai vietos plėtrai skatinti, įgyvendinimo apžvalga. 3. Sėkmės istorijos – gerieji vietos plėtros strategijų 2014–2020 m. įgyvendinimo ir administravimo pavyzdžiai (Šilutės VVG atstovai). 4. Pasiruošimas bendruomenės inicijuotai vietos plėtrai 2021–2027 m. 5. Klausimų – atsakymų sesija	Renginys vyko 2022-10-05, nuo 10.00 val. iki 13.30 val. viešbutyje „Ararat“ (adresu Liepų g., 48A, Klaipėda)	Dalyvavo projekto vadovė Rimutė Pilipavičienė ir projekto finansininkė Rita Grigalienė, projekto administratorė Indrė Rimkienė

3.2. Informacija apie miesto VVG vykdytus strategijos įgyvendinimo viešinimo veiksmus:

Eil. Nr.	Miesto VVG vykdyti strategijos įgyvendinimo viešinimo veiksmai	Data (nurodyti datą nuo kada (metai, mėnuo, diena) iki kada (metai, mėnuo, diena) buvo vykdoma
3.2.1.	Pagal Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklių (toliau – Taisyklės) IX skirsnį „INFORMAVIMAS APIE MIESTO VVG VEIKLĄ“ 2022 m. buvo atliekami šie veiksmai:	Nuo 2022-01-01 iki 2022-12-31
3.2.1.1.	Pagal Taisyklių 112.1.1. punktą interneto svetainėje adresu www.pamariokraštas.lt buvo patalpinta Šilutės miesto VVG „Pamario kraštas“ įstatų naujoji redakcija.	2022-12-07

Eil. Nr.	Miesto VVG vykdyti strategijos įgyvendinimo viešinio veiksmai	Data (nurodyti datą nuo kada (metai, mėnuo, diena) iki kada (metai, mėnuo, diena) buvo vykdoma
3.2.1.2.	Pagal Taisyklių 112.1.2. punktą interneto svetainėje adresu www.pamariokrastas.lt buvo patalpinta Šilutės miesto VVG „Pamario kraštas“ narių sąrašas pagal atstovaujamus sektorius.	2022-11-23
3.2.1.3.	Pagal Taisyklių 112.1.3. punktą interneto svetainėje adresu www.pamariokrastas.lt buvo patalpinta Šilutės miesto VVG „Pamario kraštas“ kolegialaus valdymo organo narių sąrašas pagal atstovaujamus sektorius.	2022-12-09
3.2.1.4.	Pagal Taisyklių 112.1.5. punktą interneto svetainėje adresu www.pamariokrastas.lt buvo atnaujinta informacija susijusi su Šilutės miesto VVG „Pamario kraštas“ darbuotojų kontaktiniais duomenimis.	2022-12-09
3.2.1.5.	Pagal Taisyklių 112.1.6. punktą interneto svetainėje adresu www.pamariokrastas.lt buvo atnaujinta informacija susijusi su Šilutės miesto VVG „Pamario kraštas“ bendraisiais kontaktiniais duomenimis.	2022-12-09
3.2.1.6.	Pagal Taisyklių 112.2.1. punktą interneto svetainėje adresu www.pamariokrastas.lt buvo patalpinta Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaita.	2022-03-22
3.2.1.7.	Pagal Taisyklių 112.2.4. punktą interneto svetainėje adresu www.pamariokrastas.lt buvo sukelta visa informacija apie planuojamus ir vykusius Šilutės miesto VVG „Pamario kraštas“ visuotinius narių susirinkimus ir kolegialaus valdymo organo posėdžius, susijusius su vietos plėtros strategijos įgyvendinimu (susirinkimų (posėdžių) darbotvarkės, protokolų išrašai).	Nuo 2022-01-01 iki 2022-12-31
3.2.1.8.	Pagal Taisyklių 112.2.5. punktą interneto svetainėje adresu www.pamariokrastas.lt buvo sukelta visa informacija apie įgyvendinamus ir įgyvendintus vietos plėtros projektus (projektų veiklas, vykdytojus, siekiamus ir pasiektus rezultatus).	Nuo 2022-01-01 iki 2022-12-31

3.4. Informacija apie miesto VVG sprendimų priėmimą vietos plėtros projektų atrankos (kvietimo dokumentų ar jų pakeitimų, vietos plėtros projektų sąrašų ar jų pakeitimų tvirtinimo) ir vietos plėtros strategijos keitimo klausimais:

3.4.1. Informacija apie miesto VVG visuotinio narių susirinkimo (toliau – susirinkimas) priimtus sprendimus:

Eil. Nr.	Susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę procedūrą data	Priimti sprendimai	Susirinkimo narių (toliau – nariai) skaičius susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę procedūrą dieną				Faktiškai narių susirinkime / balsavime taikant rašytinę procedūrą dalyvavusių narių skaičius				Santykis tarp faktiškai dalyvavusių narių skaičiaus ir bendro narių skaičiaus susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę procedūrą dieną (proc.)	Už priimtą sprendimą gautų balsų skaičius			Santykis tarp už priimtą sprendimą gautų balsų, tenkančių verslo ir NVO partneriams, skaičiaus ir bendro už priimtą sprendimą gautų balsų skaičiaus (proc.)
			Bendras narių skaičius	Iš jų NVO atstovai	Iš jų verslo atstovai	Iš jų savivaldybės tarybos atstovai	Bendras dalyvavusių narių skaičius	Iš jų NVO atstovai	Iš jų verslo atstovai	Iš jų savivaldybės tarybos atstovai		Bendras už priimtą sprendimą	Iš jų balsai, tenkantys verslui ir NVO	Iš jų balsai, tenkantys savivaldybės tarybos atstovams	
1.	2022-03-22 Nr. 1	1. Dėl strategijos „Asociacijos Šilutės miesto vietos veiklos grupės „Pamario kraštas“ vietos plėtros strategija 2016-2023 m.“ įgyvendinimo ataskaitos už 2021 m. tvirtinimo.	7	3	3	1	7	3	3	1	100	7	6	1	85,71
2.	2022-04-25 Nr. 2	1. Dėl Šilutės miesto VVG „Pamario kraštas“ veiklos, finansinės ir revizoriaus ataskaitų už 2021 m. patvirtinimo.	7	3	3	1	7	3	3	1	100	7	6	1	85,71

Eil. Nr.	Susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę procedūrą data	Priimti sprendimai	Susirinkimo narių (toliau – nariai) skaičius susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę procedūrą dieną				Faktiškai narių susirinkime / balsavime taikant rašytinę procedūrą dalyvavusių narių skaičius				Santykis tarp faktiškai dalyvavusių narių skaičiaus ir bendro narių skaičiaus susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę procedūrą dieną (proc.)	Už priimtą sprendimą gautų balsų skaičius			Santykis tarp už priimtą sprendimą gautų balsų, tenkančių verslo ir NVO partneriams, skaičiaus ir bendro už priimtą sprendimą gautų balsų skaičiaus (proc.)
			Bendras narių skaičius	Iš jų NVO atstovai	Iš jų verslo atstovai	Iš jų savivaldybės tarybos atstovai	Bendras dalyvavusių narių skaičius	Iš jų NVO atstovai	Iš jų verslo atstovai	Iš jų savivaldybės tarybos atstovai		Bendras už priimtą sprendimą	Iš jų balsai, tenkantys verslui ir NVO	Iš jų balsai, tenkantys savivaldybės tarybos atstovams	
3.	2022-11-28 Nr. 3	<p>1. Dėl Šilutės miesto vietos veiklos grupės „Pamario kraštas“ pirmininko Antano Martinkaus atšaukimo iš pirmininko pareigų.</p> <p>2. Dėl Šilutės miesto vietos veiklos grupės „Pamario kraštas“ pirmininko rinkimų.</p> <p>3. Dėl Šilutės miesto vietos veiklos grupės „Pamario kraštas“ valdybos narių atšaukimo.</p> <p>4. Dėl Šilutės miesto vietos veiklos grupės „Pamario kraštas“ valdybos narių rinkimo.</p>	9	4	4	1	8	3	4	1	88,89	8	7	1	87,50

Eil. Nr.	Susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę procedūrą data	Priimti sprendimai	Susirinkimo narių (toliau – nariai) skaičius susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę procedūrą dieną				Faktiškai narių susirinkime / balsavime taikant rašytinę procedūrą dalyvavusių narių skaičius				Santykis tarp faktiškai dalyvavusių narių skaičiaus ir bendro narių skaičiaus susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę procedūrą dieną (proc.)	Už priimtą sprendimą gautų balsų skaičius			Santykis tarp už priimtą sprendimą gautų balsų, tenkančių verslo ir NVO partneriams, skaičiaus ir bendro už priimtą sprendimą gautų balsų skaičiaus (proc.)
			Bendras narių skaičius	Iš jų NVO atstovai	Iš jų verslo atstovai	Iš jų savivaldybės tarybos atstovai	Bendras dalyvavusių narių skaičius	Iš jų NVO atstovai	Iš jų verslo atstovai	Iš jų savivaldybės tarybos atstovai		Bendras už priimtą sprendimą	Iš jų balsai, tenkantys verslui ir NVO	Iš jų balsai, tenkantys savivaldybės tarybos atstovams	
4.	2022-11-28 Nr. 4	1. Dėl Šilutės miesto vietos veiklos grupės „Pamario kraštas“ naujos įstatų redakcijos patvirtinimo.	9	4	4	1	8	3	4	1	88,89	8	7	1	87,50

3.3.2. Informacija apie kito miesto VVG kolegialaus valdymo organo (toliau – organas) priimtus sprendimus:

Eil. Nr.	Organo susirinkimo (toliau – susirinkimas) / balsavimo taikant rašytinę procedūrą data	Priimti sprendimai	Organo narių (toliau – nariai) skaičius susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę procedūrą dieną				Faktiškai organo narių susirinkime / balsavime taikant rašytinę procedūrą dalyvavusių narių skaičius				Santykis tarp faktiškai dalyvavusių narių skaičiaus ir bendro narių skaičiaus susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę procedūrą dieną (proc.)	Už priimtą sprendimą gautų balsų skaičius			Santykis tarp už priimtą sprendimą gautų balsų, tenkančių verslo ir NVO partneriams, skaičiaus ir bendro už priimtą sprendimą gautų balsų skaičiaus (proc.)
			Bendras narių skaičius	Iš jų NVO atstovai	Iš jų verslo atstovai	Iš jų savivaldybės tarybos atstovai	Bendras dalyvavusių narių skaičius	Iš jų NVO atstovai	Iš jų verslo atstovai	Iš jų savivaldybės tarybos atstovai		Bendras už priimtą sprendimą gautų balsų skaičius	Iš jų balsai, tenkantys verslui ir NVO	Iš jų balsai, tenkantys savivaldybės tarybos atstovams	
1.	Šilutės miesto VVG „Pamario kraštas“ valdybos posėdis 2022-11-21 Nr. VPP-2022-1	1. Dėl naujų narių priėmimo į Šilutės miesto vietos veiklos grupės „Pamario kraštas“ narius.	9	3	3	3	7	2	2	3	77,78	7	4	3	57,14
2.	Šilutės miesto VVG „Pamario kraštas“ valdybos posėdis 2022-11-22 Nr. VPP-2022-2	1. Dėl narių išbraukimo iš Šilutės miesto vietos veiklos grupės „Pamario kraštas“ narių sąrašo.	9	3	3	3	7	2	2	3	77,78	7	4	3	57,14

3.	Šilutės miesto VVG „Pamario kraštas“ valdybos posėdis 2022-11-28 Nr. VPP-2022-3	1. Dėl Šilutės miesto vietos veiklos grupės „Pamario kraštas“ valdybos pirmininko išrinkimo. 2. Dėl Šilutės miesto vietos veiklos grupės „Pamario kraštas“ pirmininko pavaduotojo išrinkimo. 3. Dėl Šilutės miesto vietos veiklos grupės „Pamario kraštas“ valdybos posėdžių sekretoriaus išrinkimo	9	3	3	3	7	2	2	3	77,78	7	4	3	57,14
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------	---	---	---	-------

4. INFORMACIJA APIE PATEIKIAMUS PRIEDUS

PATEIKIAMAI PRIEDAI:

dokumentų, įrodančių, ataskaitos pristatymą miesto VVG veiklos teritorijos gyventojams, kopijos: *(išvardijami pridedami dokumentai ir nurodomas kiekvieno iš jų lapų skaičius):*

- 1) Skelbimas rajono laikraštyje „Šilokarčema“ apie ataskaitą, įkeliant nuorodą į svetainę, 1 lapas.
- 2) Ataskaitos pristatymas VVG svetainėje <https://www.pamariokraštas.lt/> (ekrano nuotrauka), 1 lapas.

dokumentų, pagrindžiančių ataskaitose pateiktą informaciją, kopijos:

- 1) Šilutės r. savivaldybės Socialinės paramos skyriaus pateikti duomenys, 2 lapai.
- 2) Projektų dalyvių apklausos suvestinė, 1 lapas

kitų dokumentų kopijos: -

(parašas)

Marius Surplys, Šilutės miesto vietos veiklos grupės „Pamario kraštas“ pirmininkas

(vardas ir pavardė, pareigos)