

Vietos plėtros strategijų atrankos ir  
įgyvendinimo  
taisyklių 8 priedas

PATVIRTINTA

Šilutės miesto vietos veiklos grupė „Pamario kraštas“ visuotinio narių susirinkimo

2021 m. kovo mėn. 17 d. sprendimu Nr.2

ŠILUTĖS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ „PAMARIO KRAŠTAS“

*(miesto VVG pavadinimas)*

Asociacijos Šilutės miesto vietos veiklos grupės „Pamario kraštas“ vietos plėtros strategija  
2016-2023 m.

*(vietos plėtros strategijos pavadinimas)*

metinė/galutinė įgyvendinimo ataskaita už 2020 metus

2021 m. kovo 17 d.

## 1. INFORMACIJA APIE VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO PAŽANGĄ

### 1.1. Informacija apie vietos plėtros strategijos (toliau – strategija) veiksmų įgyvendinimą nuo strategijos įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos:

Informacija apie strategijoje veiksmui numatytos lėšų sumos panaudojimą							
Strategijoje veiksmui numatyta Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (toliau - paramos lėšos) suma, Eur	Strategijoje veiksmui numatyta savivaldybės biudžeto lėšų, kitų viešųjų lėšų ir privačių lėšų (toliau - prisidėjimo lėšos) suma, Eur	Įgyvendinamų vietos plėtros projektų (toliau – projektas) skaičius, vnt.	Baigtų projektų skaičius, vnt.	Paramos lėšų suma, už kurią sudaryta projektų finansavimo sutarčių, Eur	Prisidėjimo lėšų suma, numatyta sudarytose projektų finansavimo sutartyse, Eur	Panaudota paramos lėšų suma, Eur	
<b>1. Tikslas: Stiprinti gyventojų bendruomeniškumą bei pagerinti jų padėtį darbo rinkoje, skatinant įvairiapusį bendradarbiavimą</b>							
<b>1.1. Uždavinys: Organizuoti veiklas, padedančias neaktyviems darbingiems gyventojams visapusiškai integruotis į bendruomeninį gyvenimą.</b>							
<b>1.1.1. Veiksmas: Darbingų neaktyvių gyventojų verslumo ugdymas mokantis ir praktiškai veikiant.</b>							
44 714,61 <sup>1</sup>	3677,83 <sup>2</sup>	0	3	44 829,33	4 700,69	44 714,61	
<b>Informacija apie 1.1.1 veiksmo įgyvendinimą: 2019 m. įgyvendinti 3 projektai:</b>							
<b>1. Šilutės kultūros ir pramogų centro projektas „Šilutės miesto jaunimo verslumo ugdymas mokantis ir praktiškai veikiant“:</b>							
Veikla	Tikslinė grupė	Pradėta įgyvendinti veikla	Įgyvendinama veikla	Baigta įgyvendinti veikla			
1. Verslo pradmenų mokymai.	Jauni, ekonomiškai neaktyvūs, priklausantys socialinės rizikos grupėms, nestudijuojantys ir nedalyvaujantys jokiuose mokymuose dalyviai.	-	-	Projekto baigimo data 2019-05-31			
2. Kūrybinės dirbtuvės.		-	-	Projekto baigimo data 2019-05-31			
3. Praktinis produktų/gaminių išbandymas.		-	-	Projekto baigimo data 2019-05-31			
Informacija apie įgyvendintą projektą paskelbta svetainėje: <a href="https://www.pamariokrastas.lt/apie-projekta/igyvendinti-projektai">https://www.pamariokrastas.lt/apie-projekta/igyvendinti-projektai</a>							

<sup>1</sup> PATIKSLINTA SUMA PAGAL 2020-02-17 ATNAJINTĄ VPS

<sup>2</sup> PATIKSLINTA SUMA PAGAL 2020-02-17 ATNAJINTĄ VPS

Informacija apie strategijoje veiksmui numatytos lėšų sumos panaudojimą						
Strategijoje veiksmui numatyta Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (toliau - paramos lėšos) suma, Eur	Strategijoje veiksmui numatyta savivaldybės biudžeto lėšų, kitų viešųjų lėšų ir privačių lėšų (toliau - prisidėjimo lėšos) suma, Eur	Įgyvendinamų vietos plėtros projektų (toliau – projektas) skaičius, vnt.	Baigtų projektų skaičius, vnt.	Paramos lėšų suma, už kurią sudaryta projektų finansavimo sutarčių, Eur	Prisidėjimo lėšų suma, numatyta sudarytose projektų finansavimo sutartyse, Eur	Panaudota paramos lėšų suma, Eur

**2. Tarptautinės mokslininkų ir ekspertų sąjungos projektas „Darbingo neaktyvaus jaunimo verslumo ugdymas turizmo srityje“:**

Veikla	Tikslinė grupė	Pradėta įgyvendinti veikla	Įgyvendinama veikla	Baigta įgyvendinti veikla
1. Bendrųjų įgūdžių mokymai skirti suteikti verslumo žinių mokantis ir praktiškai veikiant turizmo srityje	Jauni, ekonomiškai neaktyvūs, nestudijuojantys ir nedalyvaujantys jokiuose mokymuose dalyviai.	-	-	Projekto baigimo data 2019-04-11
2. Bendrųjų įgūdžių mokymai skirti suteikti verslumo žinių mokantis ir praktiškai veikiant IT srityje.		-	-	Projekto baigimo data 2019-04-11

Informacija apie įgyvendintą projektą paskelbta svetainėje: <https://www.pamariokrastas.lt/apie-projekta/igyvendinti-projektai>

Informacija apie strategijoje veiksmui numatytos lėšų sumos panaudojimą						
Strategijoje veiksmui numatyta Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (toliau - paramos lėšos) suma, Eur	Strategijoje veiksmui numatyta savivaldybės biudžeto lėšų, kitų viešųjų lėšų ir privačių lėšų (toliau - prisidėjimo lėšos) suma, Eur	Įgyvendinamų vietos plėtros projektų (toliau – projektas) skaičius, vnt.	Baigtų projektų skaičius, vnt.	Paramos lėšų suma, už kurią sudaryta projektų finansavimo sutarčių, Eur	Prisidėjimo lėšų suma, numatyta sudarytose projektų finansavimo sutartyse, Eur	Panaudota paramos lėšų suma, Eur

### 3. UAB "Šilutė turgavietė" projektas „Darbingo neaktyvaus jaunimo mokymas, verslumo ugdyimas bei įgūdžių suteikimas praktikos metu“:

Veikla	Tikslinė grupė	Pradėta įgyvendinti veikla	Įgyvendinama veikla	Baigta įgyvendinti veikla
1. Savanoriškos veiklos organizavimas ir savanorystės mokymas.	Jauni, ekonomiškai neaktyvūs dalyviai; savanoriai dalyviai.	-	-	Projekto baigimo data 2019-03-13
2. Darbingo amžiaus neaktyvaus vietos jaunimo mokymas.		-	-	Projekto baigimo data 2019-03-13
3. Darbingo amžiaus neaktyvaus vietos jaunimo praktika darbo vietoje.		-	-	Projekto baigimo data 2019-03-13

Informacija apie įgyvendintą projektą paskelbta svetainėje: <https://www.pamariokrastas.lt/apie-projekta/igyvendinti-projektai>

Strategijoje 1.1. uždaviniui numatytos šios tikslinės grupės (atskiram veiksmui tikslinės grupės neišskirtos):

1. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijos gyventojai;
2. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje ir besiribojančiose teritorijose ūkinę komercinę veiklą vykdančios verslininkai ir savarankišką darbą vykdančios asmenys;
3. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje ir besiribojančiose teritorijose veiklą vykdančių juridinių asmenų darbuotojai ir valdymo organų atstovai.

Įgyvendintos veiklos dėl visų tikslinių grupių.

Strategijoje 1.1.1. veiksmui numatyta 44 714,61 Eur lėšų suma. Išnaudota paramos 44 829,33 Eur lėšų suma, viršija numatytą paramos lėšų sumą 114,72 Eur, Numatoma sudengti skirtumą iš VVG lėšų, ar esant galimybei iš VPS netiesioginių išlaidų.

Informacija apie strategijoje veiksmui numatytos lėšų sumos panaudojimą						
Strategijoje veiksmui numatyta Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (toliau - paramos lėšos) suma, Eur	Strategijoje veiksmui numatyta savivaldybės biudžeto lėšų, kitų viešųjų lėšų ir privačių lėšų (toliau - prisidėjimo lėšos) suma, Eur	Įgyvendinamų vietos plėtros projektų (toliau – projektas) skaičius, vnt.	Baigtų projektų skaičius, vnt.	Paramos lėšų suma, už kurią sudaryta projektų finansavimo sutarčių, Eur	Prisidėjimo lėšų suma, numatyta sudarytose projektų finansavimo sutartyse, Eur	Panaudota paramos lėšų suma, Eur
Strategijoje 1.1.1. veiksmui numatyta 7,6 proc prisidėjimo lėšų sumos dalis suplanuota įgyvendintų projektų finansavimo sutartyse nėra mažesnė už strategijoje numatytą prisidėjimo lėšų procentinę dalį.						
<b>1.1.2. Veiksmas: Imigrantų (tame tarpe ir pabėgėlių) integravimas į pilnavertį visuomeninį gyvenimą pasitelkus savanorius, suteikiant pagalbą būsto, darbo paieškose, mokant kalbos bei vykdant kitas tam būtinas priemones partnerystėje su VVG „Žuvėjų kraštas“ ir VVG „Lamatos žemė“.</b>						
33873,84 <sup>3</sup>	2786,16 <sup>4</sup>	1	0	33 874,00	2 786,00	0
<b>Informacija apie 1.1.2 veiksmo įgyvendinimą:</b>						
<p><b>Veiksmas įgyvendinamas.</b> Pasirašyta 1 paramos sutartis 2020-11-30. Veiksme numatytas ir įgyvendinamas 1 Šilutės turizmo informacinio centro projektas „Socialinis dialogas: partnerystė gyvenimo kokybei“. 2020 m. gruodžio mėn. gautas 10 162,20 Eur avansas. Panaudota paramos lėšų suma 4 139,10 Eur 2021 m. , tai sudaro 5,87% įsisavintų paramos lėšų 2021 m. Dėl COVID-19 paskelbto karantino kontaktinės veiklos yra pristabdytos. Tačiau prognozuojama, kad projektas bus įgyvendintas laiku, nes projekto veiklų įgyvendinimas numatytas iki 2022-10-30. Su pareiškėju aptartos dvi projekto gyvendinimo strategijos: veiklų tankinimas 1-e 2021 m. pusmetyje arba veiklų perkėlimas į 2-ą pusmetį ir jų tankinimas.</p>						
Veikla	Tikslinė grupė	Pradėta įgyvendinti veikla	Įgyvendinama veikla	Baigta įgyvendinti veikla		
Socialinę integraciją gerinančių renginių organizavimas.	Šilutės miesto gyventojai, imigrantai (įskaitant pabėgėlius);	+	+	-		
Valstybinės lietuvių kalbos mokymai imigrantams.	Darbingi ekonomiškai neaktyvūs imigrantai;	-	-	-		
Bendradarbiavimo platformos kūrimas	Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje veikiančių vietos veiklos grupių savanoriai	-	-	-		
Informacija apie įgyvendinamą projektą paskelbta svetainėje: <a href="https://www.pamariokrastas.lt/apie-projekta/igyvendinami-projektai">https://www.pamariokrastas.lt/apie-projekta/igyvendinami-projektai</a>						

<sup>3</sup> PATIKSLINTA SUMA PAGAL 2020-02-17 ATNAJINTĄ VPS

<sup>4</sup> PATIKSLINTA SUMA PAGAL 2020-02-17 ATNAJINTĄ VPS

Informacija apie strategijoje veiksmui numatytos lėšų sumos panaudojimą						
Strategijoje veiksmui numatyta Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (toliau - paramos lėšos) suma, Eur	Strategijoje veiksmui numatyta savivaldybės biudžeto lėšų, kitų viešųjų lėšų ir privačių lėšų (toliau - prisidėjimo lėšos) suma, Eur	Įgyvendinamų vietos plėtros projektų (toliau – projektas) skaičius, vnt.	Baigtų projektų skaičius, vnt.	Paramos lėšų suma, už kurią sudaryta projektų finansavimo sutarčių, Eur	Prisidėjimo lėšų suma, numatyta sudarytose projektų finansavimo sutartyse, Eur	Panaudota paramos lėšų suma, Eur
Strategijoje 1.1.2. veiksmui numatyta 7,6 proc prisidėjimo lėšų sumos dalis suplanuota įgyvendintų projektų finansavimo sutartyse nėra mažesnė už strategijoje numatytą prisidėjimo lėšų procentinę dalį.						
<b>1.2. Uždavinys: organizuoti verslo kūrimo ir veiklos planavimo projektines dirbtuves, įtraukiant darbingą jaunimą ir šeimas auginančias vaikus</b>						
<b>1.2.1. Veiksmas: Besikuriančio verslo, įskaitant savarankišką darbą pradedančius asmenis, konsultavimas, pasitelkiant mentorius ir verslui pradėti, įskaitant savarankišką darbą pradedančius asmenis, reikalingų priemonių suteikimas</b>						
112031,27 <sup>5</sup>	9214,69 <sup>6</sup>	0	0	0	0	0
<b>Informacija apie 1.2.1.<sup>7</sup> veiksmo įgyvendinimą:</b>						
<p><b>Veiksmas nepradėtas įgyvendinti ir nebus įgyvendinamas, jis išbrauktas iš Vietos plėtros strategijos.</b> Buvo gauta viena projekto paraiška už visą veiksmui suplanuotą paramos sumą 112031,27 Eur. Paramos sutartis projekto įgyvendinimui nesudaryta. Dėl to Vidaus reikalų ministerija 2021-01-18 raštu „Dėl vietos plėtros projektų sąrašų bei vietos plėtros strategijos pakeitimo inicijavimo“ Nr. 1D-303, iniciavo VŠĮ „Šilutės ligoninė“ projektą „Šilutės miesto darbingų ekonomiškai neaktyvių asmenų mokymas, suteikiant jiems naujų profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių“, išbraukimą iš projektų sąrašo ir Strategijos keitimą. 2021-01-25 aukščiau minėtas projektas išbrauktas iš projektų sąrašo, 2021-02-24 patvirtinta atnaujinta strategija, išbraukiant veiksmui numatytas lėšas iš Strategijos finansinio plano. Bendromis VRM ir VVG pajėgomis veiksmo įgyvendinimo rizikos yra išvengta panaikinant veiksmą.</p>						

<sup>5</sup> 112031,27 Eur SUMA PAGAL 2021-02-24 ATNAUJINTĄ VPS YRA IŠBRAUKTA.

<sup>6</sup> 9214,69 Eur SUMA PAGAL 2021-02-24 ATNAUJINTĄ VPS YRA IŠBRAUKTA.

<sup>7</sup> 2021-02-24 ATNAUJINT VPS, 1.2.1 VEIKSMAS IŠBRAUKTAS IŠ STRATEGIJOS.

<b>1.2.2. Veiksmas: Verslo kūrimo ir veiklos planavimo projektinių dirbtuvių kūrimas.</b>						
55 911,90 <sup>8</sup>	45 98,81 <sup>9</sup>	1	0	55 911,90	9 312,40	52544,02
<b>Informacija apie 1.2.2. veiksmo įgyvendinimą:</b>						
<p><b>Veiksmas pradėtas įgyvendinti.</b> Pasirašyta 1 paramos sutartis 2020-01-28. Veiksme numatytas ir įgyvendinamas 1 projektas „Kurianti Šilutė - projektinio įsidarbinimo dirbtuvės“. 2020 m. , 2020 m įsisavinta paramos lėšų 57,54%. 2021 m. dėl COVID-19 paskelbto karantino kontaktinės veiklos yra pristabdytos. Aptarta su pareiškėju, kad dėl projekto specifikos – būtinų kontaktinių veiklų, bus keičiama projekto paramos sutartis ir prailgintas projekto įgyvendinimo terminas 6 mėn.</p> <p><b>Jaunimo edukacinio centro projektas „Kurianti Šilutė - projektinio įsidarbinimo dirbtuvės“</b></p>						
Veikla	Tikslinė grupė	Pradėta įgyvendinti veikla	Įgyvendinama veikla	Baigta įgyvendinti veikla		
Inventoriaus projektinio įsidarbinimo dirbtuvių įrengimui įsigijimas ir projektinio įsidarbinimo dirbtuvių įrengimas projekto dalyviams	1. Darbingas ekonomiškai neaktyvus jaunimas 2. Jaunas verslas (fiziniai ir juridiniai asmenys) 3. Projekto savanoriai	-	-	2020-04		
Įvadinio ir konsultuojančių seminarų pravedimas.		+	+			
Bendrujų įgūdžių mokymų surengimas		-	-	2020-08-25		
Individualus projekto dalyvių informavimas ir konsultavimas		+	+			
Mokymo metodikos parengimas		-	-	2020-03-31		
Interneto ryšio ir komunalinės patalpų išlaidos		+	+			
Jaunimo praktika darbo vietoje.		+	+			
Savanoriškos veiklos organizavimas.		+	+			
<p>Informacija apie įgyvendinamą projektą paskelbta svetainėje: <a href="https://www.pamariokrastas.lt/apie-projekta/igyvendinami-projektai">https://www.pamariokrastas.lt/apie-projekta/igyvendinami-projektai</a></p> <p>Strategijoje 1.2.2. veiksmui numatyta 7,6 proc prisidėjimo lėšų sumos dalis suplanuota įgyvendintų projektų finansavimo sutartyse nėra mažesnė už strategijoje numatytą prisidėjimo lėšų procentinę dalį.</p>						
<b>2. Tikslas: Socialinių kompetencijų stiprinimas bei užimtumo didinimas, mažinant socialinę atskirtį.</b>						
<b>2.1. Uždavinys: Organizuoti trūkstamų socialinių paslaugų teikimą bei užtikrinti teikiamų socialinių paslaugų prieinamumą socialinės rizikos grupėms bei socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams.</b>						
<b>2.1.1. Veiksmas: Socialinių ir kitų tikslinei grupei reikalingų paslaugų prieinamumo didinimas, plėtojant tarpininkavimo, konsultavimo paslaugas ir savipagalbos bei socialinių įgūdžių ugdymo praktikumų organizavimas ir pravedimas pasitelkiant savanorius.</b>						

<sup>8</sup> PATIKSLINTA SUMA PAGAL 2020-02-17 ATNAJINTĄ VPS.

<sup>9</sup> PATIKSLINTA SUMA PAGAL 2020-02-17 ATNAJINTĄ VPS.

60 614,40 <sup>10</sup>	4 985,60 <sup>11</sup>	1	0	60 614,00	4 995,90	23 645,52
-------------------------	------------------------	---	---	-----------	----------	-----------

**Informacija apie 2.1.1. veiksmo įgyvendinimą:**

**Veiksmas pradėtas įgyvendinti.** Pasirašyta 1 paramos sutartis 2020-12-18. Veiksme numatytas ir įgyvendinamas 1 Šilutės Soroptimos klubo projektas „Socialinę gerovę kuriame drauge“. 2021 m. sausio mėn. gautas 10 162,20 Eur avansas. Panaudota paramos lėšų suma 23 645,52 Eur 2021 m. 2021 m. įsisavinta paramos lėšų 5,87%. Dėl COVID-19 paskelbto karantino kontaktinės veiklos yra pristabdytos. Tačiau prognozuojama, kad projektas bus įgyvendintas laiku, nes projekto veiklų įgyvendinimas numatytas iki 2022-10-30. Aptarta su pareiškėju, kad veiklos, kurioms būtinas gyvas/kontaktinis dalyvavimas bus tankinamos. Užsitęsęs karantino laikotarpiai neatmetama pasinaudoti projekto įgyvendinimo pratęsimo galimybe 6 mėn.

**Šilutės Soroptimos klubo projektas „Socialinę gerovę kuriame drauge“**

Veikla	Tikslinė grupė	Pradėta įgyvendinti veikla	Įgyvendinama veikla	Baigta įgyvendinti veikla
Projekto veikloms vykdyti reikalingos įrangos ir inventoriaus įsigijimas.	1. Socialinę atskirtį patiriantys gyventojai. 2. Savanoriai.	+	+	-
Renginių organizavimas.		-	-	-
Bendrujų įgūdžių mokymų surengimas		-	-	-
Seminarų-praktikumų surengimas.		-	-	-
Lavinamųjų užsiėmimų organizavimas.		-	-	-
Savanoriškos veiklos organizavimas.		-	-	-

Informacija apie įgyvendinamą projektą paskelbta svetainėje: <https://www.pamariokrastas.lt/apie-projekta/igyvendinami-projektai>

Strategijoje 2.1.1. veiksmui numatyta 7,6 proc. prisidėjimo lėšų sumos dalis suplanuota įgyvendintų projektų finansavimo sutartyse nėra mažesnė už strategijoje numatytą prisidėjimo lėšų procentinę dalį.

<sup>10</sup> PATIKSLINTA SUMA PAGAL 2020-02-17 ATNAJINTĄ VPS.

<sup>11</sup> PATIKSLINTA SUMA PAGAL 2020-02-17 ATNAJINTĄ VPS.

**2.2. Uždavinys: organizuoti neformalų profesinį mokymą ir praktiką darbo vietoje bedarbiams (neregistruotiems Darbo biržoje) ir neaktyviems darbingiems gyventojams**

**2.2.1. Veiksmas: Užimtumo skatinimui reikalingų paslaugų prieinamumo didinimas, vykdant tikslinės grupės informavimą, konsultavimą, tarpininkavimą, kitą pagalbą įdarbinant ir neformalaus profesinio mokymo ir praktikų darbo vietoje organizavimas ir pravedimas.**

84 194,22 <sup>12</sup>	6925,07 <sup>13</sup>	5	1	84194,22	8 722,97	43 511,42
-------------------------	-----------------------	---	---	----------	----------	-----------

**Informacija apie 2.2.1. veiksmo įgyvendinimą:**

**Veiksmas pradėtas įgyvendinti 2020 m.** Su 6 projektais pasirašytos paramos sutartys. 5 projektai įgyvendinamai, 1 projektas įgyvendinamas. 3 projektai dėl COVID-19 paskelbto karantino pratęsę paramos sutartis 6 mėn.

Strategijoje 2.1.1. veiksmui numatyta 7,6 proc. prisidėjimo lėšų sumos dalis suplanuota įgyvendintų projektų finansavimo sutartyse nėra mažesnė už strategijoje numatytą prisidėjimo lėšų procentinę dalį.

Informacija apie įgyvendinamą projektą paskelbta svetainėje: <https://www.pamariokrastas.lt/apie-projekta/igyvandinami-projektai>

**1. Šilutės rajono savivaldybės administracijos projektas „Renkuosi Šilutę“**

Veikla	Tikslinė grupė	Pradėta įgyvendinti veikla	Įgyvendinama veikla	Baigta įgyvendinti veikla
Mokymai projekto dalyviams	Darbingi neaktyvūs gyventojai iki 29 m. amžiaus	-	-	-
Savanoriškos praktikos atlikimas Šilutės miesto švietimo įstaigose.		-	-	-
Savanoriškos praktikos apibendrinamojo renginio organizavimas.		-	-	-

Šilutės rajono savivaldybės administracijos projekto „Renkuosi Šilutę“ įgyvendinimui gautas avansas 3 787,66 Eur. Projekto veiklos nepradėtos įgyvendinti, nes dėl COVID-19 paskelbto karantino kontaktinės veiklos yra pristabdytos (projekto įgyvendinimas yra tiesiogiai susijęs su mokyklomis, moksleiviais.) Siekiant išvengti rizikos – lėšos nenaudojamos. Aptartos visos projekto įgyvendinimo galimybės. Tikimasi, kad gegužės -birželio mėn. mėn. Šilutės rajono savivaldybės mokyklos bus atidarytos. Jeigu ne, tai pareiškėjas prognozuoja, kad suspės įgyvendinti projekto veiklas susijusias su mokyklomis nuo 2021 m. rugsėjo iki 2022 m. sausio. Paramos Sutartis yra pratęsta 6 mėn.

Informacija apie įgyvendinamą projektą paskelbta svetainėje: <https://www.pamariokrastas.lt/apie-projekta/igyvandinami-projektai>

<sup>12</sup> PATIKSLINTA SUMA PAGAL 2020-02-17 ATNAJINTĄ VPS.

<sup>13</sup> PATIKSLINTA SUMA PAGAL 2020-02-17 ATNAJINTĄ VPS.

## 2. Šilutės Hugo Šojaus muziejaus projektas „Darbingo neaktyvaus jaunimo neformalus profesinis mokymas ir įgūdžių suteikimas praktikos metu“

Veikla	Tikslinė grupė	Pradėta įgyvendinti veikla	Įgyvendinama veikla	Baigta įgyvendinti veikla
Medinių elementų restauravimo mokymas	Šilutės miesto ekonomiškai neaktyvus jaunimas	+	+	-
Jaunimo savanoriška praktika darbo vietoje		-	-	-
Jaunimo motyvacijos darbinei veiklai skatinimas		-	-	-

Pasirašyta paramos sutartis 2020-01-29. Panaudota paramos lėšų suma 5 588,03 Eur. 2020 m. įsisavinta paramos lėšų 21,74%. Dėl COVID-19 paskelbto karantino kontaktinės veiklos yra pristabdytos. Šiuo metu rengiami dokumentai dėl paramos sutarties įgyvendinimo pratęsimo 12 mėn. Projekto vykdytojas prognozuoja, kad tuomet bus išvengta rizikos neįgyvendinti visų projekto veiklų.

Informacija apie įgyvendinamą projektą paskelbta svetainėje: <https://www.pamariokrastas.lt/apie-projekta/igyvendinami-projektai>

## 3. Šilutės turizmo informacijos centro projektas „Šilutės miesto ekonomiškai neaktyvių gyventojų užimtumo didinimas siekiant pagerinti įsidarbinimo galimybes“

Veikla	Tikslinė grupė	Pradėta įgyvendinti veikla	Įgyvendinama veikla	Baigta įgyvendinti veikla
Mokymai ir išvažiuojamasis renginys projekto veiklų dalyviams	Darbingi ekonomiškai neaktyvūs Šilutės miesto gyventojai	+	+	-
Profesinių ir kitų įgūdžių įgijimas, vykdant savanorišką veiklą		-	-	-

Pasirašyta paramos sutartis 2020-06-16. Panaudota paramos lėšų suma 9 768,25 Eur. 2020 m. įsisavinta paramos lėšų 50,41%. Dėl COVID-19 paskelbto karantino kontaktinės veiklos yra pristabdytos. Tačiau projekto vykdytojas numato, kad projekto veiklas įgyvendins iki numatyto termino. Jeigu nepavyktų dėl nenumatytų ir nuo projekto vykdytojo nepriklausančių aplinkybių iki numatyto termino įgyvendinti projekto, vykdytojas neatmeta galimybės pratęsti projekto įgyvendinimo terminą.

Informacija apie įgyvendinamą projektą paskelbta svetainėje: <https://www.pamariokrastas.lt/apie-projekta/igyvendinami-projektai>

#### 4. VŠĮ "Tavo robotas" projektas „Robotikos - pažangios specializacijos kompetencijų ugdymas ir įgūdžių suteikimas praktikos metu.“

Veikla	Tikslinė grupė	Pradėta įgyvendinti veikla	Įgyvendinama veikla	Baigta įgyvendinti veikla
Įvadinis renginys, bei profesiniai mokymai „kūrybinio darbo organizavimo pagrindai, robotų projektavime ir programavime.	Ne vyresni nei 29 metų darbingo amžiaus ekonomiškai neaktyvūs Šilutės gyventojai.	-	-	+
Jaunimo motyvacijos darbinei veiklai skatinimas		+	+	-
Jaunimo kompetencijų susijusių su specializuotomis gamybos Technologijomis savanoriška praktika darbo vietoje.		+	+	
Ekspertinis renginys sukurto įrenginio testavimas ne laboratorinėmis sąlygomis pramonės atstovams		-	-	-

Pasirašyta paramos sutartis 2020-12-03. Panaudota paramos lėšų suma 12 860,53 Eur. 2020 m. įsisavinta paramos lėšų 74,34%. Dėl COVID-19 paskelbto karantino kontaktinės veiklos yra pristabdytos. Tačiau projekto vykdytojas projekto vykdymo laikotarpį pratęsė 6 mėn. ir numato, kad projekto veiklas įgyvendins iki numatyto termino. Jeigu nepavyktų dėl nenumatytų ir nuo projekto vykdytojo nepriklausančių aplinkybių iki numatyto termino įgyvendinti projekto, vykdytojas neatmeta galimybės pratęsti projekto įgyvendinimo terminą.

Informacija apie įgyvendinamą projektą paskelbta svetainėje: <https://www.pamariokrastas.lt/apie-projekta/igyvendinami-projektai>

#### 5. Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro projektas „Baristos plus“ neformalaus profesinio mokymo ir praktikų darbovietaje organizavimas ir pravedimas“.

Veikla	Tikslinė grupė	Pradėta įgyvendinti veikla	Įgyvendinama veikla	Baigta įgyvendinti veikla
„Baristos plus“ mokymai.	Darbingo amžiaus neaktyvus jaunimas (iki 29 metų)	+	+	-
Savanoriška praktika darbo vietoje		-	-	-

Pasirašyta paramos sutartis 2020-12-03. Panaudota paramos lėšų suma 12 400,51 Eur. 2021 m. įsisavinta paramos lėšų 28,18%. Dėl COVID-19 paskelbto karantino kontaktinės veiklos yra pristabdytos. Tačiau projekto vykdytojas numato projektą įgyvendinti iki sutarto projekto vykdymo termino pabaigos. Jeigu nepavyktų dėl nenumatytų ir nuo projekto vykdytojo nepriklausančių aplinkybių iki numatyto termino įgyvendinti projekto, vykdytojas neatmeta galimybės pratęsti projekto įgyvendinimo terminą. Pradėta įgyvendinti, įsigyta numatyta įranga.

Informacija apie įgyvendinamą projektą paskelbta svetainėje: <https://www.pamariokrastas.lt/apie-projekta/igyvendinami-projektai>

**6. Šilutės kultūros ir pramogų centro projektas „Garso režisierių neformalaus profesinio mokymo ir praktikų darbo vietoje organizavimas ir pravedimas“.**

Veikla	Tikslinė grupė	Pradėta įgyvendinti veikla	Įgyvendinama veikla	Baigta įgyvendinti veikla
Garso režisierių mokymai	Darbingo amžiaus neaktyvus jaunimas (iki 29 metų)	-	-	Projekto baigimo data 2020-12-28
Savanoriška praktika darbo vietoje		-	-	Projekto baigimo data 2012-12-28

Pasirašyta paramos sutartis 2020-05-03. Panaudota paramos lėšų suma 11 966,97 Eur. 2020 m. įsisavinta paramos lėšų 100 %. Projektas įgyvendintas sėkmingai ir 3 mėn. anksčiau numatyto termino.

Informacija apie įgyvendintą projektą patalpinta svetainėje <https://www.pamariokrastas.lt/apie-projekta/igyvendinti-projektai>.

**1.2. Informacija apie strategijos veiksmų įgyvendinimo geruosius pavyzdžius:**

Eil. Nr.	Vietos plėtros projekto pavadinimas	Vietos plėtros projekto vykdytojo pavadinimas	Skirta paramos suma, Eur	Trumpas vietos plėtros projekto turinio aprašymas, nurodant projekto tikslus, tikslines grupes, pagrindines projekto veiklas, pasiektus ir (ar) numatytus pasiekti rezultatus
1.	Darbingo neaktyvaus jaunimo mokymas, verslumo ugdymas bei įgūdžių suteikimas praktikos metu	Uždaroji akcinė bendrovė "Šilutės turgavietė"	15 092,00	Projekto įgyvendinimo veiklose dalyvavo 17 dalyvių, iš kurių 11 darbingų neaktyvių jaunuolių ir šeši savanoriai. Projektas įgyvendintas trimis etapais: 1) suburiami ir apmokomi pareiškėjo ir partnerio savanoriai; 2) verslumo teorinių žinių mokomi neaktyvūs darbingi jaunuoliai; 3) savanoriai padeda neaktyviam jaunimui įgyti verslumo įgūdžių praktikos metu, vykdant ledų ir kavos prekybą Šilutės turgavietėje bei semiantis gerosios patirties Rietavo ir Gariūnų turgavietėse. Įvykdyti pirmojo etapo darbai – savanoriškos veiklos organizavimas ir savanorystės mokymai. Šios veiklos vykdymui pasitelkti šeši savanoriai, iš jų trys projekto partnerio asociacijos „Pamario jaunimas“ nariai, kiti trys UAB „Šilutės turgavietė“ darbuotojas. Tam, siekiant

			<p>apmokyti savanorius, kad jie gebėtų įsipareigoti ir prisiimti atsakomybę už vykdomą veiklą bei suvoktų vykdomos veiklos prasmę ir svarbą, vykdyti aštuonių valandų mokymai „Savanoriška veikla – įsipareigojimas ir išitraukimas“. Įvykdyti antrojo etapo darbai – „Darbingo amžiaus neaktyvaus vietos jaunimo mokymas“. Bendradarbiaujant su VĮ Šilutės profesinio mokymo centru surinkta 11 darbingo amžiaus neaktyvaus jaunimo grupė, kuriems prarastas penkių paskaitų ciklas tema „Asmeninio finansinio raštingumo mokymas“. Mokymų metu darbingi neaktyvūs jaunuoliai mokėsi finansinio raštingumo, verslumo, kad įgiję žinių gebėtų vykdyti praktinę veiklą, plėtoti verslą, mokėtų valdyti finansus bei orientuotis darbo rinkoje ir susirasti darbą. Įvykdyti ir trečiojo etapo darbai – „Darbingo amžiaus neaktyvus vietos jaunimo praktika darbo vietoje“. Čia mokymasis (stebint ir konsultuojantis) vykdomas prekeivių ir savanorių darbo vietose. Pirmiausiai tai atlikta Šilutės miesto turgavietėje, vėliau vykta į Gariūnų ir Rietavo turgavietes. Šių išvykų metu buvo suorganizuoti susitikimai su Gariūnų ir Rietavo turgų darbuotojais ir vadovais, kurie pristatė turgaus veikimo principus ir papasakos apie prekybos galimybes.</p> <p>Pasisėmę gerosios patirties jaunuoliai, šiek tiek padedant savanoriams, Šilutės turgavietėje atliko realią verslo praktiką, 3 mėnesius gamino ir prekiavo kava, arbata bei bandelėmis. Jaunimui puikiai sekėsi, patiko, ir gailėjo tik vieno, kad projektas per trumpas. Rezultatais džiaugiasi ne tik jaunimas, bet ir UAB „Šilutės turgavietė“ direktorius Dainius Vanagas, nes pavyko sklandžiai įgyvendinti visas projekto veiklas, dalyviai buvo aktyvūs ir žingeidūs, o pasiektas rezultatas pranoko lūkesčius.</p> <p>Įgyvendintas projektas prisidėjo prie darnaus vystymo vietovėje principų sklaidos, padėjo atskirti patiriantiems jauniems darbingiems asmenims integruotis į visuomenę, paskatino savanoriauti bei įgyti patirties, o kai kuriems ir susirasti darbą. Verslui ir kitoms įmonėms bei NVO sudaryta</p>
--	--	--	---

				<p>galimybė rasti apmokytų ir motyvuotų darbuotojų ir savanorių. Projekto idėjos novatoriškumas grindžiamas tuo, kad rengiant ir įgyvendinant tokio tipo projektus sudaromos prielaidos partnerystei tarp verslo įmonių ir nevyriausybinių organizacijų bei bendradarbiavimui tarp įvairių jaunimo socialinių grupių, mokantis bei įgytus gebėjimus išbandant ir patikrinant realioje verslo rinkoje.</p> <p>Projektas 2018-12-07 pristatytas ASU surengtoje 8-joje tarptautinėje mokslinėje – praktinėje konferencijoje stendiniu pranešimu „Šilutės miesto VVG „Pamario kraštas“, projektas „Darbingo neaktyvaus jaunimo mokymas, verslumo ugdymas bei įgūdžių suteikimas praktikos metu“. Informacija apie įgyvendintą projektą patalpinta svetainėje <a href="https://www.pamariokrastas.lt/apie-projekta/igyvendinti-projektai">https://www.pamariokrastas.lt/apie-projekta/igyvendinti-projektai</a>.</p>
2.	Garso režisierių neformalaus profesinio mokymo ir praktikų darbo vietoje organizavimas ir pravedimas	Šilutės kultūros ir pramogų centras	11 966,97	<p>Projektas „Garso režisierių neformalaus profesinio mokymo ir praktikų darbo vietoje organizavimas ir pravedimas“ įgyvendintas 2020 m. Projekto vykdytojas Šilutės kultūros ir pramogų centras. Projekto įgyvendinimo metu buvo siekiama įtraukti nedirbantį jaunimą į Šilutės miesto bendruomenės gyvenimą. Atsisakyta ugdymo/mokymo įprastinės formos, kurios suteikia žinojimą „apie“, o pasirinkta kita - „kaip veikti ir tuo pačiu mokytis“. Jaunų žmonių įtraukimui į projekto įgyvendinimą pasirinkta patraukli jaunimui idėja – surengti garso režisieriaus neformalius mokymus ir organizuoti jaunuolių praktiką Šilutės kultūros ir pramogų centre. Į projekto veiklas įsitraukė 8 vaikinai. Jaunuoliai intensyviu būdu buvo mokomi profesionalaus žinovo garso režisūros pagrindų, ekvalizavimo, dinaminių procesorių, erdvės kūrimo ir pilnos grupės suvedimo, mikrofonų ir jų pozicijų bei suvedimo technikų srityse. Iškart po mokymų jie atliko savanoriško darbo praktiką Šilutės kultūros ir pramogų centre. Net 16-oje Šilutės miesto renginių jaunuoliai gilino savo praktinius įgūdžius garso režisūros srityje. Jie, specialistų padedami, įgarsino renginius įvairiose Šilutės miesto erdvėse: Šilutės vasaros terasoje „TERATERASA“,</p>

				<p>Šilutės evangelikų liuteronų bažnyčioje, Šilutės „Šeimos skvere“ ir kt. Jų praktikai buvo panaudota maksimali renginių įvairovė - nuo koncertų tokių kaip vasaros muzikos festivalio „Muzikinė Verdenė“ iki kalendorinių tradicinių švenčių įgarsinimo. Projekto įgyvendinimo metu jaunuoliai praktiškai panaudojo įgytas žinias mokymų metu, įsitraukė į Šilutės miesto bendruomenės gyvenimą savanoriškos veiklos indėliu, atlikdami praktikas darbo vietoje. Projekto vadovas Rimvydas Petrauskis džiaugiasi, kad po projekto net 4 jaunuoliai ir toliau savanoriškai dirba įgarsintojų asistentais įvairiuose Šilutės miesto ir rajono renginiuose, garso įrašų studijoje. Projektas pristatymas Miestų VVG tinklo interaktyviame leidinyje „Miestų bendruomenių projektai 2017-2021“.</p>
--	--	--	--	---

### 1.3. Informacija apie strategijos rodiklių pasiekimą nuo strategijos įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos:

#### 1.3.1. Produkto ir rezultato rodikliai:

Rodiklio pavadinimas	Pagal strategiją siekiama reikšmė	Projektuose, kurie įtraukti į vietas plėtros projektų sąrašą, suplanuota pasiekti rodiklio reikšmė	Įgyvendinamuose ir baigtuose projektuose numatyta pasiekti rodiklio reikšmė	Pasiekta rodiklio reikšmė	Paiškinimas
<b>1. Tikslas: Stiprinti gyventojų bendruomeniškumą bei pagerinti jų padėtį darbo rinkoje, skatinant įvairiapusį bendradarbiavimą</b>					
<b>1.1. Uždavinys: Organizuoti veiklas, padedančias neaktyviems darbingiems gyventojams visapusiškai integruotis į bendruomeninį gyvenimą.</b>					
<b>Rezultato rodikliai:</b>					
BIVP projektų veiklų dalyviai, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose. Planuojama, jog strategijos įgyvendinimo pabaigoje šio tikslo veikloje bus sudalyvavę 55 asmenys, iš kurių 11 dalyvių padėtis bus pagerėjusi darbo rinkoje, t. y. bus stebimas 20.0 proc. pagerėjimo pokytis (skaičiuojama pagal rodiklių formulę: $11/55*100$ ).	20 proc.			Pasiektas	Pasirašyta paramos sutartis su Šilutės turizmo informacijos centru dėl projekto „Socialinis dialogas: partnerystė gyvenimo kokybei“ įgyvendinimo pagal 1.1.2. Veiksmą: Imigrantų (tame tarpe ir pabėgėlių) integravimas į pilnavertį visuomeninį gyvenimą pasitelkus savanorius, suteikiant pagalbą būsto, darbo paieškose, mokant kalbos bei vykdant kitas tam būtinas priemones partnerystėje su VVG „Žuvėjų kraštas“ ir VVG „Lamatos žemė“. Numatytas projekto veiklų dalyvių skaičius - 18. Todėl viso dalyvių numatoma $45+18=63$ . Atlikome pagal 1.1.1. veiksmą įgyvendintų projektų dalyvių apklausą per sistemą <a href="http://www.manoapklausa.lt/">http://www.manoapklausa.lt/</a> ir gavome šiuos rezultatus, kad iš 42 dalyvavusių projektų veiklose dalyvių 11 dalyvių padėtis yra pagerėjusi darbo rinkoje (5 įsidarbino, 6 pradėjo studijuoti ar mokytis pagal pasirinktą profesinę kryptį, 11 žino ko siekia profesinėje srityje, gyvenime). Apklausos duomenų rezultatų suvestinė pridėta prie 2019 m. VPS ataskaitos.

<b>Produkto rodikliai:</b>					
„BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes)“, skaičius	55	60	63	45	Rodiklis dalinai pasiektas, nes įgyvendinti 3 projektai, kuriuose veiklų dalyvių skaičius 45. Šio uždaviniui rezultato rodikliai bus pasiekti, kai bus įgyvendintas Šilutės turizmo informacijos centro projektas „Socialinis dialogas: partnerystė gyvensenos kokybei“ Galutinė reikšmė numatyta pasiekti 2022 m.
„Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius“	4	3	3	3	3 projektai sėkmingai įgyvendinti. 2019 m. pasiekta rodiklio reikšmė 3. Tarpinė reikšmė yra viršyta. Rodiklis bus pasiektas, kai bus įgyvendintas Šilutės turizmo informacijos centro projektas „Socialinis dialogas: partnerystė gyvensenos kokybei“. Galutinė reikšmė pagal VPS numatyta pasiekti 2022 m.
<b>1.2. Uždavinys: organizuoti verslo kūrimo ir veiklos planavimo projektines dirbtuves, įtraukiant darbingą jaunimą ir šeimas auginančias vaikus</b>					
<b>Rezultato rodikliai:</b>					
BIVP projektų veiklų dalyviai, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose. Planuojama, jog strategijos įgyvendinimo pabaigoje šio tikslo veikloje bus sudalyvavę 10 asmenų, iš kurių 2 dalyvių padėtis bus pagerėjusi darbo rinkoje, t. y. bus stebimas 20,0 proc. pagerėjimo pokytis (skaičiuojama pagal rodiklių formulę: $2/10*100$ ).	20 proc.			0	Rodiklis patikslintas pagal atnaujintą strategiją (2021-02-24)  Galutinė reikšmė VPS numatyta pasiekti 2022 m.

<b>Produkto rodikliai:</b>					
„BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes)“, skaičius	10	11	11	11	Rodiklis patikslintas pagal atnaujintą strategiją (2021-02-24) Rodiklis pasiektas. Pasiekimo data 2020-12-04
„Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius“	1	1	1	1	Rodiklis patikslintas pagal atnaujintą strategiją (2020-02-17) Rodiklis pasiektas. Pasiekimo data 2020-12-04
<b>2. Tikslas: Socialinių kompetencijų stiprinimas bei užimtumo didinimas, mažinant socialinę atskirtį.</b>					
<b>2.1. Uždavinys: Organizuoti trūkstamų socialinių paslaugų teikimą bei užtikrinti teikiamų socialinių paslaugų prieinamumą socialinės rizikos grupėms bei socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams.</b>					
<b>Rezultato rodikliai:</b>					
Asmenys (vietos bendruomenės nariai), kurių socialinė atskirtis sumažėjo dėl projekto veiklų dalyvių dalyvavimo projekte veiklose (praėjus 6 mėnesiams po projekto veiklų dalyvių dalyvavimo ESF veiklose). Planuojama į tikslo veiklas įtraukti ne mažiau kaip 23 dalyvius, iš kurių 3 dalyvių socialinė atskirtis iki programos įgyvendinimo pabaigos bus sumažėjusi 13 proc. (skaičiuojant pagal rodiklių apskaičiavimo metodiką $3/23 \cdot 100$ ).	13 proc.			0	Rodiklis patikslintas pagal atnaujintą strategiją (2020-02-17) Galutinė VPS reikšmė numatyta pasiekti 2022 m.

<b>Produkto rodikliai:</b>					
„BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes)“, skaičius	23	23	23	0	Rodiklis patikslintas pagal atnaujintą strategiją (2020-02-17) Galutinė VPS reikšmė numatyta pasiekti 2022 m.
„Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius“	1	1	1	0	Rodiklis patikslintas pagal atnaujintą strategiją (2020-02-17) Galutinė VPS reikšmė numatyta pasiekti 2022 m.
<b>2.2. Uždavinys: organizuoti neformalų profesinį mokymą ir praktiką darbo vietoje bedarbiams (neregistruotiems Darbo biržoje) ir neaktyviems darbingiems gyventojams</b>					
<b>Rezultato rodikliai:</b>					
BIVP projektų veiklų dalyviai, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose. Planuojama, jog strategijos įgyvendinimo pabaigoje šio tikslo veikloje bus sudalyvavę 30 asmenų, iš kurių 6 dalyvių padėtis bus pagerėjusi darbo rinkoje, t. y. bus stebimas 20.0 proc. pagerėjimo pokytis (skaičiuojama pagal rodiklių formulę: $6/30*100$ ).	20 proc.			0	Rodiklis patikslintas pagal atnaujintą Strategiją (2020-02-17) Galutinė VPS reikšmė numatyta pasiekti 2022 m.
<b>Produkto rodikliai:</b>					
„BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes)“, skaičius	30	33	36	36	Rodiklis patikslintas pagal atnaujintą strategiją (2020-02-17) Rodiklis pasiektas. Pasiekimo data 2020-12-29

### 1.3.2. Efekto rodikliai:

*(šią informaciją būtina pateikti tik galutinėje ataskaitoje)*

Efekto rodiklio pavadinimas / strategijoje nustatyta siektina reikšmė / pasiekta reikšmė	Komentarai
1. Tikslas: Stiprinti gyventojų bendruomeniškumą bei pagerinti jų padėtį darbo rinkoje, skatinant įvairiapusį bendradarbiavimą	
2. Tikslas: Socialinių kompetencijų stiprinimas bei užimtumo didinimas, mažinant socialinę atskirtį.	

### 1.4. Informacija apie problemas, su kuriomis susidūrėte per ataskaitinį laikotarpį, siekdami strategijos įgyvendinimo pažangos:

Eil. Nr.	Problemos	Veiksmai, kuriuos vykdė VVG, siekdama spręsti kilusias problemas
1.	Per smulkūs Strategijos veiksmai lėšų požiūriu, pertekliniai rodikliai ir dalyvių skaičius atskiruose veiksmuose kelia riziką pasiekti Strategijos rodiklius.	Tuo tikslu 2019-12-10 inicijuotas Strategijos esminis keitimas, 2020-02-17 patvirtinta atnaujinta Strategija.
2.	Tikslinės grupės pagal 1.1.2. veiksmą „Imigrantų (tame tarpe ir pabėgėlių) integravimas į pilnavertį visuomeninį gyvenimą pasitelkus savanorius, suteikiant pagalbą būsto, darbo paieškose, mokant kalbos bei vykdant kitas tam būtinas priemones partnerystėje su VVG „Žuvėjų kraštas“ ir VVG „Lamatos žemė“ surinkimas.	Siekdami surinkti tikslinę grupę 2019-04-09 patalpinome kvietimą „Kviečiame atsiliepti įvairių tautų ir kultūrų žmones“ svetainėje <a href="https://www.pamariokrastas.lt/naujienos/kvieciame-atsiliepti-ivairiu-tautu-ir-kulturu-zmones-6">https://www.pamariokrastas.lt/naujienos/kvieciame-atsiliepti-ivairiu-tautu-ir-kulturu-zmones-6</a> ir facebook'e, tačiau atsiliepiančių nesulaukėme. Tuomet padarėme kitą žingsnį. Siekiant surinkti tikslinę grupę, 2019 m. inicijuotas esminis strategijos keitimas, kur sumažintas jos dalyvių skaičius, sumažintos lėšos, įvesta imigranto sąvoka, sudaranti galimybę dalyvauti platesniam dalyvių ratui. Gauta 1 projekto paraiška, 2020 m. gruodžio mėn. pasirašyta finansavimo sutartis, projektas pradėtas įgyvendinti.
3.	Rizika neįsisavinti paramos lėšų pagal Strategijoje numatytą 1.2.2. veiksmą „Besikuriančio verslo,	Tuo tikslu Vidaus reikalų ministerija 2021-02-22 kreipėsi su prašymu dėl strategijos keitimo iniciavimo. 2021 m. vasario 5 d. Šilutės miesto vietos veiklos grupė „Pamario

įskaitant savarankišką darbą pradedančius asmenis, konsultavimas, pasitelkiant mentorius ir verslui pradėti, įskaitant savarankišką darbą pradedančius asmenis, reikalingų priemonių suteikimas“, nes nepasirašyta paramos sutartis dėl projekto, apėmusio visas veiksmui numatytas paramos lėšas, įgyvendinimo.	kraštas“ iniciavo esminį Strategijos. 2021-02-17 patvirtinta atnaujinta Strategija, kurioje sumažintos lėšos ir rodiklių apimtys, išbraukus iš Strategijos 1.2.2. veiksmą „Besikuriančio verslo, įskaitant savarankišką darbą pradedančius asmenis, konsultavimas, pasitelkiant mentorius ir verslui pradėti, įskaitant savarankišką darbą pradedančius asmenis, reikalingų priemonių suteikimas“
--	---

### INFORMACIJA APIE MIESTO VVG NARIŲ POKYČIUS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Pavadinimas	Bendruomeninės organizacijos/nevyriausybines organizacijos (toliau – NVO)	Asocijuotos verslo struktūros /įmonės (toliau – verslas)	Savivaldybės taryba/tarybos
<b>Miesto VVG narių skaičius praėjusių ataskaitinių metų (vienerių metų prieš ataskaitinius metus) pabaigoje, vnt.</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
<b>Nauji miesto VVG nariai ataskaitiniais metais, vnt.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pasitraukę miesto VVG nariai ataskaitiniais metais, vnt.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Iš viso pagal atskirus sektorius ataskaitiniais metais, vnt.:</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>

## 2. INFORMACIJA APIE VVG VYKDYTAS VEIKLAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

### 3.1. Informacija apie vykdytus mokymus ir kitas kompetencijų stiprinimo veiklas:

Eil. Nr.	Miesto VVG darbuotojų, valdymo organų narių kompetencijų stiprinimo veiklos (mokymai, keitimosi su kitomis VVG gerąja patirtimi renginiai)	Įvykusių mokymų / renginių tema (-os)	Įvykusių mokymų / renginių data, trukmė (tiksliai data, val. skaičius)	Dalyvių skaičius
1.	Miestų VVG tinklo visuotinis narių susirinkimas	Darbotvarkė: 1. Dėl 2019 m. veiklos ir finansinės ataskaitos patvirtinimo.	Susirinkimas vyko nuotoliniu būdu 2020-04-16 („Zoom platformoje“) Nuo 19.00 val. iki 20.30 val.	Dalyvavo projekto administratorė Indrė Rimkienė

Eil. Nr.	Miesto VVG darbuotojų, valdymo organų narių kompetencijų stiprinimo veiklos (mokymai, keitimosi su kitomis VVG gerąja patirtimi renginiai	Įvykusių mokymų / renginių tema (-os)	Įvykusių mokymų / renginių data, trukmė (tiksliai data, val. skaičius)	Dalyvių skaičius
2.	Miestų VVG tinklo ir Kėdainių miesto VVG apskrito stalo diskusija	Darbotvarkė: 1. Miestų VVG tinklo narių susirinkimas. 2. Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo apžvalga. 3. Miestų bendruomenių galimybių 2021-2027 m. ES fondų investicijų veiksmų programos kontekste apžvalga.	Apskrito stalo diskusija vyko 2020-09-18, adresu Didžiosios Rinkos aikštė, Nr. 4, Kėdainiai Nuo 10.00 val. iki 14.00 val.	Dalyvavo projekto vadovė Rimutė Pilipavičienė ir projekto finansininkė Justina Šiaudvytienė
3.	Miestų VVG ir Europos Socialinio fondo agentūros atstovų susitikimas nuotoliniu būdu	Tema: „Vietos plėtros strategijų ir projektų įgyvendinimo aktualijos“	Susitikimas vyko 2020-10-05 („Microsoft Teams“ platformoje) Nuo 13.00 val. iki 15.00 val.	Dalyvavo projekto vadovė Rimutė Pilipavičienė, projekto finansininkė Justina Šiaudvytienė ir projekto administratorė Indrė Rimkienė
4.	Nuotolinis seminaras „Susirgusi laisvė“ skirtas projektų vykdytojams, įgyvendinantiems projektus pagal priemones „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo administravimas“, „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ ir „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“	Darbotvarkė: 1. Kaip padėti sau neapibrėžtumo sąlygose? 2. Kodėl vienos organizacijos sklandžiai prisitaiko pokyčiuose, o kitoms nesiseka? Organizacijų plastiškumas pokyčių metu pagal REVIVE.	Nuotolinis seminaras vyko 2020-12-03 („Zoom platformoje“) Nuo 9.00 val. iki 12.15 val.	Seminare dalyvavo Vietos projekto „Socialinis dialogas: partnerystė gyvenamosios kokybei“ partneriai Šilutės miesto VVG „Pamario kraštas“
1.	2.1.2. Surengti mokymai skirti vietos plėtros projektų vykdytojams	Pagal 2.2.2. veiksmą „Neformalaus profesinio mokymo ir praktikų darbo vietoje organizavimas ir pravedimas“	2020-02-06, 2 val.	7
2.	2.1.2. Surengti mokymai skirti vietos plėtros projektų vykdytojams	Pagal 2.2.2. veiksmą „Neformalaus profesinio mokymo ir praktikų	2020-02-07, 2 val.	7

Eil. Nr.	Miesto VVG darbuotojų, valdymo organų narių kompetencijų stiprinimo veiklos (mokymai, keitimosi su kitomis VVG gerąja patirtimi renginiai	Įvykusių mokymų / renginių tema (-os)	Įvykusių mokymų / renginių data, trukmė (tikslī data, val. skaičius)	Dalyvių skaičius
		darbo vietoje organizavimas ir pravedimas“		
3.	2.1.1. Surengti mokymai skirti vietos plėtros projektų rengėjams	Pagal 2.1.1. veiksmą „Socialinių ir kitų tikslinei grupei reikalingų paslaugų prieinamumo didinimas, plėtojant tarpininkavimo, konsultavimo paslaugas, ir savipagalbos bei socialinių įgūdžių ugdymo praktikumų organizavimas ir pravedimas pasitelkiant savanorius“	2020-04-20, 2 val.	9
4.	2.1.1. Surengti mokymai skirti vietos plėtros projektų rengėjams	Pagal 2.1.1. veiksmą „Socialinių ir kitų tikslinei grupei reikalingų paslaugų prieinamumo didinimas, plėtojant tarpininkavimo, konsultavimo paslaugas, ir savipagalbos bei socialinių įgūdžių ugdymo praktikumų organizavimas ir pravedimas pasitelkiant savanorius“	2020-05-21, 2 val.	9
5.	2.1.2. Surengti mokymai skirti vietos plėtros projektų vykdytojams	Pagal 1.2.2. veiksmą „Verslo kūrimo ir veiklos planavimo projektinių dirbtuvių kūrimas“	2020-06-17, 2 val.	6
6.	2.1.2. Surengti mokymai skirti vietos plėtros projektų vykdytojams	Pagal 1.2.2. veiksmą „Verslo kūrimo ir veiklos planavimo projektinių dirbtuvių kūrimas“	2020-06-18, 2 val.	6
7.	2.1.2. Surengti mokymai skirti vietos plėtros projektų vykdytojams	Pagal 2.2.1. veiksmą „Užimtumui skatinimui reikalingų paslaugų prieinamumo didinimas, vykdant tikslinės grupės informavimą, konsultavimą, tarpininkavimą, kitą	2020-06-19, 2 val.	5

Eil. Nr.	Miesto VVG darbuotojų, valdymo organų narių kompetencijų stiprinimo veiklos (mokymai, keitimosi su kitomis VVG gerąja patirtimi renginiai	Įvykusių mokymų / renginių tema (-os)	Įvykusių mokymų / renginių data, trukmė (tiksliai data, val. skaičius)	Dalyvių skaičius
		pagalbą įdarbinant ir neformalaus profesinio mokymo ir praktikų darbo vietoje organizavimas ir pravedimas“		
8.	2.1.2. Surengti mokymai skirti vietos plėtros projektų vykdytojams	Pagal 2.2.1. veiksmą „Užimtumui skatinimui reikalingų paslaugų prieinamumo didinimas, vykdant tikslinės grupės informavimą, konsultavimą, tarpininkavimą, kitą pagalbą įdarbinant ir neformalaus profesinio mokymo ir praktikų darbo vietoje organizavimas ir pravedimas“	2020-06-22, 2 val.	5
9.	2.1.2. Surengti mokymai skirti vietos plėtros projektų vykdytojams	Pagal 2.2.1. veiksmą „Užimtumui skatinimui reikalingų paslaugų prieinamumo didinimas, vykdant tikslinės grupės informavimą, konsultavimą, tarpininkavimą, kitą pagalbą įdarbinant ir neformalaus profesinio mokymo ir praktikų darbo vietoje organizavimas ir pravedimas“	2020-10-08, 2 val.	5
10.	2.1.2. Surengti mokymai skirti vietos plėtros projektų vykdytojams	Pagal 2.2.1. veiksmą „Užimtumui skatinimui reikalingų paslaugų prieinamumo didinimas, vykdant tikslinės grupės informavimą, konsultavimą, tarpininkavimą, kitą pagalbą įdarbinant ir neformalaus profesinio mokymo ir praktikų darbo vietoje organizavimas ir pravedimas“	2020-10-09, 2 val.	5

### 3.2. Informacija apie miesto VVG vykdytus strategijos įgyvendinimo viešinimo veiksmus:

Eil. Nr.	Miesto VVG vykdyti strategijos įgyvendinimo viešinimo veiksmai	Data (nurodyti datą nuo kada (metai, mėnuo, diena) iki kada (metai, mėnuo, diena) buvo vykdoma
3.2.1.	Pagal Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklių (toliau – Taisyklės) IX skirsnį „INFORMAVIMAS APIE MIESTO VVG VEIKLĄ“ 2020 m. buvo atliekami šie veiksmai:	Nuo 2020-01-02 iki 2020-12-31
3.2.1.1.	Pagal Taisyklių 112.1.2. punktą interneto svetainėje adresu <a href="http://www.pamariokrastas.lt">www.pamariokrastas.lt</a> buvo patalpinta miesto VVG narių pagal atstovaujamus partnerius (kurie atstovauja bendruomeninėms organizacijos ir (ar) kitoms nevyriausybinėms organizacijoms; asocijuotoms verslo struktūroms ir (ar) įmonėms; savivaldybės tarybai ar savivaldybių taryboms) sąrašas.	2020-06-17
3.2.1.2.	Pagal Taisyklių 112.1.3. punktą interneto svetainėje adresu <a href="http://www.pamariokrastas.lt">www.pamariokrastas.lt</a> buvo patalpinta miesto VVG kolegialaus valdymo organo, kuris priiminėja sprendimus su vietos plėtros strategijos įgyvendinimu susijusiais klausimais, narių pagal atstovaujamus partnerius (bendruomeninės organizacijos ir (ar) kitos nevyriausybinės organizacijos; asociacijos; asocijuotos verslo struktūros ir (ar) įmonės; savivaldybės taryba ar savivaldybių tarybos) sąrašas.	2020-06-17

Eil. Nr.	Miesto VVG vykdyti strategijos įgyvendinimo viešinimo veiksmai	Data
3.2.1.3.	Pagal Taisyklių 112.2.1. punktą interneto svetainėje adresu <a href="http://www.pamariokrastas.lt">www.pamariokrastas.lt</a> buvo patalpinta vietos plėtros strategijos pakeitimai ir vietos plėtros įgyvendinimo ataskaitos.	Nuo 2020-01-02 iki 2020-12-31
3.2.1.4.	Pagal Taisyklių 112.2.2. punktą interneto svetainėje adresu <a href="http://www.pamariokrastas.lt">www.pamariokrastas.lt</a> buvo patalpinti miesto VVG paskelbti kvietimai ir jų dokumentai (turi būti skelbiama iki kvietime nurodyto vietos plėtros projektinių pasiūlymų teikimo termino pabaigos).	Nuo 2020-03-23 iki 2020-05-25
3.2.1.5.	Pagal Taisyklių 112.2.3. punktą interneto svetainėje adresu <a href="http://www.pamariokrastas.lt">www.pamariokrastas.lt</a> buvo patalpinti miesto VVG patvirtinti vietos plėtros projektų sąrašai.	2020-06-30

Eil. Nr.	Miesto VVG vykdyti strategijos įgyvendinimo viešinimo veiksmai	Data
3.2.1.6.	Pagal Taisyklių 112.2.4. punktą interneto svetainėje adresu <a href="http://www.pamariokrastas.lt">www.pamariokrastas.lt</a> buvo sukurta visa informacija apie planuojamus ir vykčius Šilutės miesto VVG „Pamario kraštas“ visuotinius narių susirinkimus ir kolegialaus valdymo organo posėdžius, susijusius su vietos plėtros strategijos įgyvendinimu (susirinkimų (posėdžių) darbotvarkės, protokolų išrašai).	Nuo 2020-01-02 iki 2020-12-31
3.2.1.7.	Pagal Taisyklių 112.2.5. punktą interneto svetainėje adresu <a href="http://www.pamariokrastas.lt">www.pamariokrastas.lt</a> buvo sukurta visa informacija apie įgyvendinamus ir įgyvendintus vietos plėtros projektus (projektų veiklas, vykdytojus, siekiamus ir pasiektus rezultatus).	Nuo 2020-01-02 iki 2020-12-31
3.2.1.8.	Pagal Taisyklių 112.2.6. punktą interneto svetainėje adresu <a href="http://www.pamariokrastas.lt">www.pamariokrastas.lt</a> buvo sukurta visa informacija apie planuojamus renginius, susijusius su vietos plėtros strategijos įgyvendinimu, miesto VVG organizuojamus vietos plėtros projektų rengėjų ir vykdytojų mokymus.	Nuo 2020-02-06 iki 2020-10-09
3.2.1.9.	Pagal Taisyklių 112.2.7. punktą interneto svetainėje adresu <a href="http://www.pamariokrastas.lt">www.pamariokrastas.lt</a> buvo sukurtos nuorodos į Europos Sąjungos ir nacionalinius teisės aktus, reglamentuojančius vietos plėtros strategijų ir joms įgyvendinti skirtų vietos plėtros projektų atrankos, finansavimo ir įgyvendinimo tvarką.	Nuo 2020-01-02 iki 2020-12-31

**3.4. Informacija apie miesto VVG sprendimų priėmimą vietos plėtros projektų atrankos (kvietimo dokumentų ar jų pakeitimų, vietos plėtros projektų sąrašų ar jų pakeitimų tvirtinimo) ir vietos plėtros strategijos keitimo klausimais:**

**3.4.1. Informacija apie miesto VVG visuotinio narių susirinkimo (toliau – susirinkimas) priimtus sprendimus:**

Eil. Nr.	Susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę procedūrą data	Priimti sprendimai	Susirinkimo narių (toliau – nariai) skaičius susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę procedūrą dieną				Faktiškai narių susirinkime / balsavime taikant rašytinę procedūrą dalyvavusių narių skaičius				Santykis tarp faktiškai dalyvavusių narių skaičiaus ir bendro narių skaičiaus susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę procedūrą dieną (proc.)	Už priimtą sprendimą gautų balsų skaičius			Santykis tarp už priimtą sprendimą gautų balsų, tenkančių verslo ir NVO partneriams, skaičiaus ir bendro už priimtą sprendimą gautų balsų skaičiaus (proc.)
			Bendras narių skaičius	Iš jų NVO atstovai	Iš jų verslo atstovai	Iš jų savivaldybės tarybos atstovai	Bendras dalyvavusių narių skaičius	Iš jų NVO atstovai	Iš jų verslo atstovai	Iš jų savivaldybės tarybos atstovai		Bendras už priimtą sprendimą	Iš jų balsai, tenkantys verslui ir NVO	Iš jų balsai, tenkantys savivaldybės tarybos atstovams	
1.	2020-02-17 Nr. 1	1. Dėl atnaujintos Šilutės miesto vietos veiklos grupės „Pamario kraštas“ vietos plėtros strategijos 2016-2023 m. patvirtinimo pagal 2019-12-10 inicijuotą vietos plėtros strategijos keitimą.	7	3	3	1	5	2	2	1	71,42	5	4	1	80
2.	2020-03-17 Nr. 2	1. Dėl strategijos „Asociacijos Šilutės miesto vietos veiklos grupės „Pamario kraštas“ vietos plėtros strategija 2016-2023 m.“ įgyvendinimo ataskaitos už 2019 m. tvirtinimo.	7	3	3	1	7	3	3	1	100	7	6	1	85,71

3.	2020-03-25 Nr. 3	1. Dėl Šilutės miesto VVG „Pamario kraštas“ veiklos, finansinės ir revizoriaus ataskaitų už 2019 m. patvirtinimo.	7	3	3	1	6	2	3	1	85,71	6	5	1	83,33
4.	2020-06-17 Nr. 4	1. Dėl Dariaus Steponkaus atšaukimo iš Šilutės miesto vietos veiklos grupės „Pamario kraštas“ valdybos narių. 2. Dėl Jurgitos Štakienės atšaukimo iš Šilutės miesto vietos veiklos grupės „Pamario kraštas“ valdybos narių. 3. Dėl Šilutės Rotary klubo atstovo išrinkimo į Šilutės miesto vietos veiklos grupės „Pamario kraštas“ valdybą. 4. Dėl UAB „Įtampa“ atstovo išrinkimo į Šilutės miesto vietos veiklos grupės „Pamario kraštas“ valdybą.	7	3	3	1	7	3	3	1	100	7	6	1	85,71
5.	2020-07-28 Nr. 5	1. Dėl atnaujintos Vietos plėtros strategijos „Asociacijos Šilutės miesto vietos veiklos grupės „Pamario kraštas“ vietos plėtros strategija 2016-2023 m.“ patvirtinimo pagal Šilutės miesto VVG „Pamario kraštas“ 2020-07-23 inicijuotą vietos plėtros strategijos keitimą.	7	3	3	1	7	3	3	1	100	7	6	1	85,71

**3.3.2. Informacija apie kito miesto VVG kolegialaus valdymo organo (toliau – organas) priimtus sprendimus:**

Eil. Nr.	Organo susirinkimo (toliau – susirinkimas) / balsavimo taikant rašytinę procedūrą data	Priimti sprendimai	Organo narių (toliau – nariai) skaičius susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę procedūrą dieną				Faktiškai organo narių susirinkime / balsavime taikant rašytinę procedūrą dalyvavusių narių skaičius				Santykis tarp faktiškai dalyvavusių narių skaičiaus ir bendro narių skaičiaus susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę procedūrą dieną (proc.)	Už priimtą sprendimą gautų balsų skaičius			Santykis tarp už priimtą sprendimą gautų balsų, tenkančių verslo ir NVO partneriams, skaičiaus ir bendro už priimtą sprendimą gautų balsų skaičiaus (proc.)
			Bendras narių skaičius	Iš jų NVO atstovai	Iš jų verslo atstovai	Iš jų savivaldybės tarybos atstovai	Bendras dalyvavusių narių skaičius	Iš jų NVO atstovai	Iš jų verslo atstovai	Iš jų savivaldybės tarybos atstovai		Bendras už priimtą sprendimą gautų balsų skaičius	Iš jų balsai, tenkantys verslui ir NVO	Iš jų balsai, tenkantys savivaldybės tarybos atstovams	
1.	Vietos plėtros projektinių pasiūlymų atrankos valdybos posėdis 2020-01-28 Nr. 4	1. Dėl 5 atnaujinto kvietimo teikti projektinius pasiūlymus vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ataskaitos patvirtinimo. 2. Dėl papildyto siūlomų finansuoti vietos plėtros projektų sąrašo Nr. 2 patvirtinimo.	9	3	3	3	8	2	3	3	88,89	8	5	3	62,50
2.	2020-03-04 Nr. VPP-2020-1	1. Dėl Šilutės miesto vietos veiklos grupės „Pamario kraštas“ vietos plėtros strategijos 2016-2023 m. Vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašo patikslinimo ir Kvietimų Nr. 10, 11, 12, 13 teikti projektinius pasiūlymus patvirtinimo.	9	3	3	3	8	3	2	3	88,89	8	5	3	62,50

3.	Vietos plėtros projektinių pasiūlymų atrankos valdybos posėdis 2020-06-30 Nr. 5	<p>1. Dėl 10 kvietimo teikti projektinius pasiūlymus vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ataskaitos patvirtinimo.</p> <p>2. Dėl siūlomų finansuoti projektų sąrašo Nr. 4 patvirtinimo.</p> <p>3. Dėl 11 kvietimo teikti projektinius pasiūlymus vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ataskaitos patvirtinimo.</p> <p>4. Dėl siūlomų finansuoti projektų sąrašo Nr. 5 patvirtinimo.</p> <p>5. Dėl 12 kvietimo teikti projektinius pasiūlymus vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ataskaitos patvirtinimo.</p> <p>6. Dėl siūlomų finansuoti projektų sąrašo Nr. 6 patvirtinimo.</p> <p>7. Dėl 13 kvietimo teikti projektinius pasiūlymus vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ataskaitos patvirtinimo.</p> <p>8. Dėl siūlomų finansuoti projektų sąrašo Nr. 7 patvirtinimo.</p>	9	3	3	3	7	1	3	3	77,78	7	4	3	57,14
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------	---	---	---	-------

4.	Vietos plėtros projektinių pasiūlymų atrankos valdybos posėdis 2020-10-09 Nr. 6	1. Dėl siūlomų finansuoti projektų atnaujinto sąrašo Nr. 5 patvirtinimo.	9	3	3	3	8	2	3	3	88,89	8	5	3	62,50
----	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	-------	---	---	---	-------

#### 4. INFORMACIJA APIE PATEIKIAMUS PRIEDUS

##### PATEIKIAMAI PRIEDAI:

dokumentų, įrodančių, ataskaitos pristatymą miesto VVG veiklos teritorijos gyventojams, kopijos: *(išvardijami pridedami dokumentai ir nurodomas kiekvieno iš jų lapų skaičius):*

1) Skelbimas rajono laikraštyje „Šilokarčema“ apie ataskaitą, įkeliant nuorodą į svetainę, 1 lapas.

dokumentų, pagrindžiančių ataskaitose pateiktą informaciją, kopijos:

VRM Europos Sąjungos investicijų ir tarptautinių programų departamento Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos skyriaus parengtos ataskaitos (2020-02-04):

1) Stebėsenos rodiklių pasiekimų ataskaita, 2 lapai.

kitų dokumentų kopijos:

\_\_\_\_\_

(parašas)

\_\_\_\_\_ Antanas Martinkus, Šilutės miesto vietos veiklos grupės „Pamario kraštas“ pirmininkas \_\_\_\_\_

(vardas ir pavardė, pareigos)